



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

Kepada Yth : PROCURMENT
Perusahaan : PT.Batam Bintang Telekomunikasi
Alamat : Jln Markisa No.1 Mukakuning Batamindo
ttn : Ibu Ferawaty Marpaung

Invoice No : 59/ INV/CI/XII/2023
PO No : PUO/23/0271
Tgl PO : 18 Desember 2023

Hal: Perbaikan Kabel Fiber Optic, Route kabel dari Simpang jam Ke arah bandara Termin ke 2

ID	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
	Jasa				
1	Galian Pit slekan dan Joint closure	36	TITIK	170,000	6,120,000
2	Instalasi Joint closure	31	TITIK	500,000	15,500,000
3	Splasing dan otodr	1,460	COR	53,000	77,380,000
4	Penarikan kabel 48 core duct	1,610	MTR	9,000	14,490,000
5	Penarikan subduct HDPE	645	MTR	8,000	5,160,000
6	Galian tanah kedalaman 80 cm	770	MTR	24,000	18,480,000
7	perbaikan jalur subduct glory view	1	TITIK	750,000	750,000
8	Instalasi PVC conduit	1	TITIK	500,000	500,000
9	installasi pipa galvanis 2 inch	2	TITIK	300,000	600,000
10	Pendataan core di joint closure	3	LS	650,000	1,950,000
11	Pemasangan panel box UPS + Dudukan dari Cor beton	1	UNT	5,500,000	5,500,000
Grand Total					146,430,000

Terbilang : Seratus empat puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah

Kami mohon di bayarkan melalui rekening Giro BCA
A/C : 326.239.5500 AN CV CITRA INDOTAMA



Batam, 21 Desember 2023

CV. CITRA INDOTAMA



DAENDELS SIHOTANG

Direktur



Kode	JUST/23/0423
Judul	Perbaikan Kabel Fiber Optic, Route kabel dari Simpang jam Ke arah bandara Termin ke 2
Tanggal Pengajuan	11 Des 2023
Jenis	Justifikasi umum
Dasar Pengajuan	1. Merupakan program pemerintah Kota Batam Tahun 2023 dilakukan pembangunan infrastruktur sangat massif, dilakukannya Pelebaran jalan Segmen Kepri Mall ke Arah Bandar, dan Pelebaran Segmen Kepri Mall ke Aarah Jembatan Madani. Pembangunan disegmen tersebut merupakan Jalur FO BBT dan sangat rawan terjadi FO cut. 2. minutes of meeting BBT dan Citra Indotama 3. Untuk tidak menumpuk biaya dan jumlah pekerjaan, maka justifikasi termin ke dua ini akan dibayarkan.
Informasi Tambahan	Kriteria : Opex Operasional Lokasi Pengiriman : KANTOR BATAM Tanggal Pengiriman : 11 Des 2023

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
				TOTAL	0

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Galian Pit slekan dan Joint closure	200,000	36	titik	N/A	1	7,200,000
2.	Instalasi Joint closur	500,000	31	titik	N/A	1	15,500,000
3.	Splacing dan otdr	55,000	1,460	core	N/A	1	80,300,000
4.	Penarikan kabel 48 core duct	10,000	1,610	m	N/A	1	16,100,000
5.	Penarikan subduct HDPE	8,000	645	m	N/A	1	5,160,000
6.	Galian tanah kedalaman 80 cm	25,000	770	m	N/A	1	19,250,000
7.	perbaikan jalur subduct glory view	350,000	1	titik	N/A	1	350,000
8.	Installasi PVC conduit,	300,000	1	titik	N/A	1	300,000
9.	installasi pipa galvanis 2 inch	200,000	2	titik	N/A	1	400,000
10.	Pendataan core di joint closure	300,000	3	ls	N/A	1	900,000
11.	Pemasangan panel box UPS + Dudukan dari Cor beton	2,500,000	1	unit	N/A	1	2,500,000

Kode	JUST/23/0423
Judul	Perbaikan Kabel Fiber Optic, Route kabel dari Simpang jam Ke arah bandara Termin ke 2
Tanggal Pengajuan	11 Des 2023

TOTAL 147,960,000

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1. Barang		0
2. Jasa		147,960,000
Total		147,960,000

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

B. Sumber Anggaran

Anggaran : OPEX (# OPEX)

Kontrol Anggaran

Sub Anggaran

Rencana Pemakaian

Corrective Maintenance Expense (# 231092)

Rp. 147,960,000

Sisa Budget

205,719,448


DESMIATI MARUAO
Accounting Manager
DateTime : 2023-12-14 14:34:10

Diajukan oleh,

Diperiksa oleh,

Disetujui oleh,

Disetujui oleh,

Disetujui oleh,


IBRAHIM
Senior Field Operation Officer
DateTime : 2023-12-04 10:10:00


EDDY NAIBAHO
Deputy CORO
DateTime : 2023-12-04 11:29:00


TIMBUL NAINGGOLAN
Chief Operational & Regulatory Officer
DateTime : 2023-12-04 11:11:00


ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2023-12-04 15:22:00


ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2023-12-05 09:00:00



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

No: 81/SPH-CI/ XI/2023

Yth, PROCUREMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

UP : FERAWATY MARPAUNG

Hall : SPH Perbaikan Kabel Fiber Optic, Route kabel dari Simpang jam Ke arah bandara Termin ke 2

Perbaikan Kabel Fiber Optic, Route kabel dari Simpang jam Ke arah bandara Termin ke 2

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	jasa	Galian Pit slekan dan Joint closure	36	titik	170.000	6.120.000
2	jasa	Instalasi Joint closure	31	titik	500.000	15.500.000
3	jasa	Splicing dan otdr	1.460	core	53.000	77.380.000
4	jasa	Penarikan kabel 48 core duct	1.610	m	9.000	14.490.000
5	jasa	Penarikan subduct HDPE	645	m	8.000	5.160.000
6	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	770	m	24.000	18.480.000
7	jasa	perbaikan jalur subduct glory view	1	titik	750.000	750.000
8	jasa	Instalasi PVC conduit,	1	titik	500.000	500.000
9	jasa	installasi pipa galvanis 2 inch	2	titik	300.000	600.000
10	jasa	Pendataan core di joint closure	3	ls	650.000	1.950.000
11	jasa	Pemasangan panel box UPS + Dudukan dari Cor beton	1	unit	5.500.000	5.500.000
Grand Total						146.430.000

SPH Perbaikan Kabel Fiber Optic dan PEMBAYARAN
PENGAWAS PELEBARAN JALAN KABEL FO PT. BBT

2 attachments

CD

[cia Dongan <indotama_cia@yahoo.co.id>](mailto:indotama_cia@yahoo.co.id)

To: Ferawaty Marpaung

Fri 12/15/2023 3:57 PM

Cc: Lia Martha Giyan Safitri; Robby Susilo



PEMBAYARAN PENGAWAS P...

472 KB



Perbaikan Kabel Fiber Optic, ...

541 KB

2 attachments (1,013 KB)

Save all to OneDrive - Persada Nusantara Telekomunikasi

Download all

Dengan Hormat

Sore Bu Fera

Terlampir SPH Perbaikan Kabel Fiber Optic dan PEMBAYARAN
PENGAWAS PELEBARAN JALAN KABEL FO PT. BBT

Terimakasih

Charles

Batam, 15 Desember 2023

CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG

Direktur

Judul	Perbaikan Kabel Fiber Optic, Route kabel dari Simpang jam Ke arah bandara Termin ke 2
Tanggal	17 Des 2023
Kode Referensi	JUST/23/0423

Vendor :CITRA INDOTAMA, CV

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Galian Pit slekan dan Joint closure	36	titik	200,000	6,120,000	6,120,000	7,200,000
2	Instalasi Joint clousur	31	titik	500,000	15,500,000	15,500,000	15,500,000
3	Splacing dan otdr	1460	core	55,000	77,380,000	77,380,000	80,300,000
4	Penarikan kabel 48 core duct	1610	m	10,000	14,490,000	14,490,000	16,100,000
5	Penarikan subduct HDPE	645	m	8,000	5,160,000	5,160,000	5,160,000
6	Galian tanah kedalaman 80 cm	770	m	25,000	18,480,000	18,480,000	19,250,000
7	perbaikan jalur subduct glory view	1	titik	350,000	750,000	750,000	350,000
8	Installasi PVC conduit,	1	titik	300,000	500,000	500,000	300,000
9	installasi pipa galvanis 2 inch	2	titik	200,000	600,000	600,000	400,000
10	Pendataan core di joint closure	3	ls	300,000	1,950,000	1,950,000	900,000
11	Pemasangan panel box UPS + Dudukan dari Cor beton	1	unit	2,500,000	5,500,000	5,500,000	2,500,000
Subtotal					146,430,000	146,430,000	147,960,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 7 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☐ DP 0 %
 - ☒ Termin-1 100 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %

Garansi : 0 hari

Alasan Skip Quotation

1. Merupakan program Pemerintah Kota Batam tahun 2023 dilakukan pembangunan Infrastruktur untuk pelebaran jalan Kepri Mall Ke arah Bandara. 2. Untuk memperlancar proses pengerjaan maka BBT Menunjuk vendor CV Citra Indotama 3. Adapun alasan penunjukan vendor tersebut karena Pembangunan FO sepanjang dilakukan pelebaran jalan ditarik oleh CV Citra Indotama

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/suplier CITRA INDOTAMA, CV dengan vendor id VDR21-0003 sebagai pelaksana pekerjaan Perbaikan Kabel Fiber Optic, Route kabel dari Simpang jam Ke arah bandara Termin ke 2 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 146,430,000

Alasan penunjukan

- Merupakan program Pemerintah Kota Batam tahun 2023 dilakukan pembangunan Infrastruktur untuk pelebaran jalan Kepri Mall Ke arah Bandara.
- Untuk memperlancar proses pengerjaan maka BBT Menunjuk vendor CV Citra Indotama
- Adapun alasan penunjukan vendor tersebut karena Pembangunan FO sepanjang dilakukan pelebaran jalan ditarik oleh CV Citra Indotama

Catatan Direktur Operasional

ok. Ikut alasan penunjukan.

Diajukan oleh,



FERAWATY MARPAUNG
Procurement Officer
DateTime : 2023-12-17 06:43:54

Diperiksa oleh,



ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2023-12-18 11:04:30

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2023-12-18 15:41:32

PURCHASE ORDER

NO. PUO/23/0271

Supplier Code : VOB-0003	Location Code : KBTM
Order Date : 18 December 2023	Reference : BAPV/23/0307-17 DEC 23
Expect. Rcpt. Date : 26 December 2023	Shipment Method : FOB Batam
Payment Terms : Max30 Days	Page No. : 1 of 1

SUPPLIER	DELIVER TO
CITRA INDOTAMA, CV Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1 Batam BT Indonesia TEL: 0778-395 000	KANTOR BATAM PT. Batam Bintang Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park Muka Kuning Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
1.	Galian Pit slekan dan Joint closure	36 TITIK	170,000.00	-	6,120,000.00
2.	Instalasi Joint clousur	31 TITIK	500,000.00	-	15,500,000.00
3.	Splacing dan otdr	1460 COR	53,000.00	-	77,380,000.00
4.	Penarikan kabel 48 core duct	1610 MTR	9,000.00	-	14,490,000.00
5.	Penarikan subduct HDPE	645 MTR	8,000.00	-	5,160,000.00
6.	Galian tanah kedalaman 80 cm	770 MTR	24,000.00	-	18,480,000.00
7.	perbaikan jalur subduct glory view	1 TITIK	750,000.00	-	750,000.00
8.	Instalasi PVC conduit	1 TITIK	500,000.00	-	500,000.00
9.	installasi pipa galvanis 2 inch	2 TITIK	300,000.00	-	600,000.00
10.	Pendataan core di joint closure	3 LS	650,000.00	-	1,950,000.00
11.	Pemasangan panel box UPS + Dudukan dari Cor beton	1 UNT	5,500,000.00	-	5,500,000.00
Note:					
1. Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai					

 Abdullah Pratama Habibie Authorized Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintang Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 146,430,000.0
--	---	---------------------------------------

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0330

Perbaikan Kabel Fiber Optic, Route kabel dari Simpang jam Ke arah bandara Termin ke 2

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 21 December 2023

Purchase Order : PUO/23/0271
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Galian Pit slekan dan Joint closure	TITIK	36.00	36.00	
2.	Instalasi Joint clusur	TITIK	31.00	31.00	
3.	Splacing dan otdr	COR	1,460.00	1,460.00	
4.	Penarikan kabel 48 core duct	MTR	1,610.00	1,610.00	
5.	Penarikan subduct HDPE	MTR	645.00	645.00	
6.	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	770.00	770.00	
7.	perbaikan jalur subduct glory view	TITIK	1.00	1.00	
8.	Installasi PVC conduit	TITIK	1.00	1.00	
9.	Installasi pipa galvanis 2 inch	TITIK	2.00	2.00	
10.	Pendataan core di joint closure	LS	3.00	3.00	
11.	Pemasangan panel box UPS + Dudukan dari Cor beton	UNT	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 21 Dec 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim



Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor



Mengetahui,



Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,



Timbul Nainggolan,
General Manager

IT-GRN.23/000307	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Desmiati M.

FOTO FO CUT SEMESTER 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4




FOTO FO CUT SEMESTER 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO FO CUT SEMESTER 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



FOTO FO CUT SEMESTER 2


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO FO CUT SEMESTER 2


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



FOTO FO CUT SEMESTER 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



FOTO FO CUT SEMESTER 2


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



FOTO FO CUT SEMESTER 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



FOTO FO CUT SEMESTER 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4




FOTO FO CUT SEMESTER 2


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4




FOTO FO CUT SEMESTER 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO FO CUT SEMESTER 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



FOTO FO CUT SEMESTER 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4




FOTO FO CUT SEMESTER 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



FOTO FO CUT SEMESTER 2


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4






FOTO FO CUT SEMESTER 2


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



FOTO FO CUT SEMESTER 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4




FOTO FO CUT SEMESTER 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



FOTO FO CUT SEMESTER 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3




Picture 4




FOTO FO CUT SEMESTER 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4




FOTO FO CUT SEMESTER 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



FOTO FO CUT SEMESTER 2

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4

