



Telekomunikasi

We respond to your need

PURCHASE ORDER

NO. PUO/21/0245

Supplier Code : VOB-0003	Location Code : KBTM
Order Date : 29 November 2021	Reference : BAKN/21/0205-29 Nov 2021
Expect Rcpt. Date : 06 December 2021	Shipment : FOB Batam
Payment Terms : Max30 Days	Page No. : 1 of 1

SUPPLIER

CITRA INDOTAMA, CV
 Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1
 Batam BT
 Indonesia
 TEL: 0778-395 000

DELIVER TO

KANTOR BATAM
PT. Batam Bintan Telekomunikasi
 Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
 Muka Kuning
 Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	Perbaikan kabel fiber optic FTTH the summer				
1.	Galian tanah kedalaman 60 cm	35 MTR	19,000.00	-	665,000.00
2.	Penarikan kabel Fiber optic	250 MTR	8,000.00	-	2,000,000.00
3.	Penarikan subduct HDPE	35 MTR	7,000.00	-	245,000.00
4.	Boring Jalan	35 MTR	90,000.00	-	3,150,000.00
5.	Penyambungan Kabel Optic di ODP dan UC	16 COR	35,000.00	-	560,000.00
6.	Instalasi Joint Closur	1 UNT	600,000.00	-	600,000.00
7.	Penggalian titik sambungan closure	4 TITIK	300,000.00	-	1,200,000.00
8.	Galian Vit slekan	4 TITIK	300,000.00	-	1,200,000.00
9.	Pemasangan tutup Vit slekan	3 TITIK	200,000.00	-	600,000.00
	Note :				
	1. Jangka waktu pekerjaan: 1 minggu setelah PO (selesai 6 Des 21)				
	2. Pembayaran : max 30 hari, 100% setelah pekerjaan selesai				

 TIMBUL NANGLEOLAN Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 10,220,000.00
---	--	---------------------------------------

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/21/0268

Perbaikan kabel fiber optic FTTH the summer

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 02 December 2021

Purchase Order : PUO/21/0245
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Galian tanah kedalaman 60 cm	MTR	35.00	35.00	
2.	Penarikan kabel Fiber optic	MTR	250.00	250.00	
3.	Penarikan subduct HDPE	MTR	35.00	35.00	
4.	Boring Jalan	MTR	35.00	35.00	
5.	Penyambungan Kabel Optic di ODP dan UC	COR	16.00	16.00	
6.	Instalasi Joint Closur	UNT	1.00	1.00	
7.	Penggalian titik sambungan closure	TITIK	4.00	4.00	
8.	Galian Vit slekan	TITIK	4.00	4.00	
9.	Pemasangan tutup Vit slekan	TITIK	3.00	3.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 2 Dec 2021

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User

Mengetahui


Ibrahim


Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor




Mengetahui,

Menyetujui,


Risna Uli Susanti
Inventori


Timbul Nainggolan
General Manager

IT-GRN. 21/000350	
Input & Check By	Posted By
 Risna Uli Susanti	 Desmiati M.