

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0139

Penarikan Backhaul Taman Batu Aji Indah 1

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0051
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Material safety slekan	UNT	4.00	4.00	
2.	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	LS	1.00	1.00	
3.	Aksesories Tiang ke SUB ODP	PCS	42.00	42.00	
4.	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	1,112.00	1,112.00	
5.	Boring Jalan	MTR	145.00	145.00	
6.	Penarikan Subduct HDPE	MTR	1,257.00	1,257.00	
7.	Pemasangan Aksesoris tiang	PCS	42.00	42.00	
8.	Penarikan FO 48 Core backhaul Taman Batuaaji	MTR	1,550.00	1,550.00	
9.	Instalasi kaset Optic di ODC	PCS	1.00	1.00	
10.	Instalasi Pipa Galvanis	PCS	1.00	1.00	
11.	Splacing/OTDR	COR	24.00	24.00	
12.	Pemasangan Safety slekan	PCS	4.00	4.00	
13.	Gambar autocad	PCS	1.00	1.00	
14.	Documentasi	PCS	1.00	1.00	
15.	Uji Terima	PCS	1.00	1.00	
16.	Transportasi / Mobilisasi	PCS	1.00	1.00	
17.	Ijin Galian BP Batam	PCS	1.00	1.00	
Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.					

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0139

Penarikan Backhaul Taman Batu Aji Indah 1

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0051
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------


Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 17 May 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui


Ibrahim


Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV


Vendor,




Mengetahui,


Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,


Timbul Nainggolan
General Manager

IT-GRN.23.000.127.....	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Desmiati M.



**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATC/23/0015**

Penarikan Backhaul Taman Batu Aji Indah 1

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Mei 2023 telah dilaksanakan Penarikan Backhaul Taman Batu Aji Indah 1 sesuai dengan No. PUO/23/0051 tanggal 24 Februari 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Material safety slekan	UNT	4	4	
2	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	LS	1	1	
3	Aksesories Tiang ke SUB ODP	PCS	42	42	
	Jasa Engineering				
1	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	1,112	1,112	
2	Boring Jalan	MTR	145	145	
3	Penarikan Subduct HDPE	MTR	1,257	1,257	✓
4	Pemasangan Aksesoris tiang	PCS	42	42	
5	Penarikan FO 48 Core backhaul Taman Batuaaji	MTR	1,550	1,550	✓
6	Instalasi kaset Optic di ODC	PCS	1	1	
7	Instalasi Pipa Galvanis	PCS	1	1	
8	Splasing/OTDR	COR	24	24	
9	Pemasangan Safety slekan	PCS	4	4	
	Jasa Pendukung				
1	Gambar autocad	PCS	1	1	
2	Documentasi	PCS	1	1	
3	Uji Terima	PCS	1	1	
4	Transportasi / Mobilisasi	PCS	1	1	
5	Ijin Galian BP Batam	PCS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			CV Citra Indotama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Staff Net & Infra	 Eddy Naibaho Junior Manager Teknik	 Timbul Nainggolan General Manager	 Daendels Sihotang Direktur