

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0146

Pemindahan OLT Puri Selebriti 1

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 24 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0128
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Pintu Aluminium tutup Sub ODP	LS	1.00	1.00	
2.	Material Dudukan OLT	LS	1.00	1.00	
3.	Material Dudukan Sub ODP	LS	1.00	1.00	
4.	Penarikan Kabel listrik PLN dari pos sekuriti ke Gardu PLN 100 mtr	LS	1.00	1.00	
5.	Penarikan Subduct HDPE	MTR	240.00	240.00	
6.	Penarikan kabel FO 48 core	MTR	360.00	360.00	
7.	Instalasi Joint closur	LS	4.00	4.00	
8.	Instalasi Caset di OLT	LS	1.00	1.00	
9.	Splicing di Joint closur dan di OLT	COR	216.00	216.00	
10.	Pintu Aluminium tutup Sub ODP	LS	1.00	1.00	
11.	Galian tanah kedalaman 60 cm	MTR	120.00	120.00	
12.	Pemasangan Dudukan OLT	LS	1.00	1.00	
13.	Pemasangan Dudukan SUB ODP	LS	1.00	1.00	
14.	Boring jalan	MTR	30.00	30.00	
15.	Transportasi / Mobilsasi	PCS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 24 May 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi
User Mengetahui

CITRA INDOTAMA, CV
Vendor,

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0146

Pemindahan OLT Puri Selebriti 1

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 24 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0128
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------


Ibrahim


Eddy Naibaho

Mengetahui,


Rina Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,


Timbul Namggolan,
General Manager

IT-GRN <u>23/000154</u>	
Input & Check By	Posted By
 Rina Uli Susanti	 Deemiat M.