

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/  
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0076

Pembangunan FTTH Perumahan Marina Mas Batu Aji

Supplier Code : VOB-0120  
Document Date : 21 March 2023

Purchase Order : PUO/23/0052  
Page No. : 1

| No. | DESCRIPTION                                         | UOM | BOQ      | Realisasi | Keterangan |
|-----|-----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 1.  | Cat PiloX biru                                      | KLG | 3.00     | 3.00      |            |
| 2.  | Bracket Gantungan sub ODP                           | SET | 1.00     | 1.00      |            |
| 3.  | Pipa Galvanis 2 inch                                | MTR | 3.00     | 3.00      |            |
| 4.  | Aksesories Tiang dan ruko                           | PCS | 152.00   | 152.00    |            |
| 5.  | Splicing/OTDR                                       | COR | 116.00   | 116.00    |            |
| 6.  | Pembuatan Stiker Label ODP                          | PCS | 17.00    | 17.00     |            |
| 7.  | Pemasangan aksesoris tiang                          | PCS | 152.00   | 152.00    |            |
| 8.  | Galian tanah kedalaman 80 cm                        | MTR | 80.00    | 80.00     |            |
| 9.  | Penarikan Kabel Duct 48 Core untuk backhaul ODC TU  | MTR | 100.00   | 100.00    |            |
| 10. | Penarikan kabel udara 48 core                       | MTR | 1,500.00 | 1,500.00  |            |
| 11. | Penarikan subduct HDPE                              | MTR | 80.00    | 80.00     |            |
| 12. | Pemasangan SUB ODP dan Pabrikasi Breaket/ Gantungan | PCS | 1.00     | 1.00      |            |
| 13. | Pemasangan Galvanis                                 | MTR | 3.00     | 3.00      |            |
| 14. | Pemasangan ODP dan Terminasi                        | PCS | 17.00    | 17.00     |            |
| 15. | Uji Terima                                          | LS  | 1.00     | 1.00      |            |
| 16. | Documentasi                                         | LS  | 1.00     | 1.00      |            |
| 17. | Gambar Autocad                                      | LS  | 1.00     | 1.00      |            |
| 18. | Transportasi / Mobilisasi                           | LS  | 1.00     | 1.00      |            |
| 19. | Izin dan Kontribusi Perumahan                       | LS  | 1.00     | 1.00      |            |

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/  
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0076

Pembangunan FTTH Perumahan Marina Mas Batu Aji

Supplier Code : VOB-0120  
Document Date : 21 March 2023

Purchase Order : PUO/23/0052  
Page No. : 2

| No. | DESCRIPTION | UOM | BOQ | Realisasi | Keterangan |
|-----|-------------|-----|-----|-----------|------------|
|-----|-------------|-----|-----|-----------|------------|

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 21 Mar 2023

**PT. Batam Bintang Telekomunikasi**

User Mengetahui


 

Ibrahim

Eddy Naibaho

**SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA,  
PT**

Vendor,

  
**ROMULO NADEAK**

Mengetahui,

  
**Risna Uli Susanti**  
Inventori

Menyetujui,

  
**Timbul Nainggolan**  
General Manager

| IT-GRN...23/000070                                                                   |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Input & Check By                                                                     | Posted By                                                                             |
|  |  |
| Risna Uli Susanti                                                                    | Desmiati M.                                                                           |