

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0133

Pemindahan ODC Gantung menjadi ODC Pedestal (ODC Pancanaka)

Supplier Code : VOB-0091
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0055
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Kabel Udara (Aerial) Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	20.00	20.00	
2.	Plang Aksesoris Tiang	SET	2.00	2.00	
3.	Pigtail	PCS	84.00	84.00	
4.	ODC Pedestal 144 core	UNT	1.00	1.00	
5.	Joint Closure 48 core	PCS	1.00	1.00	
6.	Galvanis 2"	BTG	2.00	2.00	
7.	Penarikan Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	20.00	20.00	
8.	Pemasangan Plang Aksesoris Tiang	SET	2.00	2.00	
9.	Pemasangan ODC Pedestal	UNT	1.00	1.00	
10.	Pemasangan closure	PCS	1.00	1.00	
11.	Terminasi	COR	84.00	84.00	
12.	Pemasangan Galvanis 2"	BTG	2.00	2.00	
13.	Transportasi	LS	1.00	1.00	
14.	Plang Aksesoris Tiang	SET	(2.00)	(2.00)	
15.	Pigtail	PCS	(84.00)	(84.00)	
16.	Galvanis 2"	BTG	(1.00)	(1.00)	
17.	Penarikan Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	15.00	15.00	
18.	Pemasangan Plang Aksesoris Tiang	SET	(2.00)	(2.00)	
19.	Terminasi	COR	(4.00)	(4.00)	

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0133

Pemindahan ODC Gantung menjadi ODC Pedestal (ODC Pancanaka)

Supplier Code : VOB-0091
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0055
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
20.	Pemasangan Galvanis 2"	BTG	(1.00)	(1.00)	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.
Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 17 May 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



BOBY W NADEAK



Eddy Nalbaho

Pilar Nusa Persada, PT

Vendor,



Boby W Nadeak

Mengetahui,




Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,



Timbul Manggolan
General Manager

IT-GRN..23/000122.....	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Desmiati M.


**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISSIONING
(BATC)
BATC/23/0010**

Pemindahan ODC Gantung menjadi ODC Pedestal (ODC Pancanaka)

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Mei 2023 telah dilaksanakan Pembangunan Pemindahan ODC Gantung menjadi ODC Pedestal (ODC Pancanaka) sesuai dengan No. PUO/23/0055 tanggal 24 Februari 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Kabel Udara (Aerial) Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	20	20	
2	Plang Aksesoris Tiang	SET	2	-	
3	Pigtail	PCS	84	-	
4	ODC Pedestal 144 core	UNT	1	1	
5	Joint Closure 48 core	PCS	1	1	
6	Galvanis 2"	BTG	2	1	
	Jasa Engineering				
1	Penarikan Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	20	35	
2	Pemasangan Plang Aksesoris Tiang	SET	2	-	
3	Pemasangan ODC Pedestal	UNT	1	1	
4	Pemasangan closure	PCS	1	1	
5	Terminasi	COR	84	80	
6	Pemasangan Galvanis 2"	BTG	2	1	
	Jasa Pendukung				
1	Transportasi	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			PT Pilar Nusa Persada
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
			
Bobby W Nadeak Officer 2-Area Coordintor	Eddy Naibaho Junior Manager Teknik	Timbul Nainggolan General Manager	Lukman Nadeak Direktur