

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0132

Pembangunan FTTH Citra Pelita 10

Supplier Code : VOB-0091		Purchase Order : PUO/23/0058	
Document Date : 17 May 2023		Page No. : 1	

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Kabel Udara (Aerial) Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	840.00	840.00	
2.	Tiang 7 Meter	BTG	16.00	16.00	
3.	Aksesoris Tiang	SET	36.00	36.00	
4.	Pigtail	PCS	10.00	10.00	
5.	ODP 1:8	UNT	8.00	8.00	
6.	Penarikan Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	840.00	840.00	
7.	Pemasangan Tiang 7 meter	BTG	16.00	16.00	
8.	Pemasangan Aksesoris Tiang	SET	36.00	36.00	
9.	Pemasangan ODP 1:8	UNT	8.00	8.00	
10.	Splicing (Jointing atau Terminasi)	COR	18.00	18.00	
11.	Gambar dan Dokumentasi	LS	1.00	1.00	
12.	Uji Terima	LS	1.00	1.00	
13.	Transportasi	LS	1.00	1.00	
14.	Kabel Udara (Aerial) Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	(270.00)	(270.00)	
15.	Tiang 7 Meter	BTG	(2.00)	(2.00)	
16.	Aksesoris Tiang	SET	(11.00)	(11.00)	
17.	Pigtail	PCS	(4.00)	(4.00)	
18.	ODP 1:8	UNT	(2.00)	(2.00)	
19.	Penarikan Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	(270.00)	(270.00)	

AL

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0132

Pembangunan FTTH Citra Pelita 10

Supplier Code : VOB-0091
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0058
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
20.	Pemasangan Tiang 7 meter	BTG	(2.00)	(2.00)	
21.	Pemasangan Aksesoris Tiang	SET	(11.00)	(11.00)	
22.	Pemasangan ODP 1:8	UNT	(2.00)	(2.00)	
23.	Splicing (Jointing atau Terminasi)	COR	(6.00)	(6.00)	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 17 May 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User

Mengetahui



BOBY W NADEAK



Eddy Naibaho

Pilar Nusa Persada, PT

Vendor



Lukman Nadeak

Mengetahui,



Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,



Timbul Nainggolan
General Manager

IT-GRN 23 / 000 121	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Desmiati M.

**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATC/23/0009**

Pembangunan FTTH Citra Pelita 10

Pada hari ini, Rabu tanggal 17 Mei 2023 telah dilaksanakan Pembangunan FTTH Citra Pelita 10 sesuai dengan No. PUO/23/0258 tanggal 24 Februari 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Kabel Udara (Aerial) Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	840	570	
2	Tiang 7 Meter	BTG	16	14	
3	Aksesoris Tiang	SET	36	25	
4	Pigtail	PCS	10	6	
5	ODP 1:8	UNT	8	6	
	Jasa Engineering				
1	Penarikan Fiber Optic 24 Core SCPT	MTR	840	570	
2	Pemasangan Tiang 7 meter	BTG	16	14	
3	Pemasangan Aksesoris Tiang	SET	36	25	
4	Pemasangan ODP 1:8	UNT	8	6	
5	Splicing (Jointing atau Terminasi)	COR	18	12	
	Jasa Pendukung				
1	Gambar dan Dokumentasi	LS	1	1	
2	Uji Terima	LS	1	1	
3	Transportasi	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			PT Pilar Nusa Persada
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
			
Bobby W Nadeak Officer 2-Area Coordintor	Eddy Naibaho Junior Manager Teknik	Timbul Nainggolan General Manager	 Lukman Nadeak Direktur