

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0136

Penarikan Kabel Kantor Parisa ke Hanhole Existing

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0103
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	OTB 96 CORE	PCS	1.00	1.00	
2.	TRUNKING	MTH	5.00	5.00	
3.	Pipa Galvanis 2 inch	BTG	1.00	1.00	
4.	CAT Phaton	KLK	2.00	2.00	
5.	Aksesories Tiang dan ruko	PCS	6.00	6.00	
6.	Pemasangan aksesoris tiang	PCS	6.00	6.00	
7.	Galian tanah DAN BOBOK DINGDING HANHOLE EXISTING	TITIK	1.00	1.00	
8.	Penarikan subduct HDPE	MTR	70.00	70.00	
9.	Splasing/OTDR	COR	288.00	288.00	
10.	Penarikan kabel Udara 48 core	MTR	140.00	140.00	
11.	Pemasangan OTB	PCS	3.00	3.00	
12.	Pemasangan Galvanis	BTG	1.00	1.00	
13.	PEMASANGAN CLOSURES	PCS	3.00	3.00	
14.	Penarikan Kabel Duct 96 Core	MTR	70.00	70.00	
15.	Documentasi	LS	1.00	1.00	
16.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
17.	Stik Grounding 150 Cm	PCS	1.00	1.00	
18.	Kabel Grounding Hijau Strip Kuning	PCS	1.00	1.00	
19.	TRUNKING	MTH	15.00	15.00	

Post Jurnal Baru

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0136

Penarikan Kabel Kantor Parisa ke Hanhole Existing

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 17 May 2023

Purchase Order : PUO/23/0103
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
20.	Pemasangan Stik Grounding 150 Cm	PCS	1.00	1.00	
21.	Penarikan kabel dan Pemasangan Trunking dari Stik ke Rack Server Lt 2	PCS	1.00	1.00	
22.	Pemasangan tiang telepon dan pengecoran Pondasi	BTG	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 17 May 2023

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim



Eddy Naibaho

**SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA,
PT**

Vendor



ROMULO NADEAK

Mengetahui,



Risna Uli Susanti
Inventori

Menyetujui,



Timbul Nainggolan
General Manager

IT-GRN 23/000125	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Desmiati M.