




**PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**

## PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : \_\_\_\_\_  
Batch No. : \_\_\_\_\_  
Pay To : Pilar Nusa Persada, PT

Cheque No. : 060840880687  
P/V No. : PV-MBR2312/008  
Date : 05-Dec-2023

External Document No. PV2312009

| PARTICULARS                                                                                                             | A/C CODE                                                                                                     | DIV                                                                                              | S\$ / Rp      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Being Payment Of :                                                                                                      |                                                                                                              |                                                                                                  |               |
| Pergantian Tiang di ODC Galaxy                                                                                          | VOB-009:                                                                                                     |                                                                                                  | 2,650,000     |
| PPh 23 (Rp. 800.000,- x 2%)                                                                                             | 121303                                                                                                       |                                                                                                  | (16,000)      |
|                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                  | -             |
|                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                  | -             |
|                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                  | -             |
|                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                  | -             |
|                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                  | -             |
|                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                  | -             |
| Total in words : Two Million Six Hundred Thirty Four Thousand Rupiah Only                                               |                                                                                                              |                                                                                                  | Rp 2,634,000  |
| Prepared by : <br>Fransiska Citra Ayu | Checked by : <br>Ida Fitri | Approved by :  | Received by : |
| Date : 05-Dec-2023                                                                                                      | Date :                                                                                                       | Date :                                                                                           | Date :        |




PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

## PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : \_\_\_\_\_  
Batch No. : \_\_\_\_\_  
Pay To : Pilar Nusa Persada, PT

Cheque No. : 06084088 0687  
P/V No. : PV-MBR2312/008  
Date : 05-Dec-2023

External Document No. PV2312009

| PARTICULARS                                                                                                                         | A/C CODE                                                                                                       | DIV                                                                                                 | S\$ / Rp      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Being Payment Of :                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                                     |               |
| Pergantian Tiang di ODC Galaxy                                                                                                      | VOB-009:                                                                                                       |                                                                                                     | 2,650,000     |
| PPh 23 (Rp. 800.000.- x 2%)                                                                                                         | 121303                                                                                                         |                                                                                                     | (16,000)      |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                     | -             |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                     | -             |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                     | -             |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                     | -             |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                     | -             |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                     | -             |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                     | -             |
| Total in words : Two Million Six Hundred Thirty Four Thousand Rupiah Only                                                           |                                                                                                                |                                                                                                     | Rp 2,634,000  |
| Prepared by : <u>a/n</u> <br>Fransiska Citra Ayu | Checked by : <br>Ida Fitri | Approved by :  | Received by : |
| Date : 05-Dec-2023                                                                                                                  | Date :                                                                                                         | Date :                                                                                              | Date :        |



## DOKUMENTASI PEKERJAAN PERGANTIAN TIANG DI ODC GALAXI



## Invoice Pergantian Tiang ODC Galaxi

PT Pilar Nusa Persada <pilarnusapersada@gmail.com>

Tue 11/28/2023 4:40 PM

To:Ferawaty Marpaung <fera@bbt.co.id>

Cc:Wiyantii Nadeak <wiyanti.evelina@gmail.com>

 1 attachments (752 KB)

8. Inv Pergantian Tiang di ODC Galaxi.pdf;

Dear Bu Fera,

Sesuai dengan kordinasi by WA berikut kami lampirkan invoice untuk pekejaan Pergantian Tiang di ODC Galaxi

Demikian yg dapat kami sampaikan, terima kasih atas kerja sama yang baik

Terima kasih

--

Salam,

**Nova**

**PT. Pilar Nusa Persada**

Kode JUST/23/0227

Judul Pergantian Tiang di ODC Galaxy

Tanggal Pengajuan 19 Jun 2023



Jenis Justifikasi umum

Dasar Pengajuan

1. Diperlukan pergantian tiang 7 meter menjadi 9 meter, dikarenakan kabel crossing jalan dan rendah.
2. Jalan yang di crossing adalah jalan provinsi 2 jalur, sehingga banyak dilewati kendaraan besar/tinggi.
3. Pergantian tiang akan membuat kabel crossing lebih tinggi lagi dari yang sekarang dan mengantisipasi akan terkenanya dari kendaraan besar/tinggi

#### Informasi Tambahan

#### A. Rincian Biaya

| Deskripsi                          | Qty | Sat. | Harga Satuan | Harga Total |
|------------------------------------|-----|------|--------------|-------------|
| <b>Material dari inventori BBT</b> |     |      |              |             |
| Subtotal                           |     |      |              | 0           |
| <b>Material dari Vendor</b>        |     |      |              |             |
| 1. Tiang 9 meter                   | 2   | btg  | 2,100,000    | 4,200,000   |
| 2. Aksesoris Tiang                 | 2   | set  | 85,000       | 170,000     |
| Subtotal                           |     |      |              | 4,370,000   |
| <b>Jasa Engineering</b>            |     |      |              |             |
| 1. Pemasangan tiang 9 meter        | 2   | btg  | 380,000      | 760,000     |
| 2. Pemasangan aksesoris tiang      | 2   | set  | 36,000       | 72,000      |
| 3. Pembongkaran tiang 7 meter      | 2   | btg  | 250,000      | 500,000     |
| Subtotal                           |     |      |              | 1,332,000   |
| <b>Jasa Pendukung</b>              |     |      |              |             |
| Subtotal                           |     |      |              | 0           |
| TOTAL                              |     |      |              | 5,702,000   |

#### CHEQUE

BANK : Mandiri  
NUMBER : 060840880687

#### B. Sumber Anggaran

Anggaran : Telecom Equipment (# BMN21-0001)

Kontrol Anggaran

| Sub Anggaran                               | Saldo (Rp.)       |               |
|--------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Access Network Bintang Area (# BCM21-0003) | Saldo Awal        | 3,349,592,500 |
|                                            | Rencana Pemakaian | 5,702,000     |
| BUDGETED-OTHER                             | Sisa              | 3,343,890,500 |

*Desmiati Maruao*

**DESMIATI MARUAO**  
Junior Manager Finance

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Kode              | JUST/23/0227                   |
| Judul             | Pergantian Tiang di ODC Galaxy |
| Tanggal Pengajuan | 19 Jun 2023                    |



Diajukan oleh,

**BOBY WINANTO NADEAK**  
Officer-2 Area Coordinator

Disetujui oleh,

**EDDY NAIBAHO**  
Junior Manager Teknik

Disetujui oleh,

**TIMBUL NAINGGOLAN**  
General Manager

Disetujui oleh,

**PRATAMA HABIBIE**  
Direktur Operasional

CHEQUE

BANK : Mandiri  
NUMBER : 060840880687



Batam, 3 Juli 2023

No. 010/PNP-BTM/VI/2023

Kepada Yth,

**Procurement**

**PT Batam Bintang Telekomunikasi**

Up. Ibu Ferawaty Marpaung

Dengan Hormat,

Berikut Kami sampaikan penawaran harga untuk Pekerjaan Pergantian Tiang di ODC Galaxi. Dengan rincian sebagai berikut:

| ID          | JENIS            | KETERANGAN                 | QTY | SATUAN | NOMINAL   | TOTAL     |
|-------------|------------------|----------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 1           | material vendor  | Tiang 9 meter              | 2   | btg    | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 2           | material vendor  | Aksesoris Tiang            | 2   | set    | 85,000    | 170,000   |
| 3           | jasa engineering | Pemasangan tiang 9 meter   | 2   | btg    | 500,000   | 1,000,000 |
| 4           | jasa engineering | Pemasangan aksesoris tiang | 2   | set    | 75,000    | 150,000   |
| 5           | jasa engineering | Pembongkaran tiang 7 meter | 2   | btg    | 500,000   | 1,000,000 |
| Grand Total |                  |                            |     |        |           | 6,320,000 |

Note:

Lama pekerjaan : 14 hari setelah terima PO

Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai

Transfer dilakukan ke Nomor rekening sebagai berikut:

**No. Rekening : 109.0.081277089**

**Atas nama : PT. PILAR NUSA PERSADA**

**Bank : Mandiri Cabang Sekupang**

Demikian kami sampaikan dan terimakasih atas kerjasamanya.

Hormat kami,

**PT.PILAR NUSA PERSADA**



**Lukman**

**Direktur**

Graha Mulia Ji Pendidikan No 4 Pasar Melayu Batuaaji Batam-Kepri

Email: pilarnusapersada@gmail.com, Phone :+62-811-7742000,+62-813-75270627



Batam, 29 Agustus 2023

No. 015/PNP-BTM/VIII/2023

Kepada Yth,

**Procurement**

**PT Batam Bintang Telekomunikasi**

Up. Ibu Ferawaty Marpaung

Dengan Hormat,

Berikut Kami sampaikan penawaran harga untuk Pekerjaan Pergantian Tiang di ODC Galaxi. Dengan rincian sebagai berikut:

| ID          | JENIS            | KETERANGAN                 | QTY | SATUAN | NOMINAL   | TOTAL     |
|-------------|------------------|----------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 1           | material vendor  | Tiang 9 meter              | 2   | btg    | 1,850,000 | 3,700,000 |
| 2           | material vendor  | Aksesoris Tiang            | 2   | set    | 85,000    | 170,000   |
| 3           | jasa engineering | Pemasangan tiang 9 meter   | 2   | btg    | 400,000   | 800,000   |
| 4           | jasa engineering | Pemasangan aksesoris tiang | 2   | set    | 75,000    | 150,000   |
| 5           | jasa engineering | Pembongkaran tiang 7 meter | 2   | btg    | 400,000   | 800,000   |
| Grand Total |                  |                            |     |        |           | 5,620,000 |

Note:

Lama pekerjaan : 14 hari setelah terima PO

Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai

Transfer dilakukan ke Nomor rekening sebagai berikut:

**No. Rekening : 109.0.081277089**

**Atas nama : PT. PILAR NUSA PERSADA**

**Bank : Mandiri Cabang Sekupang**

Demikian kami sampaikan dan terimakasih atas kerjasamanya.

Hormat kami,

**PT.PILAR NUSA PERSADA**



**Lukman**

**Direktur**

Graha Mulia Ji Pendidikan No 4 Pasar Melayu Batuaji Batam-Kepri  
Email: pilarnusapersada@gmail.com, Phone : +62-811-7742000, +62-813-75270627



## CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier  
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600  
email : indotama\_cia@yahoo.co.id

No: 66 /SPH/CI/ VII/2023

Yth, PROCUREMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

UP : FERAWATY MARPAUNG

Hal : SPH PENGGANTIAN TIANG DI ODC GALAXY

| ID | JENIS            | KETERANGAN                 | QTY | SATUAN | NOMINAL   | TOTAL     |
|----|------------------|----------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 1  | material vendor  | Tiang 9 meter              | 2   | btg    | 2.200.000 | 4.400.000 |
| 2  | material vendor  | Aksesoris Tiang            | 2   | set    | 95.000    | 190.000   |
| 3  | jasa engineering | Pemasangan tiang 9 meter   | 2   | btg    | 420.000   | 840.000   |
| 4  | jasa engineering | Pemasangan aksesoris tiang | 2   | set    | 95.000    | 190.000   |
| 5  | jasa engineering | Pembongkaran tiang 7 meter | 2   | btg    | 420.000   | 840.000   |
|    | Grand Total      |                            |     |        |           | 6.460.000 |

Note:

1. Lama Pekerjaan: 10 hari kalender
2. Pembayaran : 30 hari setelah Invoice
3. Garansi : 2 bulan setelah BAST

Batam, 4 Juli 2023

CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG

Direktur



## PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

### Telecommunication - Elektrical

Komplek Mangsang Permai Blok C No. 182 Kec. Ser Beduk Kota Batam

Telp: 0778-7499112 Phone: 0812 774 4312 WA: 0851 0304 4312

Email: ptsinarkasiteknologiindonesia@gmail.com

#### QUOTATION NO.039/SKTI-BTM/VII/2023

Kepada Yth

Dirut PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Jln Markisa Batamindo Industrial Park Muka Kuning

| Pekerjaan                      |                  |                            |     |        |           |           |
|--------------------------------|------------------|----------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| Pergantian Tiang di ODC Galaxy |                  |                            |     |        |           |           |
| ID                             | JENIS            | KETERANGAN                 | QTY | SATUAN | NOMINAL   | TOTAL     |
| 1                              | material vendor  | Tiang 9 meter              | 2   | btg    | 2.300.000 | 4.600.000 |
| 2                              | material vendor  | Aksesoris Tiang            | 2   | set    | 93.000    | 186.000   |
| 3                              | jasa engineering | Pemasangan tiang 9 meter   | 2   | btg    | 550.000   | 1.100.000 |
| 4                              | jasa engineering | Pemasangan aksesoris tiang | 2   | set    | 85.000    | 170.000   |
| 5                              | jasa engineering | Pembongkaran tiang 7 meter | 2   | btg    | 450.000   | 900.000   |
| Grand Total                    |                  |                            |     |        |           | 6.956.000 |

Batam 03 Juli 2023

PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Note:

1. Lama pekerjaan : 12 HARI
2. pembayaran : 30 hari
3. Garansi : 30 hari

  
ROMULO N

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Judul          | Pergantian Tiang di ODC Galaxy |
| Tanggal        | 11 Jul 2023                    |
| Kode Referensi | JUST/23/0227                   |

Vendor :CITRA INDOTAMA, CV

| NO       | KETERANGAN                 | QTY | SAT | HARGA SATUAN | VENDOR       |              | ESTIMASI OWNER |
|----------|----------------------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|----------------|
|          |                            |     |     |              | SEBELUM NEGO | SESUDAH NEGO |                |
| 1        | Pembongkaran tiang 7 meter | 2   | btg | 250,000      | 840,000      | 840,000      | 500,000        |
| 2        | Aksesoris Tiang            | 2   | set | 85,000       | 190,000      | 190,000      | 170,000        |
| 3        | Pemasangan tiang 9 meter   | 2   | btg | 380,000      | 840,000      | 840,000      | 760,000        |
| 4        | Pemasangan aksesoris tiang | 2   | set | 36,000       | 190,000      | 190,000      | 72,000         |
| 5        | Tiang 9 meter              | 2   | btg | 2,100,000    | 4,400,000    | 4,400,000    | 4,200,000      |
| Subtotal |                            |     |     |              | 6,460,000    | 6,460,000    | 5,702,000      |

Informasi Tambahan :  
- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 10 hari  
- Termin Pembayaran :  
☐ DP 0 %  
☒ Termin-1 100 %  
☐ Termin-2 0 %  
☐ Retensi 0 %

Note:  
1. Lama pekerjaan : 10 hari  
2. pembayaran : 30 hari  
3. garansi :2 bulan setelah BAST  
  
Garansi : 60 hari

Vendor :Pilar Nusa Persada, PT

| NO       | KETERANGAN                 | QTY | SAT | HARGA SATUAN | VENDOR       |              | ESTIMASI OWNER |
|----------|----------------------------|-----|-----|--------------|--------------|--------------|----------------|
|          |                            |     |     |              | SEBELUM NEGO | SESUDAH NEGO |                |
| 1        | Pembongkaran tiang 7 meter | 2   | btg | 250,000      | 1,000,000    | 800,000      | 500,000        |
| 2        | Pemasangan aksesoris tiang | 2   | set | 36,000       | 150,000      | 150,000      | 72,000         |
| 3        | Pemasangan tiang 9 meter   | 2   | btg | 380,000      | 1,000,000    | 800,000      | 760,000        |
| 4        | Aksesoris Tiang            | 2   | set | 85,000       | 170,000      | 170,000      | 170,000        |
| 5        | Tiang 9 meter              | 2   | btg | 2,100,000    | 4,000,000    | 4,000,000    | 4,200,000      |
| Subtotal |                            |     |     |              | 6,320,000    | 5,920,000    | 5,702,000      |

Informasi Tambahan :  
- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 14 hari  
- Termin Pembayaran :  
☐ DP 0 %  
☒ Termin-1 100 %  
☐ Termin-2 0 %  
☐ Retensi 0 %

Note:  
1. Lama pekerjaan : 14 hari setelah terima PO  
2. Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai  
  
Garansi : 0 hari

Vendor :SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT

CHEQUE

BANK : Mandiri

NUMBER : 060840880687

| NO       | KETERANGAN                 | QTY | SAT | HARGA<br>SATUAN | VENDOR          |                 | ESTIMASI<br>OWNER |
|----------|----------------------------|-----|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|          |                            |     |     |                 | SEBELUM<br>NEGO | SESUDAH<br>NEGO |                   |
| 1        | Pembongkaran tiang 7 meter | 2   | btg | 250,000         | 900,000         | 900,000         | 500,000           |
| 2        | Pemasangan tiang 9 meter   | 2   | btg | 380,000         | 1,100,000       | 1,100,000       | 760,000           |
| 3        | Aksesoris Tiang            | 2   | set | 85,000          | 186,000         | 186,000         | 170,000           |
| 4        | Pemasangan aksesoris tiang | 2   | set | 36,000          | 170,000         | 170,000         | 72,000            |
| 5        | Tiang 9 meter              | 2   | btg | 2,100,000       | 4,600,000       | 4,600,000       | 4,200,000         |
| Subtotal |                            |     |     |                 | 6,956,000       | 6,956,000       | 5,702,000         |

Informasi Tambahan :  
- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 12 hari  
- Termin Pembayaran :  
☐ DP 0 %  
☒ Termin-1 100 %  
☐ Termin-2 0 %  
☐ Retensi 0 %

Note:  
1. Lama pekerjaan : 12 hari  
2. pembayaran : 30 hari  
3. garansi : 30 hari  
  
Garansi : 30 hari

Alasan Skip Quotation

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/suplier **Pilar Nusa Persada, PT** dengan vendor id **VDR21-0090** sebagai pelaksana pekerjaan **Pergantian Tiang di ODC Galaxy** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 5,920,000**

Alasan penunjukan :  
Karena harga lebih murah

Diajukan oleh,

**FERAWATY MARPAUNG**  
Procurement Officer  
DateTime : 2023-08-29 15:19:57

Diperiksa oleh,

**ROBBY SUSILO**  
Chief Financial & HR Officer  
DateTime : 2023-08-29 15:31:59

Disetujui oleh,

**ABDULLAH PRATAMA HABIBIE**  
Direktur Operasional  
DateTime : 2023-08-29 21:58:42

CHEQUE

BANK : Mandiri  
NUMBER : 060840880687

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Judul          | Pergantian Tiang di ODC Galaxy |
| Tanggal        | 11 Jul 2023                    |
| Kode Referensi | JUST/23/0227                   |

Vendor :CITRA INDOTAMA, CV

| NO                                                                                                                                                                                                                                                                            | KETERANGAN                 | QTY | SAT | HARGA SATUAN | VENDOR                                                                                                                       |              | ESTIMASI OWNER |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |     |     |              | SEBELUM NEGO                                                                                                                 | SESUDAH NEGO |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pembongkaran tiang 7 meter | 2   | btg | 250,000      | 840,000                                                                                                                      | 840,000      | 500,000        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aksesoris Tiang            | 2   | set | 85,000       | 190,000                                                                                                                      | 190,000      | 170,000        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pemasangan tiang 9 meter   | 2   | btg | 380,000      | 840,000                                                                                                                      | 840,000      | 760,000        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pemasangan aksesoris tiang | 2   | set | 36,000       | 190,000                                                                                                                      | 190,000      | 72,000         |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiang 9 meter              | 2   | btg | 2,100,000    | 4,400,000                                                                                                                    | 4,400,000    | 4,200,000      |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |     |     |              | 6,460,000                                                                                                                    | 6,460,000    | 5,702,000      |
| <b>Informasi Tambahan :</b><br>- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 10 hari<br>- Termin Pembayaran :<br><input type="checkbox"/> DP 0 %<br><input checked="" type="checkbox"/> Termin-1 100 %<br><input type="checkbox"/> Termin-2 0 %<br><input type="checkbox"/> Retensi 0 % |                            |     |     |              | Note:<br>1. Lama pekerjaan : 10 hari<br>2. pembayaran : 30 hari<br>3. garansi :2 bulan setelah BAST<br><br>Garansi : 60 hari |              |                |

Vendor :Pilar Nusa Persada, PT

| NO                                                                                                                                                                                                                                                                            | KETERANGAN                 | QTY | SAT | HARGA SATUAN | VENDOR                                                                                                                           |              | ESTIMASI OWNER |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                            |     |     |              | SEBELUM NEGO                                                                                                                     | SESUDAH NEGO |                |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pembongkaran tiang 7 meter | 2   | btg | 250,000      | 1,000,000                                                                                                                        | 800,000      | 500,000        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pemasangan aksesoris tiang | 2   | set | 36,000       | 150,000                                                                                                                          | 150,000      | 72,000         |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pemasangan tiang 9 meter   | 2   | btg | 380,000      | 1,000,000                                                                                                                        | 800,000      | 760,000        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aksesoris Tiang            | 2   | set | 85,000       | 170,000                                                                                                                          | 170,000      | 170,000        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiang 9 meter              | 2   | btg | 2,100,000    | 4,000,000                                                                                                                        | 3,700,000    | 4,200,000      |
| Subtotal                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |     |     |              | 6,320,000                                                                                                                        | 5,620,000    | 5,702,000      |
| <b>Informasi Tambahan :</b><br>- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 14 hari<br>- Termin Pembayaran :<br><input type="checkbox"/> DP 0 %<br><input checked="" type="checkbox"/> Termin-1 100 %<br><input type="checkbox"/> Termin-2 0 %<br><input type="checkbox"/> Retensi 0 % |                            |     |     |              | Note:<br>1. Lama pekerjaan : 14 hari setelah terima PO<br>2. Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai<br><br>Garansi : 0 hari |              |                |

Vendor :SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT

CHEQUE

BANK : Mandiri

NUMBER : 060840880687

| NO       | KETERANGAN                 | QTY | SAT | HARGA<br>SATUAN | VENDOR          |                 | ESTIMASI<br>OWNER |
|----------|----------------------------|-----|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
|          |                            |     |     |                 | SEBELUM<br>NEGO | SESUDAH<br>NEGO |                   |
| 1        | Pembongkaran tiang 7 meter | 2   | btg | 250,000         | 900,000         | 900,000         | 500,000           |
| 2        | Pemasangan tiang 9 meter   | 2   | btg | 380,000         | 1,100,000       | 1,100,000       | 760,000           |
| 3        | Aksesoris Tiang            | 2   | set | 85,000          | 186,000         | 186,000         | 170,000           |
| 4        | Pemasangan aksesoris tiang | 2   | set | 36,000          | 170,000         | 170,000         | 72,000            |
| 5        | Tiang 9 meter              | 2   | btg | 2,100,000       | 4,600,000       | 4,600,000       | 4,200,000         |
| Subtotal |                            |     |     |                 | 6,956,000       | 6,956,000       | 5,702,000         |

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 12 hari
- Termin Pembayaran :
  - ☐ DP 0 %
  - ☒ Termin-1 100 %
  - ☐ Termin-2 0 %
  - ☐ Retensi 0 %

Note:

- 1. Lama pekerjaan : 12 hari
- 2. pembayaran : 30 hari
- 3. garansi : 30 hari

Garansi : 30 hari

Alasan Skip Quotation

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/supplier **Pilar Nusa Persada, PT** dengan vendor id **VDR21-0090** sebagai pelaksana pekerjaan **Pergantian Tiang di ODC Galaxy** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 5,620,000**

Alasan penunjukan :

Karena harga lebih murah

Diajukan oleh,

**FERAWATY MARPAUNG**  
Procurement Officer  
DateTime : 2023-08-29 15:19:57

Diperiksa oleh,

**ROBBY SUSILO**  
Chief Financial & HR Officer  
DateTime : 2023-08-29 15:31:59

Disetujui oleh,

**ABDULLAH PRATAMA HABIBIE**  
Direktur Operasional  
DateTime : 2023-08-29 21:58:42

CHEQUE

BANK : Mandiri  
NUMBER : 0608A0880687

**PURCHASE ORDER**

**NO. PUO/23/0179**

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Supplier Code : VOB-0091               | Location Code : KTPI                  |
| Order Date : 30 August 2023            | Reference : BAPV/23/0151-11 Juli 2023 |
| Expect. Rcpt. Date : 13 September 2023 | Shipment Method : FOB TANJUNG PINANG  |
| Payment Terms : Max30 Days             | Page No. : 1 of 1                     |

| SUPPLIER                                                                                                                                                  | DELIVER TO                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pilar Nusa Persada, PT</b><br>Jl. Pendidikan No.4 Pasar Melayu<br>Batu Aji, Batam<br>Batam BT<br>Indonesia<br>TEL: 082170102513<br>Attn: Lukman Nadeak | <b>KANTOR TANJUNG PINANG</b><br><b>PT. Batam Bintan Telekomunikasi</b><br>Jl. DI Panjaitan, Komplek Ruko Bintan Centre<br>Blok C No. 6<br>Tanjung Pinang 29151 |

| No.                                                                                                                                                             | DESCRIPTION                | QUANTITY | UNIT PRICE (IDR) | DISC. % | AMOUNT (IDR) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------------|---------|--------------|
| Material                                                                                                                                                        |                            |          |                  |         |              |
| 1.                                                                                                                                                              | Tiang 9 meter              | 2 BTG    | 1,850,000.00     | -       | 3,700,000.00 |
| 2.                                                                                                                                                              | aksesoris tiang            | 2 SET    | 85,000.00        | -       | 170,000.00   |
| Jasa                                                                                                                                                            |                            |          |                  |         |              |
| 3.                                                                                                                                                              | Pemasangan tiang 9 meter   | 2 BTG    | 400,000.00       | -       | 800,000.00   |
| 4.                                                                                                                                                              | Pemasangan Aksesoris Tiang | 2 SET    | 75,000.00        | -       | 150,000.00   |
| 5.                                                                                                                                                              | Pembongkaran Tiang 7 meter | 2 BTG    | 400,000.00       | -       | 800,000.00   |
| Note :                                                                                                                                                          |                            |          |                  |         |              |
| 1. Lama Pengerjaan 14 hari setelah PO diterima                                                                                                                  |                            |          |                  |         |              |
| 2. Pembayaran 100% setelah pengerjaan selesai                                                                                                                   |                            |          |                  |         |              |
| <div style="border: 1px solid blue; padding: 10px; text-align: center;"> <b>CHEQUE</b><br/><br/> <b>BANK : Mandiri</b><br/> <b>NUMBER : 060840880687</b> </div> |                            |          |                  |         |              |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <br><b>Abdullah Pratama Habiebie</b><br>Authorized Signature | <b>Invoice Send to :</b><br><b>PT. Batam Bintan Telekomunikasi</b><br>Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning<br>Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200<br><br><b>NPWP PPN Attn: 017623513214001</b><br>Komp Bintan Center C No 6 TPI, 017623513214001 | <b>Total</b> <b>IDR 5,620,000.00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|



Telekomunikasi

We response to your need

## PURCHASE ORDER

NO. PUO/23/0179

Supplier Code : VOB-0091  
Order Date : 30 August 2023  
Expect. Rcpt. Date : 13 September 2023  
Payment Terms : Max30 Days

Location Code : KTPI  
Reference : BAPV/23/0151-11 Juli 2023  
Shipment Method : FOB TANJUNG PINANG  
Page No. : 1 of 1

### SUPPLIER

**Pilar Nusa Persada, PT**  
Jl. Pendidikan No.4 Pasar Melayu  
Batu Aji, Batam  
Batam BT  
Indonesia  
TEL: 082170102513  
Attn: Lukman Nadeak

### DELIVER TO

**KANTOR TANJUNG PINANG**  
**PT. Batam Bintang Telekomunikasi**  
Jl. DI Panjaitan, Komplek Ruko Bintang Centre  
Blok C No. 6  
Tanjung Pinang 29151

| No.                                                                             | DESCRIPTION                | QUANTITY | UNIT PRICE (IDR) | DISC. % | AMOUNT (IDR)  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|------------------|---------|---------------|
| Material                                                                        |                            |          |                  |         |               |
| 1.                                                                              | Tiang 9 meter              | 2 BTG    | 1,850,000.00     | -       | 3,700,000.00  |
| 2.                                                                              | aksesoris tiang            | 2 SET    | 85,000.00        | -       | 170,000.00    |
| Jasa                                                                            |                            |          |                  |         |               |
| 3.                                                                              | Pemasangan tiang 9 meter   | 2 BTG    | 400,000.00       | -       | 800,000.00    |
| 4.                                                                              | Pemasangan Aksesoris Tiang | 2 SET    | 75,000.00        | -       | 150,000.00    |
| 5.                                                                              | Pembongkaran Tiang 7 meter | 2 BTG    | 400,000.00       | -       | 800,000.00    |
| BATK/23/0029-3 Oktober 23                                                       |                            |          |                  |         |               |
| Material                                                                        |                            |          |                  |         |               |
| 6.                                                                              | Tiang 9 meter              | -1 BTG   | 1,850,000.00     | -       | -1,850,000.00 |
| 7.                                                                              | aksesoris tiang            | -2 SET   | 85,000.00        | -       | -170,000.00   |
| Jasa                                                                            |                            |          |                  |         |               |
| 8.                                                                              | Pemasangan tiang 9 meter   | -1 BTG   | 400,000.00       | -       | -400,000.00   |
| 9.                                                                              | Pemasangan Aksesoris Tiang | -2 SET   | 75,000.00        | -       | -150,000.00   |
| 10.                                                                             | Pembongkaran Tiang 7 meter | -1 BTG   | 400,000.00       | -       | -400,000.00   |
| Note :                                                                          |                            |          |                  |         |               |
| 1. Lama Pengerjaan 14 hari setelah PO diterima                                  |                            |          |                  |         |               |
| 2. Pembayaran 100% setelah pengerjaan selesai                                   |                            |          |                  |         |               |
| <div><div>CHEQUE</div><div>BANK : Mandiri<br/>NUMBER : 060840880687</div></div> |                            |          |                  |         |               |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <br>Abdullah Pratama Habibie<br>Authorised Signature | Invoice Send to :<br>PT. Batam Bintang Telekomunikasi<br>Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning<br>Telp. 0770-612300, Fax : 0770-612200<br><br>NPWP PPN Attn: 017623513214001<br>Komp Bintang Center C No 6 TPI, 017623513214001 | Total<br>IDR 2,650,000.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISSIONING  
(BATC)  
BATC/23/0036**

**Pergantian Tiang di ODC Galaxy**

Pada hari ini, Rabu tanggal 1 November 2023 telah dilaksanakan Testing dan Commissioning Pekerjaan Pergantian Tiang di ODC Galaxy sesuai dengan No. PUO/23/0179 tanggal 30 Agustus 2023 dengan hasil sebagai berikut :

| No | DESCRIPTION                | SATUAN | VOLUME |           | KETERANGAN |
|----|----------------------------|--------|--------|-----------|------------|
|    |                            |        | PO     | REALISASI |            |
|    | <b>Material</b>            |        |        |           |            |
| 1  | Tiang 9 meter              | BTG    | 2      | 1         |            |
| 2  | aksesoris tiang            | SET    | 2      | 0         |            |
|    | <b>Jasa</b>                |        |        |           |            |
| 1  | Pemasangan tiang 9 meter   | BTG    | 2      | 1         |            |
| 2  | Pemasangan Aksesoris Tiang | SET    | 2      | 0         |            |
| 3  | Pembongkaran Tiang 7 meter | BTG    | 2      | 1         |            |
|    |                            |        |        |           |            |
|    |                            |        |        |           |            |

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| PT.Batam Bintang Telekomunikasi                                                     |                                                                                     |                                                                                     | PT Pilar Nusa Persada                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| User,                                                                               | Mengetahui,                                                                         | Menyetujui,                                                                         | Vendor,                                                                               |
|  |  |  |  |
| BOBY WINANTO NADEAK<br>Field Operation Officer                                      | Eddy Naibaho<br>Deputy CORO                                                         | Timbul Nainggolan<br>General Manager                                                | Lukman<br>Direktur                                                                    |

**CHEQUE**

BANK : Mandiri  
NUMBER : 060840880687

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/  
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0272

Supplier Code : VOB-0091  
Document Date : 01 November 2023

Purchase Order : PUO/23/0179  
Page No. : 1

| No. | DESCRIPTION                | UOM | BOQ    | Realisasi | Keterangan |
|-----|----------------------------|-----|--------|-----------|------------|
| 1.  | Tiang 9 meter              | BTG | 2.00   | 2.00      |            |
| 2.  | aksesoris tiang            | SET | 2.00   | 2.00      |            |
| 3.  | Pemasangan tiang 9 meter   | BTG | 2.00   | 2.00      |            |
| 4.  | Pemasangan Aksesoris Tiang | SET | 2.00   | 2.00      |            |
| 5.  | Pembongkaran Tiang 7 meter | BTG | 2.00   | 2.00      |            |
| 6.  | Tiang 9 meter              | BTG | (1.00) | (1.00)    |            |
| 7.  | aksesoris tiang            | SET | (2.00) | (2.00)    |            |
| 8.  | Pemasangan tiang 9 meter   | BTG | (1.00) | (1.00)    |            |
| 9.  | Pemasangan Aksesoris Tiang | SET | (2.00) | (2.00)    |            |
| 10. | Pembongkaran Tiang 7 meter | BTG | (1.00) | (1.00)    |            |

**CHEQUE**

BANK : Mandiri  
NUMBER : 060840880687

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya


Tanjung Pinang , 1 Nov 2023

**PT. Batam Bintang Telekomunikasi**

User

Mengetahui

  
BOBY W NADEAK

  
Eddy Naibaho

**Pilar Nusa Persada, PT**




Vendor,

  
Lukman Nadeak

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/  
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**  
BAL/23/0272

Supplier Code : VOB-0091  
Document Date : 01 November 2023

Purchase Order : PUO/23/0179  
Page No. : 2

| No.                                                                               | DESCRIPTION                                                                       | UOM | BOQ | Realisasi                                                                          | Keterangan                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mengetahui,                                                                       | Menyetujui,                                                                       |     |     | IT-GRN.23./000.255.....                                                            |                                                                                     |
|  |  |     |     | Input & Check By                                                                   | Posted By                                                                           |
| <u>Risna Uli Susanti</u>                                                          | <u>Timbul Nainggolan,</u>                                                         |     |     |  |  |
| Inventori                                                                         | General Manager                                                                   |     |     | Risna Uli Susanti                                                                  | Desmiati M.                                                                         |

**CHEQUE**

**BANK** : Mandiri  
**NUMBER** : 060840880687

**BERITA ACARA TAMBAH/KURANG  
(BATK)  
BATK/23/0029**

**Pergantian Tiang di ODC Galaxy**

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 1 November 2023  
Pelaksana Pekerjaan : Pergantian Tiang di ODC Galaxy  
No. PO : PUO/23/0179 - 30 Agustus 2023  
Harga PO : Rp 5,620,000  
Harga PO Awal : Rp 5,620,000  
Harga PO Setelah Realisasi : Rp 2,650,000  
BATK : -Rp 2,970,000  
% BATK : -52.85%

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan PT PNP, maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:


| No          | JENIS                      | SATUAN | PO  |           |           | REALISASI |           |              |
|-------------|----------------------------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|             | PEKERJAAN/BARANG           |        | VOL | HARGA     | JUMLAH    | VOL       | HARGA     | JUMLAH HARGA |
|             | Material                   |        |     |           |           |           |           |              |
| 1           | Tiang 9 meter              | BTG    | 2   | 1,850,000 | 3,700,000 | 1         | 1,850,000 | 1,850,000    |
| 2           | aksesoris tiang            | SET    | 2   |           | 170,000   | 0         |           |              |
|             |                            |        |     | 85,000    |           |           |           |              |
|             | Jasa                       |        |     |           |           |           |           |              |
| 1           | Pemasangan tiang 9 meter   | BTG    | 2   | 400,000   | 800,000   | 1         | 400,000   | 400,000      |
| 2           | Pemasangan Aksesoris Tiang | SET    | 2   |           | 150,000   | 0         |           |              |
|             |                            |        |     | 75,000    |           |           |           |              |
| 3           | Pembongkaran Tiang 7 meter | BTG    | 2   | 400,000   | 800,000   | 1         | 400,000   | 400,000      |
|             |                            |        |     |           |           |           |           |              |
| Grand Total |                            |        |     |           | 5,620,000 |           |           | 2,650,000    |

1. Selisih Nilai BATK (2,970,000)

2. % BATK  
(2,970,000) / 5,620,000 -52.85%

Maka total Pergantian Tiang di ODC Galaxy adalah sebesar : Rp. 2.650.000,- (Dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|                                                                                                                                         |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PT.Batam Bintang Telekomunikasi                                                                                                         | PT Pilar Nusa Persada                                                                                       |
| Menyetujui,                                                                                                                             | Vendor,                                                                                                     |
| <br>Abdullah Pratama Habibie<br>Direktur Operasional | <br>Lukman<br>Direktur |

Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%

**CHEQUE**

BANK : Mandiri  
NUMBER : 060840880687

**BERITA ACARA TAMBAH/KURANG  
(BATK)  
BATK/23/0029**

**Pergantian Tiang di ODC Galaxy**

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 1 November 2023  
Pelaksana Pekerjaan : Pergantian Tiang di ODC Galaxy  
No. PO : PUO/23/0179 - 30 Agustus 2023  
Harga PO : Rp 5,620,000  
Harga PO Awal : Rp 5,620,000  
Harga PO Setelah Realisasi : Rp 2,650,000  
BATK : -Rp 2,970,000  
% BATK : -52.85%

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan PT PNP, maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :


Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

| No          | JENIS                      | SATUAN | PO  |           |           | REALISASI |           |              |
|-------------|----------------------------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
|             | PEKERJAAN/BARANG           |        | VOL | HARGA     | JUMLAH    | VOL       | HARGA     | JUMLAH HARGA |
|             | Material                   |        |     |           |           |           |           |              |
| 1           | Tiang 9 meter              | BTG    | 2   | 1,850,000 | 3,700,000 | 1         | 1,850,000 | 1,850,000    |
| 2           | aksesoris tiang            | SET    | 2   |           | 170,000   | 0         | -         | -            |
|             |                            |        |     | 85,000    |           |           |           |              |
|             | Jasa                       |        |     |           |           |           |           |              |
| 1           | Pemasangan tiang 9 meter   | BTG    | 2   | 400,000   | 800,000   | 1         | 400,000   | 400,000      |
| 2           | Pemasangan Aksesoris Tiang | SET    | 2   |           | 150,000   | 0         | -         | -            |
|             |                            |        |     | 75,000    |           |           |           |              |
| 3           | Pembongkaran Tiang 7 meter | BTG    | 2   | 400,000   | 800,000   | 1         | 400,000   | 400,000      |
|             |                            |        |     |           |           |           |           |              |
| Grand Total |                            |        |     |           | 5,620,000 | 2,650,000 |           |              |

1. Selisih Nilai BATK (2,970,000)  
2. % BATK  
(2,970,000) / 5,620,000 -52.85%

Maka total Pergantian Tiang di ODC Galaxy adalah sebesar : **Rp. 2.650.000,-** (Dua Juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PT.Batam Bintang Telekomunikasi                                                     | PT Pilar Nusa Persada                                                                 |
| Menyetujui,                                                                         | Vendor,                                                                               |
|  |  |
| Abdullah Pratama Habibie<br>Direktur Operasional                                    | Lukman<br>Direktur                                                                    |



**Note:**

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%

**CHEQUE**

BANK : Mandiri  
NUMBER : 060840880687

## DOKUMENTASI PEKERJAAN PERGANTIAN TIANG DI ODC GALAXI



## Transaction Status

Keep track of your transaction

### Transaction Status

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Transaction Id     | 202312060840880687             |
| Document Number    | 202312060840880687             |
| Creation Date      | Dec 06, 2023 08:40:17 (GMT +7) |
| Total Debit Amount | IDR 2,634,000.00               |
| Instruction Mode   | Immediate                      |
| Transaction Status | ● Executed Successfully        |

### Single Transfer To Mandiri - In-House Transfer to Third Party

|                              |                                        |              |
|------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Source of Fund               | 1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM |              |
| Destination Account          | 1090081277089 PILAR NUSA PERSADA       |              |
| Beneficiary Bank Information | PT. Bank Mandiri Tbk                   |              |
| Amount                       | IDR                                    | 2,634,000.00 |
| Total Debit Amount           | IDR                                    | 2,634,000.00 |
| Reference Number             | PV2312009                              |              |
| Remark                       | PV2312009                              |              |
| Extended Details             | Penggantian Tiang di ODC Galaxy        |              |
| Instruction Mode             | Immediate                              |              |
| Instruction Date             | Dec 06, 2023                           |              |

Additional Notification

Email -

SMS -