



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

Kepada Yth	: PROCURMENT	Invoice No	: 58/ INV/CI/XII/2023
Perusahaan	: PT.Batam Bintang Telekomunikasi	PO No	: PUO/23/0248
Alamat	: Jln Markisa No.1 Mukakuning Batamindo	Tgl PO	: 29 November 2023
ttn	: Ibu Ferawaty Marpaung		

Hal: Pembangunan Backhaul PT. Artha Telekomindo

ID	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
	Material				
1	Semen dan pasi	1	LS	781,000	781,000
2	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	1	LS	300,000	300,000
					1,081,000
	Jasa				
1	Galian tanah kedalaman 80 cm	470	MTR	24,000	11,280,000
2	Boring Jalan	75	MTR	90,000	6,750,000
3	Penarikan Subduct HDPE	470	MTR	8,000	3,760,000
4	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	UNT	400,000	400,000
5	installasi pipa galvanis 2 inch	1	BTG	275,000	275,000
6	Bobokan lantai semen dan perbaikan kembali	5	MTR	130,000	650,000
7	Penarikan kabel 48 core duct	462	MTR	8,000	3,696,000
8	Splasing dan otdr	14	COR	52,000	728,000
9	Transportasi / Mobilisasi	1	LS	1,000,000	1,000,000
10	Izin Galian BP Batam	1	LS	3,000,000	3,000,000
					31,539,000
Grand Total					32,620,000

Terbilang : Tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah

Kami mohon di bayarkan melalui rekening Giro BCA
A/C : 326.239.5500 AN CV CITRA INDOTAMA



Batam, 21 Desember 2023

CV. CITRA INDOTAMA



DAENDELS SIHOTANG

Direktur



Kode JUST/23/0399

Judul Pembangunan Backhaul PT. Artha Telekomindo

Tanggal Pengajuan 20 Nov 2023

Menunggu kirmar po

Jenis Justifikasi umum

Dasar Pengajuan

1. Berdasarkan permintaan pelanggan PT. Artha Telekomindo Indonesia akan layanan OFON Broadband dimana lokasi Ruko tersebut belum meliki jaringan kabel fiber optik. oleh karenanya diperlukan penarikan kabel dan installasi Fiber Optic ke lokasi tersebut.
2. Alamat : PT. Artha Telekomindo, Ruko Taman Golf Residence 3, Jl. Niaga Golf Raya Blok N2 No. 17-23 Kel. Sukajadi
3. Pendapatan bulanan / MRC : Rp. 5.500.000,- dan Pendapatan OTC : Rp. 5.000.000,-

Informasi Tambahan

Kriteria : Jaringan Backhaul

Lokasi Pengiriman : Gudang Muka Kuning

Tanggal Pengiriman : 20 Nov 2023

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Semen dan pasir	500,000	1	ls	500,000
2.	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	400,000	1	ls	400,000
TOTAL					900,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Galian tanah kedalaman 80 cm	29,000	420	m	N/A	1	12,180,000
2.	Boring jalan	90,000	75	m	N/A	1	6,750,000
3.	Penarikan Subduct HDPE ✓	12,000	420	m	N/A	1	5,040,000
4.	Pemasangan ODP dan Terminasi 1x1	500,000	1	unit	N/A	1	500,000
5.	installasi pipa galvanis 2 inch	1,000,000	1	btg	N/A	1	1,000,000
6.	Bobokan lantai semen dan perbaikan kembali	150,000	5	m	N/A	1	750,000
7.	Penarikan kabel 48 core duct 1x1	12,000	462	m	N/A	1	5,544,000
8.	Splasing dan otdr	50,000	4	core	N/A	1	200,000
9.	Transportasi / Mobilisasi	500,000	1	ls	N/A	1	500,000
10.	Izin Galian BP Batam	3,500,000	1	ls	N/A	1	3,500,000
TOTAL							35,964,000

Kode JUST/23/0399

Judul Pembangunan Backhaul PT. Artha Telekomindo

Tanggal Pengajuan 20 Nov 2023

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1. Barang		900,000
2. Jasa		35,964,000
Total		36,864,000

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Cable Fiber Optic 48 Core Duct ✓	16,000	462	MTR	7,392,000
2.	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33 ✗	10,000	420	MTR	4,200,000
3.	Protection Slave FO ✓	1,000	4	PCS	4,000
4.	Pigtail SC/PC SM Biru ✓	10,000	4	PCS	40,000
5.	Splitter 1:8 SC/PC Biru ✓	550,000	1	PCS	550,000
TOTAL					12,186,000

B. Sumber Anggaran

Anggaran : Telecom Equipment (# BMN21-0001)

Kontrol Anggaran

Sub Anggaran

Rencana Pemakaian

Batam Backbone & Backhaul (# BCM22-0001)

Rp. 36,864,000

Sisa Budget

571,008,000

Diajukan oleh,

Diperiksa oleh,

Disetujui oleh,

Disetujui oleh,

Disetujui oleh,


IBRAHIM
Senior Field Operation Officer
Date/Time : 2023-11-24 09:37:05


EDDY NAIBAHO
Deputy CORO
Date/Time : 2023-11-23 08:59:31


TIMBUL NAINGGOLAN
Chief Operational & Regulatory Officer
Date/Time : 2023-11-21 10:13


ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
Date/Time : 2023-11-24 09:28:52


ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
Date/Time : 2023-11-24 11:25:39



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

No: 99 /SPH-CI/ XI/2023

Yth, PROCUREMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

UP : FERAWATY MARPAUNG

Hall : SPH Final Pembangunan Backhaul PT Arta Telekomindo

Pembangunan Backhaul PT. Artha Telekomindo

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	462	MTR		0
2	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	420	MTR		0
3	material inventory	Protection Slave FO	4	PCS		0
4	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	4	PCS		0
5	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	1	PCS		0
6	material vendor	Semen dan pasir	1	ls	781.000	781.000
7	material vendor	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	1	ls	300.000	300.000
8	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	420	m	24.000	10.080.000
9	jasa	Boring Jalan	75	m	90.000	6.750.000
10	jasa	Penarikan Subduct HDPE	420	m	8.000	3.360.000
11	jasa	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	unit	400.000	400.000
12	jasa	installasi pipa galvanis 2 inch	1	btg	275.000	275.000
13	jasa	Bobokan lantai semen dan perbaikan kembali	5	m	130.000	650.000
14	jasa	Penarikan kabel 48 core duct	462	m	8.000	3.696.000
15	jasa	Splasing dan otdr	4	core	52.000	208.000
16	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	1.000.000	1.000.000
17	jasa	Izin Galian BP Batam	1	ls	3.000.000	3.000.000
		Total				30.500.000

Note:

1. Lama pekerjaan: 17 Hari Kalender
2. Pembayaran 100% setelah pekerjaan selesai
3. Garansi : 2 Bulan setelah ATP

Batam, 29 November 2023

CV. CITRA INDOTAMA



DAENDELS SIHOTANG

Direktur

PT Arta Telekomunikasi

6

Translate message to: English | Never translate from: Indonesian

CD [cia Dongan <indotama_cia@yahoo.co.id>](mailto:indotama_cia@yahoo.co.id)

To: Ferawaty Marpaung

Cc: Lia Martha Giyan Safitri; Robby Susilo

SPH Final Backhaul PT Artha

Dengan Hormat,

Siang Bu Fera, terlampir SPH Final Backhaul PT Artha Telekomindo

Terimakasih,

Charles

Pada Jumat, 24 November 2023 pukul 14:51:11 WIB, Ferawaty Marpaung <fera@btt.co.id> menulis:

Dear Vendors Kami,
silahkan mengirimkan penawaran harga yang kami lampirkan.
Terimakasih

Salam,
Fera



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

No: /SPH-CI/ XI/2023

Yth, PROCUREMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

UP : FERAWATY MARPAUNG

Hall : SPH Pembangunan Backhaul PT Arta Telekomindo

Pembangunan Backhaul PT. Artha Telekomindo

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	462	MTR		0
2	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	420	MTR		0
3	material inventory	Protection Slave FO	4	PCS		0
4	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	4	PCS		0
5	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	1	PCS		0
6	material vendor	Semen dan pasir	1	ls	1.000.000	1.000.000
7	material vendor	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	1	ls	400.000	400.000
8	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	420	m	24.000	10.080.000
9	jasa	Boring Jalan	75	m	95.000	7.125.000
10	jasa	Penarikan Subduct HDPE	420	m	8.500	3.570.000
11	jasa	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	unit	450.000	450.000
12	jasa	installasi pipa galvanis 2 inch	1	btg	250.000	250.000
13	jasa	Bobokan lantai semen dan perbaikan kembali	5	m	150.000	750.000
14	jasa	Penarikan kabel 48 core duct	462	m	9.000	4.158.000
15	jasa	Splasing dan otdr	4	core	55.000	220.000
16	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	1.500.000	1.500.000
17	jasa	Izin Galian BP Batam	1	ls	3.000.000	3.000.000
		Total				32.503.000

Note:

1. Lama pekerjaan: 17 Hari Kalender
2. Pembayaran 100% setelah pekerjaan selesai
3. Garansi : 2 Bulan setelah ATP

Batam, 28 November 2023

CV. CITRA INDOTAMA

[Handwritten Signature]

DAENDELS SIHOTANG

Direktur



Pak Citra Indotama

📧 📞 📍

pak ngk masuk emailnya

boleh di bantu kirim ke wa

3 unread messages

ok



CV. CITRA INDOTAMA
Telecommunication, Fiber Optic, Electrical Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

Perangkat Jaringan 10 Arta Telekomindo

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	462	MTR		0
2	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	420	MTR		0
3	material inventory	Protection Slave FO	4	PCS		0
4	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	4	PCS		0
5	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	1	PCS		0
6	material vendor	Semen dan pasir	1	ls	1.000.000	1.000.000
7	material vendor	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	1	ls	400.000	400.000
8	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	420	m	24.000	10.080.000
9	jasa	Boring Jalan	75	m	95.000	7.125.000
10	jasa	Penarikan Subduct HDPE	420	m	8.500	3.570.000
11	jasa	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	unit	450.000	450.000
12	jasa	installasi pipa galvanis 2 inch	1	btg	250.000	250.000
13	jasa	Bobokan lantai semen dan perbaikan kembali	5	m	150.000	750.000
14	jasa	Penarikan kabel 48 core duct	462	m	9.000	4.158.000
15	jasa	Splasing dan otdr	4	core	55.000	220.000
16	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	1.500.000	1.500.000
17	jasa	Izin Galian BP Batam	1	ls	3.000.000	3.000.000
		Total				32.503.000



sph Backhaul PT Artha.pdf
303 KB, Foxit PDF Reader Document

Open

Save as...



📧 📞 📍



10:33 AM
11/29/2023



PT. LINK ASIA PERKASA

GENERAL CONTRACTOR, TELECOMMUNICATION NETWORK

HEAD OFFICE: KOMPLEKS MKGR BLOK SWADAYA B NO 14 KIBING, KEC BATUJATI 29422

Phone 0778 8100005 Hp 081374283067

No: 18 /SPH-FO- XI/2023

Yth, Ibu Frawaty Marpaung, Procurement PT. Batam Bintang Telekomunikasi

Hall : SPH Pembangunan Backhaul PT Artha Telekomindo

Dear Ibu Fera, terlampir harga Penawarandari kami, Pembangunan Backhaul PT Arta Telekomindo :

Pembangunan Backhaul PT. Artha Telekomindo

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	462	MTR		0
2	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	420	MTR		0
3	material inventory	Protection Slave FO	4	PCS		0
4	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	4	PCS		0
5	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	1	PCS		0
6	material vendor	Semen dan pasir	1	ls	900.000	900.000
7	material vendor	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	1	ls	350.000	350.000
		Total Material				1.250.000
8	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	420	m	23.000	9.660.000
9	jasa	Boring Jalan	75	m	90.000	6.750.000
10	jasa	Penarikan Subduct HDPE	420	m	7.800	3.276.000
11	jasa	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	unit	500.000	500.000
12	jasa	installasi pipa galvanis 2 inch	1	btg	275.000	275.000
13	jasa	Bobokan lantai semen dan perbaikan kembali	5	m	175.000	875.000
14	jasa	Penarikan kabel 48 core duct	462	m	8.500	3.927.000
15	jasa	Splicing dan otdr	4	core	55.000	220.000
16	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	1.200.000	1.200.000
17	jasa	Izin Galian BP Batam	1	ls	2.800.000	2.800.000
		Total Jasa				29.483.000
		Total Material dan Jasa				30.733.000

Note:

1. Lama pekerjaan: 14 Hari Kalender
2. Pembayaran 100% setelah pekerjaan selesai
3. Garansi : 3 Bulan setelah ATP

Batam, 28 November 2023

PT Link Asia Perkasa

PT Arta Telekomunikasi

5 5 5 5

Translate message to: English | Never translate from: Indonesian

linkasiaperkasa <linkasiaperkasa@gmail.com>

To: Frawaty Marpaung

Cc: Lia Martha Giyan Safitri; Robby Susilo

sph Backhaul PT Artha.pdf

Tue 11/28/2023 7:27 PM

ERIC NATHANAEL

Direktur

Dear Bu Fera,

terlampir penawaran dari kami Pekerjaan Backhaul PT Artha Telekomindo.

tkk

Eric Nathanael



PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Telecommunication - Electrical

Komplek Mangsang Permai Blok C No. 182 Kec. Sei Beduk Kota Batam

Telp.: 0778-7499112 Phone: 0812 774 4312 WA: 0851 0304 4312

Email: ptsinarkasih teknologi indonesia@gmail.com

QUOTATION NO.060/SKTI-BTM/XI/2023

Kepada Yth : Dirut PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Jln Markisa Batamindo Industrial park Muka Kuning

Pekerjaan

Pembangunan Backhaul PT. Artha Telekomindo

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	462	MTR		0
2	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	420	MTR		0
3	material inventory	Protection Slave FO	4	PCS		0
4	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	4	PCS		0
5	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	1	PCS		0
6	material vendor	Semen dan pasir	1	ls	950.000	950.000
7	material vendor	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	1	ls	380.000	380.000
8	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	420	m	23.750	9.975.000
9	jasa	Boring Jalan	75	m	85.500	6.412.500
10	jasa	Penarikan Subduct HDPE	420	m	7.600	3.192.000
11	jasa	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	unit	332.500	332.500
12	jasa	installasi pipa galvanis 2 inch	1	btg	114.000	114.000
13	jasa	Bobokan lantai semen dan perbaikan kembali	5	m	114.000	570.000
14	jasa	Penarikan kabel 48 core duct	462	m	7.600	3.511.200
15	jasa	Splacing dan otdr	4	core	47.500	190.000
16	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	285.000	285.000
17	jasa	Izin Galian BP Batam	1	ls	4.750.000	4.750.000
Total					30.662.200	

Note:

1. Lama pekerjaan: 12 Hari Kerja
2. Pembayaran 100% setelah pekerjaan selesai
3. Garansi : 90 Hari

Batam 28 Nov 2023

PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

PENAWARAN NEGOISASI PT.ARTHA TELKOMINDO

2

ROMULO NADEAK

Translate message to: English | Never translate from: Indonesian

PT

ptsinarkasih teknologi indonesia > ptsinarkasih teknologi indonesia@gmail.com >

To: Ferawaty Marpaung: Lia Martha Giyan Safitri

Wed 11/29/2023 12:39 AM

PT. Artha Telekomindo QUO...

Pembangunan Backhaul PT....

2 attachments (645 KB) > Save all to OneDrive > Persada Nusantara Telekomunikasi > Download all

Yth All Team
Procurement PT.BBT
Terlampir Penawaran Negoisasi Perusahaan Kami
Salam
Sinar Kasih
Romulo.N

Reply Reply all Forward



PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Telecommunication - Electrical

Komplek Mangsang Permai Blok C No. 182 Kec. Sei Beduk Kota Batam

Telp.: 0778-7499112 Phone: 0812 774 4312 WA: 0851 0304 4312

Email: ptsinarkasih teknologi indonesia@gmail.com

QUOTATION NO.060/SKTI-BTM/XI/2023

Kepada Yth : Dirut PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Jln Markisa Batamindo Industrial park Muka Kuning

Pekerjaan

Pembangunan Backhaul PT. Artha Telekomindo

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	462	MTR		0
2	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	420	MTR		0
3	material inventory	Protection Slave FO	4	PCS		0
4	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	4	PCS		0
5	material inventory	Splitter 1:8 SC/PC Biru	1	PCS		0
6	material vendor	Semen dan pasir	1	ls	1.000.000	1.000.000
7	material vendor	Pipa Galvanis 2 Inchi dan aksesoris	1	ls	400.000	400.000
8	jasa	Galian tanah kedalaman 80 cm	420	m	25.000	10.500.000
9	jasa	Boring Jalan	75	m	90.000	6.750.000
10	jasa	Penarikan Subduct HDPE	420	m	8.000	3.360.000
11	jasa	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	unit	350.000	350.000
12	jasa	instalasi pipa galvanis 2 inch	1	btg	120.000	120.000
13	jasa	Bobokan lantai semen dan perbaikan kembali	5	m	120.000	600.000
14	jasa	Penarikan kabel 48 core duct	462	m	8.000	3.696.000
15	jasa	Splasing dan otdr	4	core	50.000	200.000
16	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	300.000	300.000
17	jasa	Izin Galian BP Batam	1	ls	5.000.000	5.000.000
Total					32.276.000	

Note:

1. Lama pekerjaan: 12 Hari Kerja
2. Pembayaran 100% setelah pekerjaan selesai
3. Garansi : 90 Hari

Batam 28 Nov 2023

PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

PT Arta Telekomunikasi

3 attachments



ptsinarkasih teknologi indonesia
<ptsinarkasih teknologi indonesia@gmail.com>

To: Ferawaty Marpaung

Cc: Lia Martha Giyan Safitri; Robby Susilo

Tue 11/28/2023 2:44 PM

Pembangunan Backhaul PT. ...

Show all 2 attachments (659 KB) Save all to OneDrive Persada Nusantara Telekomunikasi

Download all

Yth

ALL Team

Procurement PT BBT

Terlampir Penawaran dari Perusahaan Kami

Salam Sinar Kasih

Mr Rom

Pada Jum, 24 Nov 2023 pukul 14:51 Ferawaty Marpaung <ferawaty@bbt.co.id>
menulis:

ROMULO NADEAK

Judul Pembangunan Backhaul PT. Artha Telekomindo

Tanggal 29 Nov 2023

Kode Referensi JUST/23/0399

Vendor : CITRA INDOTAMA, CV

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Semen dan pasir	1	ls	500,000	1,000,000	781,000	500,000
2	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	1	ls	400,000	400,000	300,000	400,000
3	Galian tanah kedalaman 80 cm	420	m	29,000	10,080,000	10,080,000	12,180,000
4	Boring Jalan	75	m	90,000	7,125,000	6,750,000	6,750,000
5	Penarikan Subduct HDPE	420	m	12,000	3,570,000	3,360,000	5,040,000
6	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	unit	500,000	450,000	400,000	500,000
7	installasi pipa galvanis 2 inch	1	btg	1,000,000	250,000	275,000	1,000,000
8	Bobokan lantai semen dan perbaikan kembali	5	m	150,000	750,000	650,000	750,000
9	Penarikan kabel 48 core duct	462	m	12,000	4,158,000	3,696,000	5,544,000
10	Splacing dan otdr	4	core	50,000	220,000	208,000	200,000
11	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	500,000	1,500,000	1,000,000	500,000
12	Izin Galian BP Batam	1	ls	3,500,000	3,000,000	3,000,000	3,500,000
Subtotal					32,503,000	30,500,000	36,864,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 17 hari

- Termin Pembayaran :

☐ DP 0 %

☒ Termin-1 100 %

☐ Termin-2 0 %

☐ Retensi 0 %

1. Lama pekerjaan : 17 hari kalender

2. Pembayaran : 100% lunas setelah pekerjaan selesai

3. Garansi 2 bulan setelah ATP

Garansi : 60 hari

Vendor : SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Semen dan pasir	1	ls	500,000	1,000,000	950,000	500,000
2	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	1	ls	400,000	400,000	380,000	400,000
3	Galian tanah kedalaman 80 cm	420	m	29,000	10,500,000	9,975,000	12,180,000
4	Boring Jalan	75	m	90,000	6,750,000	6,412,500	6,750,000
5	Penarikan Subduct HDPE	420	m	12,000	3,360,000	3,192,000	5,040,000
6	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	unit	500,000	350,000	332,500	500,000

7	instalasi pipa galvanis 2 inch	1	btg	1,000,000	120,000	114,000	1,000,000
8	Bobokan lantai semen dan perbaikan kembali	5	m	150,000	600,000	570,000	750,000
9	Penarikan kabel 48 core duct	462	m	12,000	3,696,000	3,511,200	5,544,000
10	Splacing dan otdr	4	core	50,000	200,000	190,000	200,000
11	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	500,000	300,000	285,000	500,000
12	Izin Galian BP Batam	1	ls	3,500,000	5,000,000	4,750,000	3,500,000
				Subtotal	32,276,000	30,662,200	36,864,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 12 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☐ DP 0 %
 - ☒ Termin-1 100 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %

1. Lama pekerjaan : 12 hari kalender
2. Pembayaran : 100% lunas setelah pekerjaan selesai
3. Garansi 3 bulan setelah ATP

Garansi : 90 hari

Vendor :Link Asia Perkasa

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Semen dan pasir	1	ls	500,000	900,000	900,000	500,000
2	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	1	ls	400,000	350,000	350,000	400,000
3	Galian tanah kedalaman 80 cm	420	m	29,000	9,660,000	9,660,000	12,180,000
4	Boring Jalan	75	m	90,000	6,750,000	6,750,000	6,750,000
5	Penarikan Subduct HDPE	420	m	12,000	3,276,000	3,276,000	5,040,000
6	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	unit	500,000	500,000	500,000	500,000
7	instalasi pipa galvanis 2 inch	1	btg	1,000,000	275,000	275,000	1,000,000
8	Bobokan lantai semen dan perbaikan kembali	5	m	150,000	875,000	875,000	750,000
9	Penarikan kabel 48 core duct	462	m	12,000	3,927,000	3,927,000	5,544,000
10	Splacing dan otdr	4	core	50,000	220,000	220,000	200,000
11	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	500,000	1,200,000	1,200,000	500,000
12	Izin Galian BP Batam	1	ls	3,500,000	2,800,000	2,800,000	3,500,000
				Subtotal	30,733,000	30,733,000	36,864,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 14 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☐ DP 0 %
 - ☒ Termin-1 100 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %

1. Lama pekerjaan : 14 hari kalender
2. Pembayaran : 100% lunas setelah pekerjaan selesai
3. Garansi 3 bulan setelah ATP

Garansi : 0 hari

Alasan Skip Quotation

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/suplier **CITRA INDOTAMA, CV** dengan vendor id **VDR21-0003** sebagai pelaksana pekerjaan **Pembangunan Backhaul PT. Artha Telekomindo** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 30,500,000**

Alasan penunjukan

1. Harga lebih murah
2. Lama pekerjaan : 17 hari kalender
3. Pembayaran : 100% lunas setelah pekerjaan selesai
4. Garansi 2 bulan setelah ATP

Catatan Direktur Operasional

Ok

Diajukan oleh,



FERAWATY MARPAUNG

Procurement Officer

DateTime : 2023-11-29 13:33:18

Diperiksa oleh,



ROBBY SUSILO

Chief Financial & HR Officer

DateTime : 2023-11-29 14:47:29

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE

Direktur Operasional

DateTime : 2023-11-29 21:35:26

PURCHASE ORDER

NO. PUO/23/0248

Supplier Code : VOB-0003	Location Code : KBTM
Order Date : 29 November 2023	Reference : BAPV/23/0285-29 Nov 23
Expect. Rcpt. Date : 19 December 2023	Shipment Method : FOB Batam
Payment Terms : Max30 Days	Page No. : 1 of 1

SUPPLIER

CITRA INDOTAMA, CV
Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1
Batam BT
Indonesia
TEL: 0778-395 000

DELIVER TO

KANTOR BATAM
PT. Batam Bintan Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
CANCELLED					
	Material				
1.	Semen dan pasi	1 LS	781,000.00	-	781,000.00
2.	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	1 LS	300,000.00	-	300,000.00
	Jasa				
3.	Galian tanah kedalaman 80 cm	420 MTR	24,000.00	-	10,080,000.00
4.	Boring Jalan	75 MTR	90,000.00	-	6,750,000.00
5.	Penarikan Subduct HDPE	420 MTR	8,000.00	-	3,360,000.00
6.	Pemasangan ODP dan Terminasi	1 UNT	400,000.00	-	400,000.00
7.	installasi pipa galvanis 2 inch	1 BTG	275,000.00	-	275,000.00
8.	Bobokan lantai semen dan perbaikan kembali	5 MTR	130,000.00	-	650,000.00
9.	Penarikan kabel 48 core duct	462 MTR	8,000.00	-	3,696,000.00
10.	Splasing dan otdr	4 COR	52,000.00	-	208,000.00
11.	Transportasi / Mobilisasi	1 LS	1,000,000.00	-	1,000,000.00
12.	Izin Galian BP Batam	1 LS	3,000,000.00	-	3,000,000.00
	Note :				
	1. Lama pekerjaan : 17 hari kalender				
	2. Pembayaran : max 30 hari, 100% setelah pekerjaan selesai & invoice di terima				
	3. Garansi Pekerjaan : 2 Bulan setelah ATP				

 Abdullah Pratama Habibie Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 30,500,000.00
--	--	---------------------------------------

PURCHASE ORDER

NO. PUO/23/0248

Supplier Code : VOB-0003		Location Code : KBTM			
Order Date : 29 November 2023		Reference : BAPV/23/0285-29 Nov 23			
Expect. Rcpt. Date : 19 December 2023		Shipment Method : FOB Batam			
Payment Terms : Max30 Days		Page No. : 1 of 2			
SUPPLIER		DELIVER TO			
CITRA INDOTAMA, CV Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1 Batam BT Indonesia TEL: 0778-395 000		KANTOR BATAM PT. Batam Bintang Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park Muka Kuning Batam 29433			
No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
Material					
1.	Semen dan pasi	1 LS	781,000.00	-	781,000.00
2.	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	1 LS	300,000.00	-	300,000.00
Jasa					
3.	Galian tanah kedalaman 80 cm	420 MTR	24,000.00	-	10,080,000.00
4.	Boring Jalan	75 MTR	90,000.00	-	6,750,000.00
5.	Penarikan Subduct HDPE	420 MTR	8,000.00	-	3,360,000.00
6.	Pemasangan ODP dan Terminasi	1 UNT	400,000.00	-	400,000.00
7.	installasi pipa galvanis 2 inch	1 BTG	275,000.00	-	275,000.00
8.	Bobokan lantai semen dan perbaikan kembali	5 MTR	130,000.00	-	650,000.00
9.	Penarikan kabel 48 core duct	462 MTR	8,000.00	-	3,696,000.00
10.	Splacing dan otdr	4 COR	52,000.00	-	208,000.00
11.	Transportasi / Mobilisasi	1 LS	1,000,000.00	-	1,000,000.00
12.	Izin Galian BP Batam	1 LS	3,000,000.00	-	3,000,000.00
BATK/23/0033-18 Desember 2023					
13.	Galian tanah kedalaman 80 cm	50 MTR	24,000.00	-	1,200,000.00
14.	Penarikan Subduct HDPE	50 MTR	8,000.00	-	400,000.00
15.	Splacing dan otdr	10 COR	52,000.00	-	520,000.00
Note :					
1. Lama pekerjaan : 17 hari kalender					
2. Pembayaran : max 30 hari, 100% setelah pekerjaan selesai & invoice di terima					


PURCHASE ORDER

NO. PUO/23/0248

Supplier Code : VOB-0003	Location Code : KBTM
Order Date : 29 November 2023	Reference : BAPV/23/0285-29 Nov 23
Expect. Rcpt. Date : 19 December 2023	Shipment Method : FOB Batam
Payment Terms : Max30 Days	Page No. : 2 of 2

SUPPLIER CITRA INDOTAMA, CV Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1 Batam BT Indonesia TEL: 0778-395 000	DELIVER TO KANTOR BATAM PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park Muka Kuning Batam 29433
--	--

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
3. Garansi Pekerjaan : 2 Bulan setelah ATP					

 Abdullah Pratama Habibie ----- Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 32,620,000.00
---	--	---------------------------------------



**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISSIONING
(BATC)
BATC/23/0045**

Pembangunan Backhaul PT. Artha Telekomindo

Pada hari ini, Senin tanggal 18 Desember 2023 telah dilaksanakan Pembangunan Backhaul PT. Artha Telekomindo sesuai dengan No. PUO/23/0248 tanggal 29 November 2023 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			PO	REALISASI	
	Material				
1	Semen dan pasi	LS	1	1	
2	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	LS	1	1	
	Jasa				
1	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	420	470	
2	Boring Jalan	MTR	75	75	
3	Penarikan Subduct HDPE	MTR	420	470	
4	Pemasangan ODP dan Terminasi	UNT	1	1	
5	installasi pipa galvanis 2 inch	BTG	1	1	
6	Bobokan lantai semen dan perbaikan kembali	MTR	5	5	
7	Penarikan kabel 48 core duct	MTR	462	462	
8	Splacing dan otldr	COR	4	14	
9	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1	
10	Izin Galian BP Batam	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			CV Citra Indotama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Ibrahim Senior FOO	 Eddy Naibaho Deputy CORO	 Timbul Nainggolan Chief Operational & Regulatory	  Dendels Sihotang Direktur

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**
BAL/23/0322
Pembangunan Backhaul PT. Artha Telekomindo

Supplier Code : VOB-0003		Purchase Order : PUO/23/0248			
Document Date : 18 December 2023		Page No. : 1			
No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Semen dan pasi	LS	1.00	1.00	
2.	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris	LS	1.00	1.00	
3.	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	420.00	420.00	
4.	Boring Jalan	MTR	75.00	75.00	
5.	Penarikan Subduct HDPE	MTR	420.00	420.00	
6.	Pemasangan ODP dan Terminasi	UNT	1.00	1.00	
7.	installasi pipa galvanis 2 inch	BTG	1.00	1.00	
8.	Bobokan lantai semen dan perbaikan kembali	MTR	5.00	5.00	
9.	Penarikan kabel 48 core duct	MTR	462.00	462.00	
10.	Splacing dan otdr	COR	4.00	4.00	
11.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	
12.	Izin Galian BP Batam	LS	1.00	1.00	
13.	Galian tanah kedalaman 80 cm	MTR	50.00	50.00	
14.	Penarikan Subduct HDPE	MTR	50.00	50.00	
15.	Splacing dan otdr	COR	10.00	10.00	
Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.					
Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya					
Batam , 18 Dec 2023					
CITRA INDOTAMA, CV					

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/23/0322

Pembangunan Backhaul PT. Artha Telekomindo

Supplier Code : VOB-0003

Purchase Order : PUO/23/0248

Document Date : 18 December 2023

Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan						
PT. Batam Bintang Telekomunikasi		Vendor,									
User	Mengetahui										
 Ibrahim	 Eddy Naibaho										
Mengetahui,		Menyetujui,		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">IT-GRN 22/000 300</td></tr><tr><td style="width: 50%;">Input & Check By</td><td style="width: 50%;">Posted By</td></tr><tr><td> Risna Uli Susanti</td><td> Desmiati M.</td></tr></table>		IT-GRN 22/000 300		Input & Check By	Posted By	 Risna Uli Susanti	 Desmiati M.
IT-GRN 22/000 300											
Input & Check By	Posted By										
 Risna Uli Susanti	 Desmiati M.										
 Risna Uli Susanti Inventori	 Timbul Nainggolan General Manager										

**BERITA ACARA TAMBAH/KURANG
(BATK)
BATK/23/0032**

Pembangunan Backhaul PT. Artha Telekomindo

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Senin, 18 Desember 2023
Pelaksana Pekerjaan : Pembangunan Backhaul PT. Artha Telekomindo
No. PO : PUO/23/0248 - 29 November 2023
Harga PO Awal : Rp 30,500,000
Harga PO Setelah Realisasi : Rp 32,620,000
BATK : Rp 2,120,000
% BATK : 6.95%

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan CV Citra Indotama maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

pekerjaan tambah/kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS		SATUAN	PO			REALISASI		
	PEKERJAAN/BARANG			VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	JUMLAH
	Material								
1	Semen dan pasi		LS	1	781,000	781,000	1	781,000	781,000
2	Pipa Galvanis 2 inchi dan aksesoris		LS	1	300,000	300,000	1	300,000	300,000
	Total Material					1,081,000			1,081,000
	Jasa								
1	Galian tanah kedalaman 80 cm		MTR	420	24,000	10,080,000	470	24,000	11,280,000
2	Boring Jalan		MTR	75	90,000	6,750,000	75	90,000	6,750,000
3	Penarikan Subduct HDPE		MTR	420	8,000	3,360,000	470	8,000	3,760,000
4	Pemasangan ODP dan Terminasi		UNT	1	400,000	400,000	1	400,000	400,000
5	installasi pipa galvanis 2 inch		BTG	1	275,000	275,000	1	275,000	275,000
6	Bobokan lantai semen		MTR	5	130,000	650,000	5	130,000	650,000
7	Penarikan kabel 48 core duct		MTR	462	8,000	3,696,000	462	8,000	3,696,000
8	Splacing dan otdr		COR	4	52,000	208,000	14	52,000	728,000
9	Transportasi / Mobilisasi		LS	1	1,000,000	1,000,000	1	1,000,000	1,000,000
10	Izin Galian BP Batam		LS	1	3,000,000	3,000,000	1	3,000,000	3,000,000
						29,419,000			31,539,000
Grand Total						30,500,000	32,620,000		

- Selisih Nilai BATK 2,120,000
- % BATK 2,120,000 / 30,500,000 6.95%

Maka total Pembangunan Backhaul PT. Artha Telekomindo adalah sebesar : **Rp. 32.620.000,-** (Tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi	CV Citra Indotama
Menyetujui,	Vendor,
	
Abdullah Pratama Habibie Direktur Operasional	 Daendels Sihotang Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%