

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0022

Supplier Code : VOB-0003
Order Date : 12 February 2024
Expect. Rcpt. Date : 05 March 2024
Payment Terms : Max 14 days

Location Code : KLGI
Reference : BAPV/24/0019-06 Feb 2024
Shipment Method : FOB Lagoi
Page No. : 1 of 2

SUPPLIER

CITRA INDOTAMA, CV
Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1
Batam BT
Indonesia
TEL: 081276063144

DELIVER TO

KANTOR LAGOI
PT. Batam Bintan Telekomunikasi
Jl. Batin Kopak, Utility Area
Bintan Beach International Resort
Lagoi 29152

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagoi MATERIAL					
1.	Kabel slink triangel	200 MTH	9,000.00	-	1,800,000.00
2.	Radio Ubiquiti Rocket 5AC Lite + Antena RD-5G30-LW	4 SET	5,500,000.00	-	22,000,000.00
3.	Aksesoris instalasi (cable ties, isolasi, pipa dll)	1 LS	1,700,000.00	-	1,700,000.00
4.	Converter optik ke lan	2 PCS	1,000,000.00	-	2,000,000.00
5.	Subduct HDPE	300 MTR	10,400.00	-	3,120,000.00
6.	Kabel Listri 2.5 mm isi 3 untuk adaptor POE	28 MTR	26,000.00	-	728,000.00
JASA					
7.	Galian tanah kedalam 40cm	300 MTR	21,000.00	-	6,300,000.00
8.	Pemasangan tower	1 LS	6,500,000.00	-	6,500,000.00
9.	Pembuatan pondasi tower	1 LS	2,500,000.00	-	2,500,000.00
10.	Tranportasi tower dari pabrikasi ke lokasi	1 LS	1,750,000.00	-	1,750,000.00
11.	Penarikan kabel dw 1 core	310 MTR	4,000.00	-	1,240,000.00
12.	Terminasi	2 COR	50,000.00	-	100,000.00
13.	Instalasi radio 2 hop	1 LS	2,390,000.00	-	2,390,000.00
14.	Angkor	9 PCS	80,000.00	-	720,000.00
BATK/24/0024-11 September 2024					
15.	Penarikan Patchcored panjang 100 mtr di Bintan Lagoon	1 LS	700,000.00	-	700,000.00
16.	Penarikan Subduct HDPE	300 MTR	8,500.00	-	2,550,000.00
17.	Instalasi kabel Listrik dan pasang MCB	1 LS	250,000.00	-	250,000.00
Note:					



Telekomunikasi

We response to your need

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0022

Supplier Code : VOB-0003
Order Date : 12 February 2024
Expect. Rcpt. Date : 05 March 2024
Payment Terms : Max 14 days

Location Code : KLGI
Reference : BAPV/24/0019-06 Feb 2024
Shipment Method : FOB Lagoi
Page No. : 2 of 2

SUPPLIER

CITRA INDOTAMA, CV
Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1
Batam BT
Indonesia
TEL: 081276063144

DELIVER TO

KANTOR LAGOI
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Batin Kopak, Utility Area
Bintan Beach International Resort
Lagoi 29152

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
-----	-------------	----------	---------------------	------------	-----------------

1. Lama Pekerjaan: 3 minggu setelah terima PO
2. Garansi : 1 bulan

Robby Susilo

Authorised Signature

Invoice Send to :

PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning
Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200

NPWP PPN

01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"

Total

IDR 56,348,000.00


**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISSIONING
(BATC)
BATC/24/0028**

Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagoi

Pada hari ini, Rabu tanggal 11 September 2024 telah dilaksanakan Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagoi sesuai dengan No. PUO/24/0022 tanggal 12 February 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Kabel slink triangel	mtr	200	200	
2	Radio Ubiquiti Rocket 5AC Lite + Antena RD-5G30-LW	SET	4	4	
3	Aksesoris instalasi (cable ties, isolasi, pipa dll)	LS	1	1	
4	Converter optik ke lan	PCS	2	2	
5	Subduct HDPE	mtr	-	300	
6	Kabel Listri 2.5 mm isi 3 untuk adaptor POE	mtr	-	28	
	JASA				
1	Galian tanah kedalaman 40cm	MTR	300	300	
2	Pemasangan tower	LS	1	1	
3	Pembuatan pondasi tower	LS	1	1	
4	Tranportasi tower dari pabrikasi ke lokasi	LS	1	1	
5	Penarikan kabel dw 1 core	MTR	310	310	
6	Terminasi	COR	2	2	
7	Instalasi radio 2 hop	LS	1	1	
8	Angkor	PCS	9	9	
9	Penarikan Patchcored panjang 100 mtr di Bintang Lagoon	ls	-	1	
10	Penarikan Subduct HDPE	MTR	-	300	
11	Instalasi kabel Listrik dan pasang MCB	ls	-	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			CV Citra Indotama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Riki Arip Yanto Field Operation Officer	 Eddy Naibaho Deputy CORO	 Timbul Nainggolan Chief Operational & Regulatory	 Daendak Direktur

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**
BAL/24/0250

Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagoi

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 11 September 2024

Purchase Order : PUO/24/0022
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Kabel slink triangel	MTH	200.00	200.00	
2.	Radio Ubiquiti Rocket 5AC Lite + Antena RD-5G30-LW	SET	4.00	4.00	
3.	Aksesoris instalasi (cable ties, isolasi,pipa dll)	LS	1.00	1.00	
4.	Converter optik ke lan	PCS	2.00	2.00	
5.	Subduct HDPE	MTR	300.00	300.00	
6.	Kabel Listri 2.5 mm isi 3 untuk adaptor POE	MTR	28.00	28.00	
7.	Galian tanah kedalaman 40cm	MTR	300.00	300.00	
8.	Pemasangan tower	LS	1.00	1.00	
9.	Pembuatan pondasi tower	LS	1.00	1.00	
10.	Tranportasi tower dari pabrikasi ke lokasi	LS	1.00	1.00	
11.	Penarikan kabel dw 1 core	MTR	310.00	310.00	
12.	Terminasi	COR	2.00	2.00	
13.	Instalasi radio 2 hop	LS	1.00	1.00	
14.	Angkor	PCS	9.00	9.00	
15.	Penarikan Patchcored panjang 100 mtr di Bintang Lagoon	LS	1.00	1.00	
16.	Penarikan Subduct HDPE	MTR	300.00	300.00	
17.	Instalasi kabel Listrik dan pasang MCB	LS	1.00	1.00	
Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP. Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya					

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0250

Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagoi

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 11 September 2024

Purchase Order : PUO/24/0022
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

Lagoi , 11 Sep 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Riki Arip Yanto



Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor,



Menyetujui,


Timbul Nainggolan.

General Manager

IT-GRN 24/000201.....

Input & Check By

Posted By



Risna Uli Susanti

Apriansah

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)

BAL/24/0250

Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagoi

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 11 September 2024

Purchase Order : PUO/24/0022
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------


Lagoi , 11 Sep 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Riki Arip Yanto



Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor,



Menyetujui,



Timbul Nainggolan,

General Manager


IT-GRN 24/000201

Input & Check By

Passed By



Risna Uli Susanti



Apriansah

**BERITA ACARA TAMBAH/KURANG
(BATK)
BATK/24/0024**

Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagoi

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Rabu, 11 September 2024

Pelaksana Pekerjaan : Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagoi

No. PO : PUO/24/0022- tanggal 12 Februari 2024

Harga PO : Rp 49,000,000

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan CV CI, maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS	SATUAN	BOQ			REALISASI		JUMLAH HARGA
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	
	MATERIAL							
1	Kabel slink triangel	mtr	200	9,000	1,800,000	200	9,000	1,800,000
2	Radio Ubiquiti Rocket 5AC Lite + Antena RD-5G30-LW	SET	4	5,500,000	22,000,000	4	5,500,000	22,000,000
3	Aksesoris instalasi (cable ties, isolasi, pipa dll)	LS	1	1,700,000	1,700,000	1	1,700,000	1,700,000
4	Converter optik ke lan	PCS	2	1,000,000	2,000,000	2	1,000,000	2,000,000
5	Subduct HDPE	mtr	-	-	-	300	10,400	3,120,000
6	Kabel Listrik 2.5 mm isi 3 untuk adaptor POE	mtr	-	-	-	28	26,000	728,000
	Total Material				27,500,000			31,348,000
	Jasa Engineering							
1	Galian tanah kedalaman 40cm	MTR	300	21,000	6,300,000	300	21,000	6,300,000
2	Pemasangan tower	LS	1	6,500,000	6,500,000	1	6,500,000	6,500,000
3	Pembuatan pondasi tower	LS	1	2,500,000	2,500,000	1	2,500,000	2,500,000
4	Transportasi tower dari pabrikasi ke lokasi	LS	1	1,750,000	1,750,000	1	1,750,000	1,750,000
5	Penarikan kabel dw 1 core	MTR	310	4,000	1,240,000	310	4,000	1,240,000
6	Terminasi	COR	2	50,000	100,000	2	50,000	100,000
7	Instalasi radio 2 hop	LS	1	2,390,000	2,390,000	1	2,390,000	2,390,000
8	Angkor	PCS	9	80,000	720,000	9	80,000	720,000
9	Penarikan Patchcord panjang 100 mtr di Bintang Lagoon	ls	-	-	-	1	700,000	700,000
10	Penarikan Subduct HDPE	MTR	-	-	-	300	8,500	2,550,000
11	Instalasi kabel Listrik dan pasang MCB	ls	-	-	-	1	250,000	250,000
	Total Jasa Engineering				21,500,000			25,000,000
	Total Material & Jasa				49,000,000			56,348,000

1. Selisih Nilai BATK **7,348,000**

2. % BATK **7,348,000 / 49,000,000 15.00%**

Maka total Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagoi adalah sebesar : **Rp. 56.348.000,-** (Lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi	CV Citra Indotama
Menyetujui,	Vepdor,
	
Robby Susilo	Direktur
Chief Financial & HR Officer - GM Nasional	

Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%

Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT/(CREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UCM	Group	Start Dep	Usage	TE-Perangkat kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagi	9/11/2024		Kabel alirah Triangel	PU0/24/0022	1.900.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	200	MTH	INFRA	11-Sep-24	10	-	1.800.000.00	TE012947	Rik Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagi	9/11/2024		Radio Uhuqut Rocket SAC Lite + Antena RD-SG304W	PU0/24/0022	5.500.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	4	SET	PRK	11-Sep-24	3	5.500.000.00	-	TE012948	Rik Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagi	9/11/2024		Radio Uhuqut Rocket SAC Lite + Antena RD-SG304W	PU0/24/0022	5.500.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	4	SET	PRK	11-Sep-24	3	5.500.000.00	-	TE012949	Rik Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagi	9/11/2024		Radio Uhuqut Rocket SAC Lite + Antena RD-SG304W	PU0/24/0022	5.500.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	4	SET	PRK	11-Sep-24	3	5.500.000.00	-	TE012950	Rik Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagi	9/11/2024		Radio Uhuqut Rocket SAC Lite + Antena RD-SG304W	PU0/24/0022	5.500.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	4	SET	PRK	11-Sep-24	3	5.500.000.00	-	TE012951	Rik Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagi	9/11/2024		Kawatir instalasi / cable (Des. Instalasi juga di)	PU0/24/0022	1.700.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	1	LS	INFRA	11-Sep-24	10	-	1.700.000.00	TE012947	Rik Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagi	9/11/2024		Converter optik ke lan	PU0/24/0022	2.000.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	2	PCS	INFRA	11-Sep-24	10	-	2.000.000.00	TE012947	Rik Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagi	9/11/2024		Substansi MDE	PU0/24/0022	3.120.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	300	MTR	INFRA	11-Sep-24	10	-	3.120.000.00	TE012947	Rik Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagi	9/11/2024		Kabel Listrik 2.5 mm isi 3 untuk adaptor POE	PU0/24/0022	728.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	28	MTR	INFRA	11-Sep-24	10	-	728.000.00	TE012947	Rik Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagi	9/11/2024		Gudang tanah halaman 40cm	PU0/24/0022	6.300.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	300	MTR	INFRA	11-Sep-24	10	-	6.300.000.00	TE012947	Rik Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagi	9/11/2024		Pemasangan tower	PU0/24/0022	6.500.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	1	LS	INFRA	11-Sep-24	10	-	6.500.000.00	TE012947	Rik Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagi	9/11/2024		Pembuatan pondasi tower	PU0/24/0022	2.500.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	1	LS	INFRA	11-Sep-24	10	-	2.500.000.00	TE012947	Rik Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagi	9/11/2024		Transportasi tower dari pabrikasi ke lokasi	PU0/24/0022	1.750.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	1	LS	INFRA	11-Sep-24	10	-	1.750.000.00	TE012947	Rik Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagi	9/11/2024		Pemasangan kabel di 1 core	PU0/24/0022	1.240.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	310	MTR	INFRA	11-Sep-24	10	-	1.240.000.00	TE012947	Rik Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Med Lagi	9/11/2024		Terminasi	PU0/24/0022	100.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	2	COR	INFRA	11-Sep-24	10	-	100.000.00	TE012947	Rik Arip

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

Pengadaan Radio dan Instalasi Tower
untuk Backup Link 200 Mbps di Club
Bidad Lagoi

J2024-0008

CP2024-039

Kredit aset No.

TE012946

Completed Date

Completed Document

QTY

UDIM

Group

Start Date

Usage

TE-Perangkat Kecil
(PRK)TE-Infrastruktur
(INFRA)

Filled by Inventory & FA

Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Doc No	Description	Ext Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UDIM	Group	Start Date	Usage	TE-Perangkat Kecil (PRK)	TE-Infrastruktur (INFRA)	TE NO.	User
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Bidad Lagoi	8/11/2024		Instalasi radio 2 hop	PU0/24/0022	2.380.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	1	LS	INFRA	11-Sep-24	10	-	2.390.000.00	TE012947	Rile Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Bidad Lagoi	8/11/2024		Angkor	PU0/24/0022	720.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	9	PCS	INFRA	11-Sep-24	10	-	720.000.00	TE012947	Rile Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Bidad Lagoi	8/11/2024		Pemilihan Paketised panjang 100 mtr di Bidad Lagoi	PU0/24/0022	700.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	1	LS	INFRA	11-Sep-24	10	-	700.000.00	TE012947	Rile Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Bidad Lagoi	8/11/2024		Pemilihan Subduct HDPE	PU0/24/0022	2.550.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	300	MTR	INFRA	11-Sep-24	10	-	2.550.000.00	TE012947	Rile Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Bidad Lagoi	8/11/2024		Instalasi Kabel Listrik dan pasang MCB	PU0/24/0022	250.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	1	LS	INFRA	11-Sep-24	10	-	250.000.00	TE012947	Rile Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Bidad Lagoi	8/11/2024	BK-1-02409/005	Cable UTP Belden Cat 6	PU0/24/0022	2.400.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	1000	MTR	INFRA	11-Sep-24	10	-	2.400.000.00	TE012947	Rile Arip
J2024-0008	Pengadaan Radio dan Instalasi Tower untuk Backup Link 200 Mbps di Club Bidad Lagoi	8/11/2024	BA-1-02409/005	Cable Fiber Optic 1 Core LSZH Single Mode	PU0/24/0022	403.000.00	11-Sep-24	BAU/24/0250	310	MTR	INFRA	11-Sep-24	10	-	403.000.00	TE012947	Rile Arip

Prepared By,

Record By

Reviewed & Posted By

User By,

Uli

Agriantah

Rile Arip