



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER


A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : **SINAR BARU BATAM, PT**

Cheque No. : 1210 0661 0850

P/V No. : **PV-MBR2407/044**

Date : **12-Jul-2024**

External Document No. **PV2407056**

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	SS / Rp
Being Payment Of :			
Kekurangan Bayar Inv No. 006945/04446	VOB-013!		400,000
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total in words : Four Hundred Thousand Rupiah Only			Rp 400,000
Prepared by :  Fransiska Citra Ayu	Checked by : Apriansah	Approved by : Robby Susilo	Received by :
Date : 12-Jul-2024	Date :	Date :	Date :

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref.	:		Cheque No.	:	1210 0661 0850
Batch No.	:		P/V No.	:	PY-MBR2407/044
Pay To	:	SINAR BARU BATAM, PT	Date	:	12-Jul-2024

External Document No. PV2407056

EXCEL 101 DOCUMENT NO. P3-250/1234				
PARTICULARS	A/C CODE	DIV	\$S / Rp	
Being Payment Of :				
Kekurangan Bayar Inv No. 006945/04446	VOB-013:		400,000	
Total in words : Four Hundred Thousand Rupiah Only			Rp 400,000	
Prepared by :  Fransiska Citra Ayu	Checked by :  Apriansah	Approved by :  Robby Susilo	Received by :	
Date : 12-Jul-2024	Date :	Date :	Date :	





PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : **SINAR BARU BATAM, PT**

Cheque No. : DD 326444
P/V No. : **PV-BJR2407/003**
Date : **05-Jul-2024**

External Document No. **PV2407005**

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	S\$ / Rp
Being Payment Of :			
Pemb. Kabel FO 6 Core, 12 Core dan 24 Core	VOB-013!		238,400,000
			-
			-
			-
Note: partial payment Rp. 238.400.000,- of Rp 238.800.000,-			-
Balance Rp. 400.000,-			-
A. 9/7/24			-
Total in words : Two Hundred Thirty Eight Million Four Hundred Thousand Rupiah Only			Rp 238,400,000
Prepared by :  Fransiska Citra Ayu	Checked by :  Apriansah	Approved by :  Robby Susilo	Received by :
Date : 05-Jul-2024	Date :	Date :	Date :

SO No. : 006987/04446
Pembayaran Tgl : 19-Juli-2024
NPWP No. :

INVOICE
NO. 006987

Kepada Yth :
PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
JL. MARKISA, BATAMINDO INDUSTRIAL
PARK MUKA KUNING

KODE	NAMA BARANG	QUANTITY	HARGA	JUMLAH
SM.D D W G LT 6/1T @ 4,000 Meter		4.000 Meter	7.200,00	28.800.000
SM.D A-W G LT 6/1T @ 4,000 Meter		4.000 Meter	9.900,00	39.600.000
SM.D-D W G LT 24/4T @ 4,000 Meter		4.000 Meter	10.500,00	42.000.000

puh/24/0666

POSTED
Puh/24/0666

DATE
21/6/24

SIGNED

Marketing
Office

CHEQUE

BANK :
NUMBER :



- Asli - Collection
Merah - Accounting
Biru - Coll. Admin
Kuning - Tax
Hijau - File

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 1210 0661 0850

Jumlah Harga	110.400.000
Potongan Harga / DP	0
PPn 10%	
Jumlah yang harus dibayar	110.400.000

Pembayaran dengan Cheque & Giro dianggap sah setelah cair. Pembayaran dapat ditransfer ke rekening kami atas nama :
PT. SINAR BARU BATAM
Bank Mandiri : 109.002.125.5559 (Cab. Batam)
Bank BCA : 168.304.9119 (Cab. Pluit-Jakarta)

Biaya Transfer Bank adalah tanggungan Pelanggan

Hormat kami



Status Transaksi

Melacak Transaksi Anda

Status Transaksi

ID Transaksi	202407121006610850
Nomor Dokumen	202407121006610850
Tanggal Pembuatan	Jul 12, 2024 10:06:43 (GMT +7)
Jumlah Nominal Debit	IDR 400,000.00
Model Instruksi	Segera
Status Transaksi	● Sukses

Single Transfer To Mandiri - In-House Transfer to Third Party

Sumber Dana	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM		
Rekening Tujuan	1090021255559 SINAR BARU BATAM		
Informasi Bank Penerima	PT. Bank Mandiri Tbk		
	Penerima akan disimpan ke Daftar Penerima menggunakan Alias "SINAR BARU BATAM"		
Jumlah	IDR	400,000.00	
Jumlah Nominal Debit	IDR	400,000.00	
Nomor Referensi	PV2407056		
Keterangan	PV2407056		
Uraian	Kekurangan Bayar Inv No. 006945/04446		
Model Instruksi	Segera		
Tanggal Instruksi	Jul 15, 2024		
Notifikasi Tambahan	Email	-	
	SMS	-	



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : **SINAR BARU BATAM, PT**

Cheque No. : DD 326144
P/V No. : **PV-BJR2407/003**
Date : **05-Jul-2024**

External Document No. **PV2407005**

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	\$\$ / Rp
Being Payment Of :			
Pemb. Kabel FO 6 Core, 12 Core dan 24 Core	VOB-013!		238,400,000
			-
			-
			-
Note: partial payment Rp. 238.400.000,- of Rp 238.800.000,-			-
Balance Rp. 400.000,-			-
fr. 9/7/24			-
Total in words : Two Hundred Thirty Eight Million Four Hundred Thousand Rupiah Only			Rp 238,400,000
Prepared by :  Fransiska Citra Ayu	Checked by :  Apriansah	Approved by :  Robby Susilo	Received by :
Date : 05-Jul-2024	Date :	Date :	Date :

PT. SINAR BARU BATAM

Head Office : Tunas Industrial Estate (Kawasan Industri Tunas)
Blok 2B Batam Centre - BATAM
Telp. 62-778-471822, 471833 Fax. 62-778-471855
NPWP No. 02.048.712.0.217.000

Batam, 19-Juni-2024

Kepada Yth :

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

JL. MARKISA, BATAMINDO INDUSTRIAL
PARK MUKA KUNING

SO No. : 006987/04446
Pembayaran Tgl : 19-Juli-2024
NPWP No. :

INVOICE

NO. 006987

KODE	NAMA BARANG	QUANTITY	HARGA	JUMLAH
SM.D D WG LT 6/1T @ 4,000 Meter		4.000 Meter	7.200,00	28.800.000
SM.D A-WG LT 6/1T @ 4,000 Meter		4.000 Meter	9.900,00	39.600.000
SM.D-D WG LT 24/4T @ 4,000 Meter		4.000 Meter	10.500,00	42.000.000

pui/24/0666

Marketing
Office**CHEQUE**BANK : BCA
NUMBER : 00 326164

Asli - Collection
Merah - Accounting
Biru - Coll. Admin
Kuning - Tax
Hijau - File

Jumlah Harga 110.400.000

Potongan Harga / DP 0

PPn 10%

Jumlah yang harus dibayar 110.400.000

Pembayaran dengan Cheque & Giro
dianggap sah setelah cair. Pembayaran
dapat ditransfer ke rekening kami
atas nama :

PT. SINAR BARU BATAM
Bank Mandiri : 109.002.125.5559 (Cab. Batam)
Bank BCA : 168.304.9119 (Cab. Pluit-Jakarta)

Biaya Transfer Bank adalah tanggungan Pelanggan

Hormat kami



Anangreini M

PT. SINAR BARU BATAM

Head Office : Tunas Industrial Estate (Kawasan Industri Tunas)
Blok 2B Batam Centre - BATAM
Telp. 62-778-471822, 471833 Fax. 62-778-471855
NPWP No. 02.048.712.0.217.000

Batam, 11-Juni-2024

Kepada Yth :

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

JL. MARKISA, BATAMINDO INDUSTRIAL
PARK MUKA KUNING

INVOICE

NO. 006945

SO No. 006945/04446
Pembayaran Tgl 11-Juli-2024
NPWP No.

KODE	NAMA BARANG	QUANTITY	HARGA	JUMLAH
SM.D-D WG LT 12/2T @ 4,000 Meter		4.000 Meter	8.100,00	32.400.000
SM.D A-WG LT 12/2T @ 4,000 Meter		4.000 Meter	10.800,00	43.200.000
SM.D A-WG LT 24/4T @ 4,000 Meter		4.000 Meter	13.200,00	52.800.000
CHEQUE BANK : BCA NUMBER : DD 326.164 POSTED POSTED No. Stamp cheque POSTED 21/24/0665 DATE 21/6/24 SIGNED RECEIVED 21 JUN 2024 Marketing Office				

Asli - Collection
Merah - Accounting
Biru - Coll. Admin
Kuning - Tax
Hijau - File

Jumlah Harga	128.400.000
Potongan Harga / DP	0
PPn 10%	
Jumlah yang harus dibayar	128.400.000

Pembayaran dengan Cheque & Giro
dianggap sah setelah cair. Pembayaran
dapat ditransfer ke rekening kami
atas nama:

PT. SINAR BARU BATAM
Bank Mandiri : 109.002.125.5559 (Cab. Batam)
Bank BCA : 168.304.9119 (Cab. Pluit-Jakarta)

Biaya Transfer Bank adalah tanggungan Pelanggan

Hormat kami,



Kawasan Industri Tunas Blok 2B
Batam Centre - BATAM
Ph. : (0778) 471 822, 471 833
Fax : (0778) 471 855

SURAT JALAN
NO. **006945**

Tgl : 11-June-2024
No. PO : PUO/24/0051
No. SO : 04446
No. DO : DOB-2400485A
Pembayaran : 30 Hari

Kepada : PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI JL. MARKISA, BATAMINDO INDUSTRIAL PARK MUKA KUNING	Alamat Pengiriman : JL. MARKISA, BATAMINDO INDUSTRIAL PARK MUKA KUNING 0852-64393938
---	--


Kode Barang	Nama Produk	Quantity		Berat
FSDWFAE	SM.D-D WG LT 12/2T @ 4,000	1 Haspel	4,000 M	
FSAWFAE	SM.D A-WG LT 12/2T @ 4,000	1 Haspel	4,000 M	
FSAWFAJ	SM.D A-WG LT 24/4T @ 4,000	1 Haspel	4,000 M	



Full / 24 / 0666
pet / 24 / 0666

31/0/21

21/0/21

DD 32616 /

SECURITY CHECK		
PT. SINAR BARU BATAM		
PETUGAS	TANGGAL	JAM
	11/24/06	13.40

Tanggal Terima :	No. Mobil : BP 8649 EG	Expedisi : BAPAK MAT YULI	DIANTAR
<u>Penerima</u>  Risma uli Nama Jelas & Stempel Perusahaan	Hormat Kami,  Supir ()	 Logistik ()	PT. Sinar Baru Batam Kawasan Industri Tunas Blok 02 - B Batam Centre GUDANG Kepala Gudang

Barang Harap Diperiksa dahulu, setelah diterima tidak dapat ditukar / dikembalikan

Kawasan Industri Tunas Blok 2B
Batam Centre - BATAM
Ph. : (0778) 471 822, 471 833
Fax : (0778) 471 855

SURAT JALAN
NO. 006987

Tgl : 19-June-2024
No. PO : PUO/24/0051
No. SO : 04446
No. DO : DOB-2400485B
Pembayaran : 30 Hari

Kepada : PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI JL. MARKISA, BATAMINDO INDUSTRIAL PARK MUKA KUNING	Alamat Pengiriman : JL. MARKISA, BATAMINDO INDUSTRIAL PARK MUKA KUNING 0852-64393938
---	--



Kode Barang	Nama Produk	Quantity		Berat
FSDWFAB	SM.D D WG LT 6/1T @ 4,000	1 Haspel	4,000 M	
FSAWFAB	SM.D A-WG LT 6/1T @ 4,000	1 Haspel	4,000 M	
FSDWFAJ	SM.D-D WG LT 24/4T @ 4,000	1 Haspel	4,000 M	

SECURITY CHECK

PT. SINAR BARU BATAM

PETUGAS	TANGGAL	JAM
	19/06/2024	03.410

RONNIL H

Tanggal Terima :	No. Mobil BP 8649 EG	Expedisi : BAPAK MAT YULI	DIANTAR
Penerima  (Risma Uti) Nama Jelas & Stempel Perusahaan	Hormat Kami,  (Supir)	 (Logistik)	 (Kepala Gudang)
Barang Harap Diperiksa dahulu, setelah diterima tidak dapat ditukar / dikembalikan			

Kode	JUST/24/0016
Judul	Pengadaan Material Kabel Fiber Optic 6, 12, dan 24 Core Duct & Aerial
Tanggal Pengajuan	11 Jan 2024

Jenis	Justifikasi umum		
Dasar Pengajuan	Untuk memenuhi kebutuhan proyek pembangunan jaringan FO tahun 2024, kiranya perlu untuk melakukan pengadaan material yang akan digunakan untuk pembangunan FTTH dan FTTB. Material subduct jenis ini di gunakan untuk proyek pembangunan skala kecil dengan jarak yang tidak terlalu panjang.		
Informasi Tambahan	Kriteria	: Inventory Operasional	
	Lokasi Pengiriman	: Gudang Muka Kuning	
	Tanggal Pengiriman	: 11 Jan 2024	



A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Cable Fiber Optic 6 Core Duct Single Mode	8,800	4,000	m	35,200,000
2.	Cable Fiber Optic 6 Core Aerial Single Mode	11,800	4,000	m	47,200,000
3.	Cable Fiber Optic 12 Core Duct Single Mode	9,900	4,000	m	39,600,000
4.	Cable Fiber Optic 12 Core Aerial Single Mode	12,900	4,000	m	51,600,000
5.	Cable Fiber Optic 24 Core Duct Single Mode	11,800	4,000	m	47,200,000
6.	Cable Fiber Optic 24 Core Aerial Single Mode	14,900	4,000	m	59,600,000
TOTAL					280,400,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
TOTAL							0

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	280,400,000
2.	Jasa	0
Total		280,400,000



Inventory					
NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL

Kode	JUST/24/0016
Judul	Pengadaan Material Kabel Fiber Optic 6, 12, dan 24 Core Duct & Aerial
Tanggal Pengajuan	11 Jan 2024

TOTAL 0

B. Sumber Anggaran

Anggaran : INVENTORY (# INVENTORY)

Kontrol Anggaran

Sub Anggaran	Rencana Pemakaian
Inventory (# INV-0018)	Rp. 280,400,000
Sisa Budget	183,432,000


DESMIATI MARUAO
Accounting Manager
DateTime : 2024-02-22 07:45:12

Diajukan oleh,

IBRAHIM
Senior Field Operation Officer
DateTime : 2024-02-19 10:40:25

Diperiksa oleh,

EDDY NAIBAHO
Deputy CQRO
DateTime : 2024-02-19 12:49:53

Disetujui oleh,

TIMBUL NAINGGOLAN
Chief Operational & Regulatory Officer
DateTime : 2024-02-22 10:13:45

Disetujui oleh,

ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-02-22 09:34:18

Disetujui oleh,

ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2024-02-21 17:35:01

CHEQUE
BANK : BCA
NUMBER : DP 326164

PT.Batam Bintang Telekomunikasi

Inventory - Updated

As of 11 Jan 24

No.	Description	Safety Stock Quantity	Maximum Inventory	Base Unit of Measure	Unit Cost	Inventory	Pengadaan
NC0000000056	Cable Fiber Optic 6 Core Supreme SMD-D	4,000	16,000	Mtr	5,500	0	4,000
NC0000000086	Cable Fiber Optic 6 Core Aerial Single Mode	4,000	16,000	Mtr	0	0	4,000
NC0000000002	Cable Fiber Optic 12 Core Type	4,000	16,000	Mtr	3,111	392	4,000
NC0000000087	Cable Fiber Optic 12 Core Aerial Single Mode	4,000	16,000	Mtr	0	0	4,000
NC0000000071	Cable Fiber Optic 24 Core Duct (Single Mode)	4,000	16,000	Mtr	16,569	0	4,000
NC0000000088	Cable Fiber Optic 24 Core Aerial Single Mode	4,000	16,000	Mtr	0	0	4,000

Batam, 11 Jan 2024

Prepared by,



Risna Uli

Officer 2 - Warehouse

Checked by,



Apriansah

Mgr. Finance & Adm

Note : Min Max tidak berlaku untuk barang keperluan Project



PT. SINAR BARU BATAM



Head Office: Tunas Industrial Estate (Kawasan Industri Tunas) Blok 2B Batam Centre - B A T A M.
Telp. 62-778-471822, 471833 Fax. 62-778-471855.

Kepada Yth,
PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
Jl. Markisa , Batamindo Industrial Park Muka Kuning
Up : Ibu Ferawaty
HP : 07784167902 / 82385094348

QUOTATION	
No.	0019/SBB/II/2024
Date	23 Februari 2024
Validity	01 Maret 2024

Bersama ini kami mengirimkan penawaran harga terbaik kami sebagai berikut :

No	Quantity	Description	Unit Price	Amount	Remarks
1	4,000 mtr	SM.D-D WG LT 6/1T @4000M	Rp 8,040	Rp 32,160,000	Produksi
2	4,000 mtr	SM.D A-WG LT 6/1T @4000M	Rp 11,055	Rp 44,220,000	Produksi
3	4,000 mtr	SM.D-D WG LT 12/2T @4000M	Rp 9,045	Rp 36,180,000	Ready Stok Jakarta
4	4,000 mtr	SM.D A-WG LT 12/2T @4000M	Rp 12,060	Rp 48,240,000	Ready Stok Batam
5	4,000 mtr	SM.D-D WG LT 24/4T @4000M	Rp 11,725	Rp 46,900,000	Ready Stok Batam
6	4,000 mtr	SM.D A-WG LT 24/4T @4000M	Rp 14,740	Rp 58,960,000	Ready Stok Batam

Cabel FO

YAHOO <sinarbarubatam@yahoo.co.id>
To: Ferawaty Marpaung Fri 2/23/2024 5:09 PM
Cc: David Kusdiyanto <davidkus0203@gmail.com>
YANTO SBB <yantosbb10@gmail.com>

Penawaran Harga019.pdf
530 KB

Dear Bu Ferawaty,

Selamat sore.
Terlampir kami kirimkan Penawaran Harga Merk Supreme (harga terbaik)

Terima kasih

Best Regards,
Onita Lawolo

PT SINAR BARU BATAM
Telp : 62-778-471822, 471833
Fax : 62-778-471855
WA : 0815 3602 4002
SUPREME CABLE

Sub-Total : Rp 266,660,000

Total : Rp 266,660,000

Terms & conditions:

Price	: Franco Batam
Delivery	: Pengiriman barang indent produksi 45-60 hari setelah PO & DP diterima - Pengiriman barang ready Jakarta 2-3 minggu setelah PO & DP diterima - Stock tidak mengikat - Harga yang diberikan hanya berlaku khusus untuk surat penawaran ini saja - Barang yang sudah dipesan dalam PO Tidak Bisa di Batalkan pemesanannya
Payment	: DP 30% setelah PO diterima, sisa cash before delivery
Remarks	: SUPREME CABLE

Ex-stock item is subjected to prior sales

We reserve the right not to accept your purchase order if it is not per our conditions stated above

Authorized Signature

On

DAVID MARLIANTO
081382772888 081315744861



PT. SINAR BARU BATAM



SUPREME CABLE


Head Office: Tunas Industrial Estate (Kawasan Industri Tunas) Blok 2B Batam Centre - B A T A M.
Telp. 62-778-471822, 471833 Fax. 62-778-471855.

Kepada Yth,
PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
Jl. Markisa , Batamindo Industrial Park Muka Kuning
Up : Ibu Ferawaty
HP : 07784167902 / 82385094348

QUOTATION	
No. :	019/SBB/V/2024R1
Date :	02 Mei 2024
Validity :	09 Mei 2024

Bersama ini kami mengirimkan penawaran harga terbaik kami sebagai berikut :

No	Quantity	Description	Unit Price	Amount	Remarks
1	4,000 mtr	SM.D-D WG LT 6/1T @4000M	Rp 7,200	Rp 28,800,000	Produksi
2	4,000 mtr	SM.D A-WG LT 6/1T @4000M	Rp 9,900	Rp 39,600,000	Produksi
3	4,000 mtr	SM.D-D WG LT 12/2T @4000M	Rp 8,100	Rp 32,400,000	Ready Stok Jakarta
4	4,000 mtr	SM.D A-WG LT 12/2T @4000M	Rp 10,800	Rp 43,200,000	Ready Stok Batam
5	4,000 mtr	SM.D-D WG LT 24/4T @4000M	Rp 10,500	Rp 42,000,000	Ready Stok Batam
6	4,000 mtr	SM.D A-WG LT 24/4T @4000M	Rp 13,200	Rp 52,800,000	Ready Stok Batam



Sub-Total : Rp 238,800,000

Total : Rp 238,800,000

Terms & conditions :

Price	: Franco Batam
Delivery	: Pengiriman barang indent produksi 45-60 hari setelah PO & DP diterima - Pengiriman barang ready Jakarta 2-3 minggu setelah PO & DP diterima - Stock tidak mengikat - Harga yang diberikan hanya berlaku khusus untuk surat penawaran ini saja - Barang yang sudah dipesan dalam PO Tidak Bisa di Batalkan pemesanannya
Payment	: DP 30% setelah PO diterima, sisa cash before delivery
Remarks	: SUPREME CABLE

Ex-stock item is subjected to prior sales

We reserve the right not to accept your purchase order if it is not per our conditions stated above

Authorized Signature


DAVID MARLIANTO

081382772888

081315744861



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

No: 043/SPH/CI/IV/2024

Yth, PROCURMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

UP : FERAWATY MARPAUNG

No	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	Cable Fiber Optic 6 Core Duct Single Mode	4,000	m	11,000	44,000,000
2	Cable Fiber Optic 6 Core Aerial Single Mode	4,000	m	12,000	48,000,000
3	Cable Fiber Optic 12 Core Duct Single Mode	4,000	m	11,000	44,000,000
4	Cable Fiber Optic 12 Core Aerial Single Mode	4,000	m	14,000	56,000,000
5	Cable Fiber Optic 24 Core Duct Single Mode	4,000	m	13,000	52,000,000
6	Cable Fiber Optic 24 Core Aerial Single Mode	4,000	m	17,000	68,000,000
					312,000,000

Note:

Lama pengadaan : 2 bulan setelah terima PO

Pembayaran : DP 30% dan 70% setelah barang di terima di gudang BBT

Batam, 29 April 2024

CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG

Direktur

Pengadaan Material Kabel Fiber Optic 6, 12, dan 24 Core Duct & Aerial



[cia Dongan <indotama_cia@yahoo.co.id>](mailto:indotama_cia@yahoo.co.id)

To: Ferawaty Marpaung

Mon 4/29/2024 11:52 AM

Cc: Lia Martha Giyan Safitri


kabel citra 1.pdf
152 KB

Dengan hormat,

Siang Bu Fera, Terlampir penawaran harga pengadaan kabel optik BBT Mukakuning

Terimakasih.

Chada





PT. SARANA GLOBAL TELECOM

Alamat : Ruko Botanic Junction Blok H8 No. 28
Jl. Meruya Selatan Jakarta Barat 11640
Telepon : 021-22542300
Website : www.saranaglobaltelecom.com



Jakarta, 28 Februari 2024

No : SPH SGT/0061-SPH/II/24/FKN
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth :
PT. Batam Bintang Telekomunikasi

Up : Ibu Ferawati M.



Dengan hormat,

Sehubungan dengan kebutuhan Bapak/Ibu, maka bersama ini kami sampaikan penawaran harga perincian sebagai

No	Uraian	Qty	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Kabel FO Duct 6 Core Singlemode 6C/1T	4000 mtr	Rp 8.300,00	Rp 33.200.000,00
2	Kabel FO Aerial 6 Core Singlemode 6C/1T	4000 mtr	Rp 13.400,00	Rp 53.600.000,00
3	Kabel FO Duct 12 Core Singlemode 12C/2T	4000 mtr	Rp 9.800,00	Rp 39.200.000,00
4	Kabel FO Aerial 12 Core Singlemode 12C/2T	4000 mtr	Rp 14.800,00	Rp 59.200.000,00
5	Kabel FO Duct 24 Core Singlemode 24C/4T	4000 mtr	Rp 11.800,00	Rp 47.200.000,00
6	Kabel FO Aerial 24 Core Singlemode 24C/4T	4000 mtr	Rp 16.500,00	Rp 66.000.000,00
7	Freight In 40 Feet	1 lot	Rp 32.000.000,00	Rp 32.000.000,00
TOTAL				Rp 330.400.000,00
PPN 11%				Rp 36.344.000,00
GRAND TOTAL				Rp 366.744.000,00

berikut : Keterangan:

1. Harga diatas : Negotiable, Franko Medan , Harga Satuan Belum Termasuk PPN 11%
2. Barang : Produksi 2-3 Minggu dari PO diterima
3. Pengiriman : 7 Hari Dari jadwal kapal
3. Pembayaran : Full Cash Setelah PO
4. Masa Penawaran : 2 minggu sejak tanggal penawaran ini

Demikian kami sampaikan, apabila ada yang ingin Bapak/Ibu tanyakan silahkan menghubungi kami kembali. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

FITA OHOIRUN NISA



Ibu Fita



Ibu Fita

2/26/2024

pagi mba..

8:37 AM ✓

DESCRIPTION	QTY	UNIT
Kabel Fiber Optic 6 Core Singlemode 6C/1T	4000	mtr
Kabel Fiber Optic 12 Core Singlemode 12C/2T	4000	mtr
Kabel Fiber Optic 24 Core Singlemode 24C/4T	4000	mtr
Kabel Fiber Optic 6 Core Singlemode 6C/1T Aerial	4000	mtr
Kabel Fiber Optic 12 Core Singlemode 12C/2T Aerial	4000	mtr
Kabel Fiber Optic 24 Core Singlemode 24C/4T Aerial	4000	mtr
Freight In 40 Feet	1	lot

kasih Harga ini ya
untuk FOB Batam

8:37 AM ✓



PT. SARANA GLOB

2/28/2024



28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

28 Feb 2024

Judul Pengadaan Material Kabel Fiber Optic 6, 12, dan 24 Core Duct & Aerial
Tanggal 02 Mei 2024
Kode Referensi JUST/24/0016

Vendor : CITRA INDOTAMA, CV

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Cable Fiber Optic 6 Core Duct Single Mode	4000	m	8,800	44,000,000	44,000,000	35,200,000
2	Cable Fiber Optic 6 Core Aerial Single Mode	4000	m	11,800	48,000,000	48,000,000	47,200,000
3	Cable Fiber Optic 12 Core Duct Single Mode	4000	m	9,900	44,000,000	44,000,000	39,600,000
4	Cable Fiber Optic 12 Core Aerial Single Mode	4000	m	12,900	56,000,000	56,000,000	51,600,000
5	Cable Fiber Optic 24 Core Duct Single Mode	4000	m	11,800	52,000,000	52,000,000	47,200,000
6	Cable Fiber Optic 24 Core Aerial Single Mode	4000	m	14,900	68,000,000	68,000,000	59,600,000
Subtotal					312,000,000	312,000,000	280,400,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 60 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☒ DP 30 %
 - ☒ Termin-1 70 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %



- Lama Pengadaan : 2 bulan setelah terima PO
- Pembayaran: DP 30% & 70% setelah barang di terima di gudang BBT

Garansi : 0 hari

Vendor : Sarana Global Telecom, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Cable Fiber Optic 6 Core Duct Single Mode	4000	m	8,800	33,200,000	33,200,000	35,200,000
2	Cable Fiber Optic 6 Core Aerial Single Mode	4000	m	11,800	53,600,000	53,600,000	47,200,000
3	Cable Fiber Optic 12 Core Duct Single Mode	4000	m	9,900	39,200,000	39,200,000	39,600,000
4	Cable Fiber Optic 12 Core Aerial Single Mode	4000	m	12,900	59,200,000	59,200,000	51,600,000
5	Cable Fiber Optic 24 Core Duct Single Mode	4000	m	11,800	47,200,000	47,200,000	47,200,000
6	Cable Fiber Optic 24 Core Aerial Single Mode	4000	m	14,900	66,000,000	66,000,000	59,600,000
Subtotal					298,400,000	298,400,000	280,400,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 28 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☒ DP 100 %
 - ☐ Termin-1 0 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %

- Harga : FOB Medan & belum termasuk PPN
- Barang : Produksi 2-3 minggu dari PO diterima
- Pengiriman : 7 hari dari jadwal kapal
- Pembayaran : full cash setelah PO
- harga tersebut belum termasuk ongkos kirim Rp 32.000.000,-

Garansi : 0 hari

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
BERITA ACARA PENETAPAN VENDOR
Kode : BAPV/24/0047

Vendor : Sinar Baru Batam, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Cable Fiber Optic 6 Core Duct Single Mode	4000	m	8,800	32,160,000	28,800,000	35,200,000
2	Cable Fiber Optic 6 Core Aerial Single Mode	4000	m	11,800	44,220,000	39,600,000	47,200,000
3	Cable Fiber Optic 12 Core Duct Single Mode	4000	m	9,900	36,180,000	32,400,000	39,600,000
4	Cable Fiber Optic 12 Core Aerial Single Mode	4000	m	12,900	48,240,000	43,200,000	51,600,000
5	Cable Fiber Optic 24 Core Duct Single Mode	4000	m	11,800	46,900,000	42,000,000	47,200,000
6	Cable Fiber Optic 24 Core Aerial Single Mode	4000	m	14,900	58,960,000	52,800,000	59,600,000
Subtotal					266,660,000	238,800,000	280,400,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 60 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☒ DP 30 %
 - ☒ Termin-1 70 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %

1. Merk Kabel : Supreme
 2. Barang yg sudah dipesan tidak bisa dibatalkan
 3. DP 30% setelah PO diterima, sisa cash before delivery
 4. Point 1 dan 2 Barang indent 45 - 60 hari setelah PO & DP diterima
 5. Point 2 dan 3 Barang indent 14 - 21 hari setelah PO & DP diterima
 6. Point 4 dan 5 Barang ready
- Garansi : 360 hari

Alasan Skip Quotation

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/supplier **SINAR BARU BATAM, PT** dengan vendor id **VDR21-0133** sebagai pelaksana pekerjaan **Pengadaan Material Kabel Fiber Optic 6, 12, dan 24 Core Duct & Aerial** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 238,800,000**

Alasan penunjukan

- Harga lebih murah
- 1. Merk Kabel : Supreme
- 2. Barang yg sudah dipesan tidak bisa dibatalkan
- 3. DP 30% setelah PO diterima, sisa cash before delivery
- 4. Point 1 dan 2 Barang indent 45 - 60 hari setelah PO & DP diterima
- 5. Point 2 dan 3 Barang indent 14 - 21 hari setelah PO & DP diterima
- 6. Point 4 dan 5 Barang ready

Catatan Direktur Operasional

Ok



Diajukan oleh,

FERAWATY MARPAUNG
Procurement Officer

DateTime : 2024-05-02 16:02:25

Diperiksa oleh,

ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer

DateTime : 2024-05-03 09:36:51

Disetujui oleh,

ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional

DateTime : 2024-05-03 12:10:03

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0051

Supplier Code : VOB-0135	Location Code : KBTM
Order Date : 03 May 2024	Reference : BAPV/24/0047-02 Mei 2024
Expect. Rcpt. Date : 08 July 2024	Shipment Method : FOB BANDUNG
Payment Terms : Cash On Delivery	Page No. : 1 of 1

SUPPLIER

SINAR BARU BATAM, PT
KOMP. INDUSTRI TUNAS TYPE 2 NO B
BATAM CENTER
Batam 29461
Indonesia
TEL: 0778-471 833 FAX: 0778-471 855
Attn: Marlianto Sulihin

DELIVER TO

KANTOR BATAM
PT. Batam Bintan Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
1.	Cable Fiber Optic 6 Core Duct SMD-D Single mode	4000 MTR	7,200.00	-	28,800,000.00
2.	Cable Fiber Optic 6 Core Aerial Single Mode	4000 MTR	9,900.00	-	39,600,000.00
3.	Cable Fiber Optic 12 Core Duct Single mode	4000 MTR	8,100.00	-	32,400,000.00
4.	Cable Fiber Optic 12 Core Aerial Single Mode	4000 MTR	10,800.00	-	43,200,000.00
5.	Cable Fiber Optic 24 Core Duct (Single Mode)	4000 MTR	10,500.00	-	42,000,000.00
6.	Cable Fiber Optic 24 Core Aerial Single Mode	4000 MTR	13,200.00	-	52,800,000.00
Note: - Merk Kabel : Supreme - DP 30% setelah PO diterima, sisa cash before delivery - Point 1 dan 2 Barang indent 45 - 60 hari setelah PO & DP diterima - Point 2 dan 3 Barang indent 14 - 21 hari setelah PO & DP diterima - Point 4 dan 5 Barang ready					
CHEQUE BANK : <i>BCA</i> NUMBER : <i>00 326164</i>					

 Abdullah Pratama Habibie Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 238,800,000.0
--	--	--

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**
BAL/24/0112

Supplier Code : VOB-0135
Document Date : 11 June 2024

Purchase Order : PUO/24/0051
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Cable Fiber Optic 12 Core Duct Single mode	MTR	4,000.00	4,000.00	
2.	Cable Fiber Optic 12 Core Aerial Single Mode	MTR	4,000.00	4,000.00	
3.	Cable Fiber Optic 24 Core Aerial Single Mode	MTR	4,000.00	4,000.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 11 Jun 2024

PT. Batam Bintan Telekomunikasi

User Mengetahui

Ibrahim

Eddy Naibaho

SINAR BARU BATAM, PT

Vendor,

PENGADAAN

Marlianto Sulihin

Menyetujui,

Timbul Nainggolan.

General Manager

IT-GRN 21/000028	
Input & Check By	Posted By
Riena Uli Susanti	Apriansah

CHEQUE

BANK : BCA
NUMBER : DD 326164

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**
BAL/24/0115

Supplier Code : VOB-0135
Document Date : 19 June 2024

Purchase Order : PUO/24/0051
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Cable Fiber Optic 6 Core Duct SMD-D Single mode	MTR	4,000.00	4,000.00	
2.	Cable Fiber Optic 6 Core Aerial Single Mode	MTR	4,000.00	4,000.00	
3.	Cable Fiber Optic 24 Core Duct (Single Mode)	MTR	4,000.00	4,000.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 19 Jun 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim



Eddy Naibaho

SINAR BARU BATAM, PT

Vendor,

PENGADAAN

Marlianto Sulihin

Menyetujui,



Timbul Nainggolan,

General Manager

IT-GRN 24/000101

Input & Check By

Posted By



Risna Uli Susanti



Apriansah

CHEQUE

BANK : BCA
NUMBER : DD 326164

**BCA****BANK CENTRAL ASIA**

KCU SUDIRMAN

SANDI PESERTA 014-0397

Peserta Kiring
Warkat Luar Wilayah

84471871

CEK

No. DD 326164

Batam,

05-07-2024

PT. SINAR BARU BATAM

Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada

atau pembawa *)

uang sejumlah rupiah (dalam huruf)

Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah

Rp. #238,400,000.-#

0353027775

BATAM BINTAN TELEKOMUNIK

21-10-2019

*) coret kata-kata "atau pembawa" apabila cek dimaksudkan untuk
dibayarkan hanya kepada nasabah yang namanya tercantum dalam cekBEA METRAL LUWAS
Rp 5.000

09.10.19

Tanda tangan (dan cap perusahaan)
(jangan melewati garis batas ini)

⑈ 3 2 6 1 6 4 ⑈ 0 1 4 ⑈ 0 3 9 7 ⑈ 0 3 5 3 0 2 7 7 7 5 ⑈ 0 0

**BCA****BUKTI SETORAN**

Validasi:

0326092T 510 301681007110736 1191 1683049119 SINAR BARU BATAM0326852S

IDR

238,400,000.00

BEBAS BIAYA ADM

Berikut adalah informasi transaksi dengan nomor referensi :

Waktu : 10/07/2024 - 10:59:48
Cabang : BCA MUKA KUNING
Jenis Transaksi : SETORAN TUNAI
No. Rekening Penerima : 1683049119
Nama Penerima : SINAR BARU BATAM PT
Nominal : RP 238,400,000.00
Nomor Handphone : 085362118012
Berita : PEMB. KABEL FO
Nama Penyeter : PT. Batam Binta
No. Rek/No. ID Penyeter : 0353027775
No. Referensi : F011326714


Teller
Penyeter