



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

Kepada Yth : PROCURMENT
Perusahaan : PT.Batam Bintang Telekomunikasi
Alamat : Jln Markisa No.1 Mukakuning Batamindo
ttn : Ibu Ferawaty Marpaung

Invoice No : 0069/ INV/CI/VI/2024
PO No : PUO/24/0061
Tgl PO : 6 Mei 24

Hal: Pembangunan Backhaul Perumahan Griya KDA Tiban

No	JENIS	SATUAN	PO		
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH
	Material				
1					
2					
3					
4					
	Jasa				
1	Penarikan subduct 40/33	MTR	1,150	7,000	8,050,000
2	Penarikan Kabel FO 48 core dari ODC ke Sub ODP	MTR	1,200	8,000	9,600,000
3	Boring rojok	MTR	80	85,000	6,800,000
4	Splacing di ODP dan OTDR	COR	24	50,000	1,200,000
5	Galian Tanah dalaman 80 cm	MTR	1,070	22,000	23,540,000
6	Documentasi	LS	1	200,000	200,000
7	Biaya Perizinan Galian BP batam	LS	1	5,000,000	5,000,000
8	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	610,000	610,000
Grand Total					55,000,000

Terbilang : Lima puluh lima juta rupiah

Kami mohon di bayarkan melalui rekening Giro BCA
A/C : 326.239.5500 AN CV CITRA INDOTAMA

Batam, 12 Juni 2024

CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG

Direktur

Kode	JUST/24/0076
Judul	Pembangunan Backhaul Perumahan Griya KDA Tiban
Tanggal Pengajuan	13 Mar 2024

Jenis	Justifikasi umum		
Dasar Pengajuan	1. Perumahan Griya KDA adalah Lokasi yang dipilih oleh marketing untuk dibangun jaringan FTTH nya. proses perizinan dan survey kelayakan sudah dilakukan, sehingga diivisi pembangunan segera melaksanakan pembangunan ini. 2. Mengingat backhaul kearea Perumahan Griya KDA tersebut belum terjangkau maka akan dilakukan Pembangunan Backhaul ke Perumahan Griya KDA		
Informasi Tambahan	Kriteria	: Jaringan FTTH	
	Lokasi Pengiriman	: Gudang Muka Kuning	
	Tanggal Pengiriman	: 13 Mar 2024	

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
				TOTAL	0

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Penarikan subduct 40/33	12,000	1,150	m	N/A	1	13,800,000
2.	Penarikan Kabel FO 48 core dari ODC ke Sub ODP	12,000	1,200	m	N/A	1	14,400,000
3.	Boring rojok	90,000	80	m	N/A	1	7,200,000
4.	Splacing di ODP dan OTDR	55,000	24	core	N/A	1	1,320,000
5.	Galian Tanah dalaman 80 cm	29,000	1,070	m	N/A	1	31,030,000
6.	Documentasi	400,000	1	ls	N/A	1	400,000
7.	Biaya Perizinan Galian BP batam	5,000,000	1	ls	N/A	1	5,000,000
8.	Transportasi / Mobilisasi	1,000,000	1	ls	N/A	1	1,000,000
						TOTAL	74,150,000

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	0
2.	Jasa	74,150,000
Total		74,150,000

Kode	JUST/24/0076
Judul	Pembangunan Backhaul Perumahan Griya KDA Tiban
Tanggal Pengajuan	13 Mar 2024

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Protection Slave FO	1,000	24	PCS	24,000
2.	Pigtail SC/PC SM Biru	15,000	24	PCS	360,000
3.	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	11,000	1,150	MTR	12,650,000
4.	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	21,000	1,200	MTR	25,200,000
TOTAL					38,234,000

B. Sumber Anggaran

Anggaran : Telecom Equipment (# BMN21-0001)

Kontrol Anggaran

Sub Anggaran

Rencana Pemakaian

Fiber to The Home (# BCM21-0014)

Rp. 74,150,000

Sisa Budget

18,354,744,197

DESMIATI MARUAQ
Accounting Manager
DateTime : 2024-04-01 13:04:34

Diajukan oleh,

Diperiksa oleh,

Disetujui oleh,

Disetujui oleh,

Disetujui oleh,

IBRAHIM
Senior Field Operation Officer
DateTime : 2024-03-21 09:49:18

EDDY NAIBAHO
Deputy CORO
DateTime : 2024-03-22 14:19:31

TIMBUL NAINGGOLAN
Chief Operational & Regulatory
Officer
DateTime : 2024-03-21 12:22:53

ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-03-21 13:20:22

ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2024-03-21 17:41:05



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh JI. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

No: 48 /SPH-CI-V/2024
Yth, PROCUREMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
UP : FERAWATY MARPAUNG

Pembangunan Backhaul Perumahan Griya KDA Tiban

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Protection Slave FO	24	PCS		0
2	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	24	PCS		0
3	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	1.150	MTR		0
4	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	1.200	MTR		0
5	jasa	Penarikan subduct 40/33	1.150	m	7.000	8.050.000
6	jasa	Penarikan Kabel FO 48 core dari ODC ke Sub ODP	1.200	m	8.000	9.600.000
7	jasa	Boring rojok	80	m	85.000	6.800.000
8	jasa	Splasing di ODP dan OTDR	24	core	50.000	1.200.000
9	jasa	Galian Tanah dalaman 80 cm	1.070	m	22.000	23.540.000
10	jasa	Documentasi	1	ls	200.000	200.000
11	jasa	Biaya Perizinan Galian BP batam	1	ls	5.000.000	5.000.000
12	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	610.000	610.000
		TOTAL MATERIAL DAN JASA				55.000.000

Note:

1. Lama pekerjaan : 16 hari kerja
2. Pembayaran: Max 30 hari setelah Invoice
3. Garansi : 3 bulan setelah ATP

Batam, 3 Mei 2024
CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG
Direktur

Pembangunan Backhaul Perumahan Griya KDA Tiban



cia Dongan <indotama_cia@yahoo.co.id>

To: Ferawaty Marpaung

Fri 5/3/2024 8:11 AM

Cc: Lia Martha Giyan Safitri



76 Pembangunan Backhaul P...
598 KB

Dengan Hormat,

Pagi BU Fera, terlampir SPH Nego Pekerjaan Pembangunan
Backhaul
FTTH KDA Tiban.

Terimakasih,



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

No: 42 /SPH-CI- IV/2024

Yth, PROCUREMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

UP : FERAWATY MARPAUNG

Pembangunan Backhaul Perumahan Griya KDA Tiban

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Protection Slave FO	24	PCS		0
2	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	24	PCS		0
3	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	1.150	MTR		0
4	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	1.200	MTR		0
5	jasa	Penarikan subduct 40/33	1.150	m	9.000	10.350.000
6	jasa	Penarikan Kabel FO 48 core dari ODC ke Sub ODP	1.200	m	9.000	10.800.000
7	jasa	Boring rojok	80	m	95.000	7.600.000
8	jasa	Splasing di ODP dan OTDR	24	core	55.000	1.320.000
9	jasa	Galian Tanah dalaman 80 cm	1.070	m	26.000	27.820.000
10	jasa	Documentasi	1	ls	400.000	400.000
11	jasa	Biaya Perizinan Galian BP batam	1	ls	5.000.000	5.000.000
12	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	3.000.000	3.000.000
TOTAL MATERIAL DAN JASA						66.290.000

Note:

1. Lama pekerjaan : 16 hari kerja
2. Pembayaran: Max 30 hari setelah Invoice
3. Garansi : 3 bulan setelah ATP

Batam, 29 April 2024
CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG
Direktur

Pembangunan Backhaul Perumahan Griya KDA Tiban

CD [cia Dongan <indotama_cia@yahoo.co.id>](mailto:indotama_cia@yahoo.co.id)
Terlengkap, 11 April 2024 10:31 AM

C. J. Martha Jagan Ratri

76 Pembangunan Backhaul

Dengan hormat,

Pagi Bu Fera, Terlampir SPH Pekerjaan penarikan Backhaul Perumahan KDA Tiban.

Terimakasih,

Charles
Pada Jumat, 26 April 2024 pukul 10:28:00 WIB, Ferawaty Marpaung
<fera@btt.co.id> menulis:

Dear Vendor Kami,
silahkan mengirimkan harga Boq terlampir.
Terimakasih



PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Telecommunication - Elektrical

Komplek Mangsang Permai Blok C No. 182 Kec. Sei Beduk Kota Batam

Telp.: 0778-7499112 Phone: 0812 774 4312 WA: 0851 0304 4312

Email: ptsinarkasiteknologiindonesia@gmail.com

QUOTATION NO.014/SKTI-BTM/IV/2024

Kepada Yth : Dirut PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Jln Markisa Batamindo Industrial Park Muka Kuning

Pekerjaan

Pembangunan Backhaul Perumahan Griya KDA Tiban

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Protection Slave FO	24	PCS	-	-
2	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	24	PCS	-	-
3	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	1.150	MTR	-	-
4	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	1.200	MTR	-	-
5	jasa	Penarikan subduct 40/33	1.150	m	7.500	8.625.000
6	jasa	Penarikan Kabel FO 48 core dari ODC ke Sub ODP	1.200	m	7.500	9.000.000
7	jasa	Boring rojok	80	m	95.000	7.600.000
8	jasa	Splasing di ODP dan OTDR	24	core	50.000	1.200.000
9	jasa	Galian Tanah dalaman 80 cm	1.070	m	26.000	27.820.000
10	jasa	Documentasi	1	ls	300.000	300.000
11	jasa	Biaya Perizinan Galian BP batam	1	ls	5.000.000	5.000.000
12	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	500.000	500.000

Note:

Lama Pekerjaan : 30 Hari

Pembayaran: 100 % Setelah pekerjaan selesai

Garansi : 90 Hari

60.045.000

Batam 26 April 2024

PT . SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Pembangunan Backhaul Perumahan Griya KDA Tiban



ptsinarkasih teknologiindonesia

<ptsinarkasiteknologiindonesia@gmail.com>

To: Ferawaty Marpaung

Fri 4/26/2024 11:54 AM

Cc: Lia Martha Giyan Safitri



76 Pembangunan Backhaul P...

15.4 KB

ROMULO.N

Yth

Team

Procrument

PT BBT

Terlampir

Penawaran dari Perusahaan Kami

Terimakasih

salam Sinar Kasih

Rom N

Pada Jum, 26 Apr 2024 pukul 10.30 Ferawaty Marpaung

<ferawaty@bbt.co.id> menulis:



Batam, 29 April 2024
No. 003/PNP-BTM/IV/2024
Kepada Yth,
Procurement
PT Batam Bintang Telekomunikasi

Up. Ibu Ferawaty Marpaung

Dengan Hormat,
Berikut Kami sampaikan penawaran harga untuk Pekerjaan Pembangunan Backhaul Perumahan Griya KDA Tiban, Dengan rincian sebagai berikut:

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Protection Slave FO	24	PCS	-	-
2	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	24	PCS	-	-
3	material inventory	Cable Pipe Subduct HDPE 40/33	1,150	MTR	-	-
4	material inventory	Cable Fiber Optic 48 Core Duct	1,200	MTR	-	-
5	jasa	Penarikan subduct 40/33	1,150	m	5,000	5,750,000
6	jasa	Penarikan Kabel FO 48 core dari ODC ke Sub ODP	1,200	m	5,000	6,000,000
7	jasa	Boring rojok	80	m	110,000	8,800,000
8	jasa	Splicing di ODP dan OTDR	24	core	50,000	1,200,000
9	jasa	Galian Tanah dalaman 80 cm	1,070	m	35,000	37,450,000
10	jasa	Documentasi	1	ls	500,000	500,000
11	jasa	Biaya Perizinan Galian BP batam	1	ls	5,000,000	5,000,000
12	jasa	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	2,500,000	2,500,000
Grand Total						67,200,000

Note:
Lama pekerjaan : 30 hari setelah terima PO
Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai
Garansi : 1 bulan

Transfer dilakukan ke Nomor rekening sebagai berikut:
No. Rekening : 109.0.081277089
Atas nama : PT. PILAR NUSA PERSADA
Bank : Mandiri Cabang Sekupang

Demikian kami sampaikan dan terimakasih atas kerjasamanya.
Hormat kami,
PT.PILAR NUSA PERSADA



Lukman
Direktur

Pembangunan Backhaul Perumahan Griya KDA Tiban



PT Pilar Nusa Persada
<pilarnusapersada@gmail.com>

To: Ferawaty Marpaung
Cc: Lia Martha Giyan Safitri

Thu 5/2/2024 4:19 PM

03. Penawaran Backhaul Griy...
462 KB

Ayr,

Graha Mula Ji Pendidikan No 4 Pasar Melayu Batuaji Batam-Kepri
Email: pilarnusapersada@gmail.com, Phone :+62-811-7742000,+62-813-75270627

Tanggal 06 Mei 2024

Vendor :CITRA INDOTAMA, CV

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Penarikan subduct 40/33	1150	m	12,000	10,350,000	8,050,000	13,800,000
2	Penarikan Kabel FO 48 core dari ODC ke Sub ODP	1200	m	12,000	10,800,000	9,600,000	14,400,000
3	Boring rojok	80	m	90,000	7,600,000	6,800,000	7,200,000
4	Splacing di ODP dan OTDR	24	core	55,000	1,320,000	1,200,000	1,320,000
5	Galian Tanah dalaman 80 cm	1070	m	29,000	27,820,000	23,540,000	31,030,000
6	Documentasi	1	ls	400,000	400,000	200,000	400,000
7	Biaya Perizinan Galian BP batam	1	ls	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
8	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	1,000,000	3,000,000	610,000	1,000,000
				Subtotal	66,290,000	55,000,000	74,150,000

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 16 hari

☐ DP 0 %

☐ Termin-2 0 %

- Lama pekerjaan : 16 hari kerja

- Pembayaran : Max 30 hari setelah invoice

- Garansi : 3 bulan setelah ATP

Garansi : 90 hari

Vendor :Pilar Nusa Persada, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Penarikan subduct 40/33	1150	m	12,000	5,750,000	5,750,000	13,800,000
2	Penarikan Kabel FO 48 core dari ODC ke Sub ODP	1200	m	12,000	6,000,000	6,000,000	14,400,000
3	Boring rojok	80	m	90,000	8,800,000	8,800,000	7,200,000
4	Splacing di ODP dan OTDR	24	core	55,000	1,200,000	1,200,000	1,320,000
5	Galian Tanah dalaman 80 cm	1070	m	29,000	37,450,000	37,450,000	31,030,000
6	Documentasi	1	ls	400,000	500,000	500,000	400,000
7	Biaya Perizinan Galian BP batam	1	ls	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
8	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	1,000,000	2,500,000	2,500,000	1,000,000
				Subtotal	67,200,000	67,200,000	74,150,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 30 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☐ DP 0 %
 - ☒ Termin-1 100 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %

- Lama pekerjaan : 30 hari kerja
- Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai
- Garansi : 30 hari

Garansi : 30 hari

Vendor :SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Penarikan subduct 40/33	1150	m	12,000	8,625,000	8,625,000	13,800,000
2	Penarikan Kabel FO 48 core dari ODC ke Sub ODP	1200	m	12,000	9,000,000	9,000,000	14,400,000
3	Boring rojok	80	m	90,000	7,600,000	7,600,000	7,200,000
4	Splacing di ODP dan OTDR	24	core	55,000	1,200,000	1,200,000	1,320,000
5	Galian Tanah dalaman 80 cm	1070	m	29,000	27,820,000	27,820,000	31,030,000
6	Documentasi	1	ls	400,000	300,000	300,000	400,000
7	Biaya Perizinan Galian BP batam	1	ls	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
8	Transportasi / Mobilisasi	1	ls	1,000,000	500,000	500,000	1,000,000
Subtotal					60,045,000	60,045,000	74,150,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 30 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☐ DP 0 %
 - ☒ Termin-1 100 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %

- Lama pekerjaan : 30 hari kerja
- Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai
- Garansi : 90 hari

Garansi : 90 hari

Alasan Skip Quotation

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/suplier CITRA INDOTAMA, CV dengan vendor id VDR21-0003 sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Backhaul Perumahan Griya KDA Tiban dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 55,000,000

Alasan penunjukan

- Harga lebih murah
- Lama pekerjaan : 16 hari kerja
- Pembayaran : Max 30 hari setelah invoice
- Garansi : 3 bulan setelah ATP

Catatan Direktur Operasional

Ok

Diajukan oleh,

FERAWATY MARPAUNG
Procurement Officer
DateTime : 2024-05-06 09:14:22

Diperiksa oleh,

ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-05-06 12:43:03

Disetujui oleh,

ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2024-05-06 14:56:14

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0061

Supplier Code : VOB-0003	Location Code : KBTM
Order Date : 06 May 2024	Reference : BAPV/24/0053-06 Mei 2024
Expect. Rcpt. Date : 22 May 2024	Shipment Method : FOB Batam
Payment Terms : Max30 Days	Page No. : 1 of 1

SUPPLIER	DELIVER TO
CITRA INDOTAMA, CV Jl. Pendidikan No 31 RT 1/ RW X1 Batam BT Indonesia TEL: 0778-395 000	KANTOR BATAM PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park Muka Kuning Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	Pembangunan Backhaul Perumahan Griya KDA Tiban				
	Jasa				
1.	Penarikan subduct 40/33	1150 MTR	7,000.00	-	8,050,000.00
2.	Penarikan Kabel FO 48 core dari ODC ke Sub ODP	1200 MTR	8,000.00	-	9,600,000.00
3.	Boring rojok	80 MTR	85,000.00	-	6,800,000.00
4.	Splasing di ODP dan OTDR	24 COR	50,000.00	-	1,200,000.00
5.	Galian Tanah dalaman 80 cm	1070 MTR	22,000.00	-	23,540,000.00
6.	Documentasi	1 LS	200,000.00	-	200,000.00
7.	Biaya Perizinan Galian BP batam	1 LS	5,000,000.00	-	5,000,000.00
8.	Transportasi / Mobilisasi	1 LS	610,000.00	-	610,000.00
	Note:				
	- Lama pekerjaan : 16 hari kerja				
	- Pembayaran : Max 30 hari setelah invoice				
	- Garansi : 3 bulan setelah ATP				

 Abdullah Pratama Habibie Authorized Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 55,000,000.00
---	--	---------------------------------------



**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISSIONING
(BATC)
BATC/24/0010**

Pembangunan Backhaul Perumahan Griya KDA Tiban

Pada hari ini, Kamis tanggal 6 Juni 2024 telah dilaksanakan Pembangunan Backhaul Perumahan Griya KDA Tiban sesuai dengan No. PUO/24/0061 tanggal 6 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			PO	REALISASI	
	Material				
	Jasa Engineering				
1	Penarikan subduct 40/33	MTR	1,150	1,150	
2	Penarikan Kabel FO 48 core dari ODC ke Sub	MTR	1,200	1,200	
3	Boring rojok	MTR	80	80	
4	Splasing di ODP dan OTDR	COR	24	24	
5	Galian Tanah dalaman 80 cm	MTR	1,070	1,070	
6	Documentasi	LS	1	1	
7	Biaya Perizinan Galian BP batam	LS	1	1	
8	Transportasi / Mobilisasi	LS	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			CV Citra Indotama
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor
			
Ibrahim Senior FOO	Eddy Naibaho Deputy CORO	Timbul Nainggolan Chief Operational & Regulatory	 Daendel Direktur

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0107

Pembangunan Backhaul Perumahan Griya KDA Tiban

Supplier Code : VOB-0003
Document Date : 06 June 2024

Purchase Order : PUO/24/0061
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Penarikan subduct 40/33	MTR	1,150.00	1,150.00	
2.	Penarikan Kabel FO 48 core dari ODC ke Sub ODP	MTR	1,200.00	1,200.00	
3.	Boring rojok	MTR	80.00	80.00	
4.	Splasing di ODP dan OTDR	COR	24.00	24.00	
5.	Galian Tanah dalaman 80 cm	MTR	1,070.00	1,070.00	
6.	Documentasi	LS	1.00	1.00	
7.	Biaya Perizinan Galian BP batam	LS	1.00	1.00	
8.	Transportasi / Mobilisasi	LS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 6 Jun 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim



Eddy Naibaho

CITRA INDOTAMA, CV

Vendor,



Menyetujui,



Timbul Nainggolan,

General Manager

IT-GRN 21/000093

Input & Check By

Posted By



Risna Uli Susanti

Apriansah

FOTO PEMASANGAN PATOK SLEKAN KDA TIBAN

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



FOTO PENARIKAN KABEL FO BACKHAUL GRIYA KDA TIBAN


Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4




FOTO GALIAN FTTH BACKHAUL GRIYA KDA TIBAN

Picture 1



Picture 2



Picture 3




Picture 4




FOTO GALIAN FTTH BACKHAUL GRIYA KDA TIBAN

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4





FOTO GALIAN FTTH BACKHAUL GRIYA KDA TIBAN

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4



FOTO GALIAN FTTH BACKHAUL GRIYA KDA TIBAN

Picture 1



Picture 2



Picture 3



Picture 4

