



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : **Pilar Nusa Persada, PT**

Cheque No. : **1312 0981 7350**

P/V No. : **PV-MBR2408/090**

Date : **16-Aug-2024**

External Document No. **PV2408119**

PARTICULARS	A/C CODE	DIV	\$\$ / Rp
Being Payment Of :			
FTTH Harapan Indah & DP 30% Backhaul PJB	VOB-009:		130,423,000
PPh 23 (Rp. 6.660.000,- X 2%)	121303		(133,200)
			-
			-
			-
			-
			-
Total in words : One Hundred Thirty Million Two Hundred Eighty Nine Thousand Eight Hundred Rupiah Only			Rp 130,289,800
Prepared by : Fransiska Citra Ayu	Checked by : Apriansah	Approved by : Robby Susilo	Received by :
Date : 16-Aug-2024	Date :	Date :	Date :



PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

PAYMENT VOUCHER

A/P Ref. : _____
Batch No. : _____
Pay To : **Pilar Nusa Persada, PT**

Cheque No. : 1312 0981 7350
P/V No. : **PV-MBR2408/090**
Date : **16-Aug-2024**

External Document No. **PV2408119**

PARTICULARS		A/C CODE	DIV	S\$ / Rp
Being Payment Of :				
FTTH Harapan Indah & DP 30% Backhaul PJB		VOB-009		130,423,000
PPh 23 (Rp. 6.660.000,- X 2%)		121303		(133,200)
				-
				-
				-
				-
				-
				-
Total in words : One Hundred Thirty Million Two Hundred Eighty Nine Thousand Eight Hundred Rupiah Only				Rp 130,289,800
Prepared by :  Fransiska Citra Ayu	Checked by :  Apriansah	Approved by :  Robby Susillo		Received by :
Date : 16-Aug-2024	Date :	Date :		Date :

PT. BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI
NOTA PERHITUNGAN KEUANGAN

NO	NO. INV	URAIAN	JUMLAH	
1	01/Inv/PNP-BTM/VII/2024 - 31 Juli 2024	FTTH Taman Harapan Indah	Rp.	10,210,000
		PPH 23 (Rp. 6.660.000,- X 2%)	Rp.	(133,200)
2	02/Inv/PNP-BTM/VIII/2024 - 02 Aug 2024	DP 30 % Backhaul PJB	Rp.	120,213,000
Total			Rp.	130,289,800



INVOICE

No. 01/Inv/PNP-BTM/VII /2024

Batam, 31 Juli 2024

Kepada Yth,

PT Batam Bintang Telekomunikasi
Jl.Markisa, Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Batam 29433
Telp:0770-612300

Perihal: Permohonan Pembayaran 100 %

Sehubungan dengan pekerjaan Perbaikan Distribusi FTTH Taman Harapan Indah antara PT.Pilar Nusa Persada dengan PT.Batam Bintang Telekomunikasi yang akan dikerjakan sampai dengan selesai berdasarkan **PO No. PUO/24/0071 tanggal 21 Mei 2024**, dengan nilai kontrak **Rp. 12.160.000 ,-**. Kami mohon bantuan bapak/ibu untuk memproses permohonan kami tersebut di atas. Dengan rincian sebagai berikut:

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	Vol Real	SATUAN	NOMINAL	TOTAL REAL
1	material vendor	Kabel SCPT 24 core	130	130	m	21,000	2,730,000
2	material vendor	Closure 24 core	1	1	pcs	750,000	750,000
3	material vendor	Tiang 7 meter	1	0	btg	1,850,000	0
4	material vendor	Plang Aksesoris tiang	2	2	pcs	35,000	70,000
5	jasa	Penurunan kabel SCPT 24 core	130	130	m	6,000	780,000
6	jasa	Penarikan kabel SCPT 24 core	130	130	m	6,000	780,000
7	jasa	Pemasangan Closure	1	1	set	250,000	250,000
8	jasa	Splicing (Jointing atau Terminasi)	51	49	core	50,000	2,450,000
9	jasa	Pemasangan plang aksesoris tiang	2	2	pcs	25,000	50,000
10	jasa	Pemasangan ODP	1	1	pcs	250,000	250,000
11	jasa	Transportasi	1	1	ls	1,500,000	1,500,000
12	jasa	Bongkar-pasang tiang 7 meter	1	1	btg	600,000	600,000
GRAND TOTAL							10,210,000

Terbilang: Sepuluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

Transfer dilakukan ke Nomor rekening sebagai berikut:

No. Rekening : 109.0.081277089
Atas nama : PT. PILAR NUSA PERSADA
Bank : Mandiri Cabang Sekupang


Demikian kami sampaikan dan terimakasih atas kerjasamanya.

Hormat kami,

PT.PILAR NUSA PERSADA



Lukman
Direktur



Kode	JUST/24/0137
Judul	Perbaikan distribusi FTTH Taman Harapan Indah
Tanggal Pengajuan	02 Mei 2024

Jenis	Justifikasi umum		
Dasar Pengajuan	1. Diperlukan perbaikan untuk distribusi FTTH THI karena adanya 3 ODP yang memiliki redaman besar (rata-rata -31 dB) yang disebabkan histori kabel putus (sambungan tidak bagus) 2. Perlunya pergantian 1 tiang 7 meter karena sudah keropos, dikhawatirkan tumbang dan berbahaya bagi masyarakat.		
Informasi Tambahan	Kriteria	: Opex Operasional	
	Lokasi Pengiriman	: KANTOR TANJUNG PINANG	
	Tanggal Pengiriman	: 30 Mei 2024	

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Kabel SCPT 24 core	29,000	130	m	3,770,000
2.	Closure 24 core	800,000	1	pcs	800,000
3.	Tiang 7 meter	2,100,000	1	btg	2,100,000
4.	Plang Aksesoris tiang	80,000	2	pcs	160,000
TOTAL					6,830,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Penurunan kabel SCPT 24 core	9,500	130	m	N/A	1	1,235,000
2.	Penarikan kabel SCPT 24 core	9,500	130	m	N/A	1	1,235,000
3.	Pemasangan Closure	500,000	1	set	N/A	1	500,000
4.	Splicing (Jointing atau Terminasi)	50,000	51	core	N/A	1	2,550,000
5.	Pemasangan plang aksesoris tiang	45,000	2	pcs	N/A	1	90,000
6.	Pemasangan ODP	400,000	1	pcs	N/A	1	400,000
7.	Transportasi	2,800,000	1	ls	N/A	1	2,800,000
8.	Bongkar-pasang tiang 7 meter	550,000	1	btg	N/A	1	550,000
TOTAL							9,360,000

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	6,830,000

CHEQUE

BANK :mandiri

NUMBER :1312 0981 7350

Kode	JUST/24/0137
Judul	Perbaikan distribusi FTTH Taman Harapan Indah
Tanggal Pengajuan	02 Mei 2024

2.	Jasa	9,360,000
Total		16,190,000

Inventory

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
TOTAL					0

B. Sumber Anggaran

Anggaran : OPEX (# OPEX)

Kontrol Anggaran

Sub Anggaran
Corrective Maintenance Expense (# 231092)
Sisa Budget

Rencana Pemakaian

Rp. 16,190,000
646,872,406



APRIANSAH
Finance Manager
DateTime : 2024-05-07 17:04:47

Diajukan oleh,

BOBY WINANTO NADEAK
Field Operation Officer
DateTime : 2024-05-02 11:10:53

Diperiksa oleh,

EDDY NAIBAHO
Deputy CORO
DateTime : 2024-05-02 11:20:56

Disetujui oleh,

TIMBUL NAINGGOLAN
Chief Operational & Regulatory Officer
DateTime : 2024-05-02 15:48:42

Disetujui oleh,

ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-05-06 09:00:14

Disetujui oleh,

ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2024-05-06 09:50:24

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 1312 0981 7350



Batam, 10 Mei 2024
No. 004/PNP-BTM/V/2024
Kepada Yth,
Procurement
PT Batam Bintan Telekomunikasi

Up. Ibu Ferawaty Marpaung

Dengan Hormat,

Berikut Kami sampaikan penawaran harga untuk Pekerjaan Perbaikan distribusi FTTH Taman Harapan Indah, Dengan rincian sebagai berikut:

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material vendor	Kabel SCPT 24 core	130	m	21,000	2,730,000
2	material vendor	Closure 24 core	1	pcs	750,000	750,000
3	material vendor	Tiang 7 meter	1	btg	1,850,000	1,850,000
4	material vendor	Plang Aksesoris tiang	2	pcs	35,000	70,000
5	jasa	Penurunan kabel SCPT 24 core	130	m	6,000	780,000
6	jasa	Penarikan kabel SCPT 24 core	130	m	6,000	780,000
7	jasa	Pemasangan Closure	1	set	250,000	250,000
8	jasa	Splicing (Joining atau Terminasi)	51	core	50,000	2,550,000
9	jasa	Pemasangan plang aksesoris tiang	2	pcs	25,000	50,000
10	jasa	Pemasangan ODP	1	pcs	250,000	250,000
11	jasa	Transportasi	1	ls	1,500,000	1,500,000
12	jasa	Bongkar-pasang tiang 7 meter	1	btg	600,000	600,000
GRAND TOTAL						12,160,000

Note:

Lama pekerjaan : 30 hari setelah terima PO
Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai
Garansi : 1 bulan

Hormat kami,
PT.PILAR NUSA PERSADA



Lukman
Direktur

Graha Mulia II Pendidikan No 4 Pasar Melayu Batuaji Batam-Kepri
Email: pilarnusapersada@gmail.com, Phone :+62-811-7742000,+62-813-75270627

Perbaikan distribusi FTTH Taman Harapan Indah



PT Pilar Nusa Persada <pilarnusapersada@gmail.com>

To: Ferawaty Marpaung

Fri 5/10/2024 11:03 AM

Cc: Lia Martha Gryan Safitri

04. Penawaran Perbaikan Ds ...
450 KB

Dear Bu Fera, Bu Lia

Berikut terlampir penawaran dari Pilar ya bu

Terima kasih

Salam,

Nova
PT. Pilar Nusa Persada

Reply Reply all Forward



Ferawaty Marpaung

To: +1 other

Wed 5/8/2024 12:07 PM

Judul	Perbaikan distribusi FTTH Taman Harapan Indah
Tanggal	21 Mei 2024
Kode Referensi	JUST/24/0137

Vendor :Pilar Nusa Persada, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	Kabel SCPT 24 core	130	m	29,000	2,730,000	2,730,000	3,770,000
2	Closure 24 core	1	pcs	800,000	750,000	750,000	800,000
3	Tiang 7 meter	1	btg	2,100,000	1,850,000	1,850,000	2,100,000
4	Plang Aksesoris tiang	2	pcs	80,000	70,000	70,000	160,000
5	Penurunan kabel SCPT 24 core	130	m	9,500	780,000	780,000	1,235,000
6	Penarikan kabel SCPT 24 core	130	m	9,500	780,000	780,000	1,235,000
7	Pemasangan Closure	1	set	500,000	250,000	250,000	500,000
8	Splicing (Jointing atau Terminasi)	51	core	50,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000
9	Pemasangan plang aksesoris tiang	2	pcs	45,000	50,000	50,000	90,000
10	Pemasangan ODP	1	pcs	400,000	250,000	250,000	400,000
11	Transportasi	1	ls	2,800,000	1,500,000	1,500,000	2,800,000
12	Bongkar-pasang tiang 7 meter	1	btg	550,000	600,000	600,000	550,000
Subtotal					12,160,000	12,160,000	16,190,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 30 hari
- Termin Pembayaran :
☐ DP 0 %
☒ Termin-1 100 %
☐ Termin-2 0 %
☐ Retensi 0 %

- Lama pekerjaan : 30 hari
- Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai
- Garansi : 1 bulan

Garansi : 30 hari

Alasan Skip Quotation pengerjaan menggunakan PT Pilar Nusa Persada, dikarenakan proyek sebelumnya dikerjakan oleh perusahaan tsb ,-

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/suplier **Pilar Nusa Persada, PT** dengan vendor id **VDR21-0090** sebagai pelaksana pekerjaan **Perbaikan distribusi FTTH Taman Harapan Indah** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 12,160,000**

Alasan penunjukan

Dikarenakan proyek sebelumnya dikerjakan oleh perusahaan tsb

Catatan Direktur Operasional

Perbaikan dengan kontraktor yg membangun. Pilih tanpa banding krn performance baik, dan technical challange kalau menggunakan vendor lain

Diajukan oleh,



FERAWATY MARPAUNG

Procurement Officer

DateTime : 2024-05-21 11:12:58

Diperiksa oleh,



ROBBY SUSILO

Chief Financial & HR Officer

DateTime : 2024-05-21 11:15:27

Disetujui oleh,



ABDULLAH PRATAMA HABIBIE

Direktur Operasional

DateTime : 2024-05-21 14:16:14



Telekomunikasi

We response to your need

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0071

Supplier Code	: VOB-0091	Location Code	: KTPI
Order Date	: 21 May 2024	Reference	: BAPV/24/0066-21 Mei 2024
Expect. Rcpt. Date	: 24 June 2024	Shipment Method	: FOB TANJUNG PINANG
Payment Terms	: Max30 Days	Page No.	: 1 of 1

SUPPLIER

Pilar Nusa Persada, PT
Jl. Pendidikan No.4 Pasar Melayu
Batu Aji, Batam
Batam BT
Indonesia
TEL: 082170102513
Attn: Lukman Nadeak

DELIVER TO

KANTOR TANJUNG PINANG
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. DI Panjaitan, Komplek Ruko Bintan Centre
Blok C No. 6
Tanjung Pinang 29151

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
Perbaikan distribusi FTTH Taman Harapan Indah					
Material					
1.	Kabel SCPT 24 core	130 MTR	21,000.00	-	2,730,000.00
2.	Closure 24 core	1 PCS	750,000.00	-	750,000.00
3.	Tiang 7 meter	1 BATA NG	1,850,000.00	-	1,850,000.00
4.	Plang Aksesoris tiang	2 PCS	35,000.00	-	70,000.00
Jasa					
5.	Penurunan kabel SCPT 24 core	130 MTR	6,000.00	-	780,000.00
6.	Penarikan kabel SCPT 24 core	130 MTR	6,000.00	-	780,000.00
7.	Pemasangan Closure	1 SET	250,000.00	-	250,000.00
8.	Splicing (Jointing atau Terminasi)	51 COR	50,000.00	-	2,550,000.00
9.	Pemasangan plang aksesoris tiang	2 PCS	25,000.00	-	50,000.00
10.	Pemasangan ODP	1 PCS	250,000.00	-	250,000.00
11.	Transportasi	1 LS	1,500,000.00	-	1,500,000.00
12.	Bongkar-pasang tiang 7 meter	1 BATA NG	600,000.00	-	600,000.00
Note:					
- Lama pekerjaan : 30 hari setelah terima PO					
- Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai					
- Garansi : 1 bulan					

CANCELLED

 Abdullah Pratama Habibie Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintang Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN Attn: 01.762.351.3-214.001 Jl. DI Panjaitan KM 9, 017623513214001	Total IDR 12,160,000.00
--	--	--

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0071

Supplier Code : VOB-0091		Location Code : KTPI			
Order Date : 21 May 2024		Reference : BAPV/24/0066-21 Mei 2024			
Expect. Rcpt. Date : 24 June 2024		Shipment Method : FOB TANJUNG PINANG			
Payment Terms : Max30 Days		Page No. : 1 of 2			
SUPPLIER		DELIVER TO			
Pilar Nusa Persada, PT Jl. Pendidikan No.4 Pasar Melayu Batu Aji, Batam Batam BT Indonesia TEL: 082170102513 Attn: Lukman Nadeak		KANTOR TANJUNG PINANG PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. DI Panjaitan, Komplek Ruko Bintan Centre Blok C No. 6 Tanjung Pinang 29151			
No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
Perbaikan distribusi FTTH Taman Harapan Indah					
Material					
1.	Kabel SCPT 24 core	130 MTR	21,000.00	-	2,730,000.00
2.	Closure 24 core	1 PCS	750,000.00	-	750,000.00
3.	Tiang 7 meter	1 BATA NG	1,850,000.00	-	1,850,000.00
4.	Plang Aksesoris tiang	2 PCS	35,000.00	-	70,000.00
Jasa					
5.	Penurunan kabel SCPT 24 core	130 MTR	6,000.00	-	780,000.00
6.	Penarikan kabel SCPT 24 core	130 MTR	6,000.00	-	780,000.00
7.	Pemasangan Closure	1 SET	250,000.00	-	250,000.00
8.	Splicing (Jointing atau Terminasi)	51 COR	50,000.00	-	2,550,000.00
9.	Pemasangan plang aksesoris tiang	2 PCS	25,000.00	-	50,000.00
10.	Pemasangan ODP	1 PCS	250,000.00	-	250,000.00
11.	Transportasi	1 LS	1,500,000.00	-	1,500,000.00
12.	Bongkar-pasang tiang 7 meter	1 BATA NG	600,000.00	-	600,000.00
BATK/24/0018-26 Juli 2024					
13.	Tiang 7 meter	-1 BATA NG	1,850,000.00	-	-1,850,000.00
14.	Splicing (Jointing atau Terminasi)	-2 COR	50,000.00	-	-100,000.00
Note:					
- Lama pekerjaan : 30 hari setelah terima PO					

user ID: FERWATY, Friday, July 26, 2024 5:17:42 PM

Vendor: White| Proc : Pink| PV: Yellow| Store: Green| Asset:Copy

CHEQUE

BANK :mandiri

NUMBER :1312 0981 7350

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0071

Supplier Code : VOB-0091	Location Code : KTPI
Order Date : 21 May 2024	Reference : BAPV/24/0066-21 Mei 2024
Expect. Rcpt. Date : 24 June 2024	Shipment Method : FOB TANJUNG PINANG
Payment Terms : Max30 Days	Page No. : 2 of 2

SUPPLIER	DELIVER TO
Pilar Nusa Persada, PT Jl. Pendidikan No.4 Pasar Melayu Batu Aji, Batam Batam BT Indonesia TEL: 082170102513 Attn: Lukman Nadeak	KANTOR TANJUNG PINANG PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. DI Panjaitan, Komplek Ruko Bintan Centre Blok C No. 6 Tanjung Pinang 29151

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	- Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai - Garansi : 1 bulan				
	CHEQUE BANK : mandiri NUMBER : 1312 0981 4350				

 Abdullah Pratama Habibie _____ Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN Attn: 01.762.351.3-214.001 Jl. DI Panjaitan KM 9, 017623513214001	Total IDR 10,210,000.00
--	--	---------------------------------------



**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISSIONING
(BATC)
BATC/24/0018**

Perbaikan distribusi FTTH Taman Harapan Indah

Pada hari ini, Jumat tanggal 26 Juli 2024 telah dilaksanakan Perbaikan distribusi FTTH Taman Harapan Indah sesuai dengan No. PUO/24/0071 tanggal 21 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Kabel SCPT 24 core	m	130	130	
2	Closure 24 core	pcs	1	1	
3	Tiang 7 meter	btg	1	-	
4	Plang Aksesoris tiang	pcs	2	2	
	Jasa Engineering				
1	Penurunan kabel SCPT 24 core	m	130	130	
2	Penarikan kabel SCPT 24 core	m	130	130	
3	Pemasangan Closure	set	1	1	
4	Splicing (Jointing atau Terminasi)	core	51	49	
5	Pemasangan plang aksesoris tiang	pcs	2	2	
6	Pemasangan ODP	pcs	1	1	
7	Transportasi	ls	1	1	
8	Bongkar-pasang tiang 7 meter	btg	1	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			PT Pilar Nusa Persada
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
 Bobby WN Field Operation Officer	 Eddy Naibaho Deputy CORO	 Timbul Nainggolan General Manager	 Lukman Direktur

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 1312 0981 7350

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0155

Perbaikan distribusi FTTH Taman Harapan Indah

Supplier Code : VOB-0091

Purchase Order : PUO/24/0071

Document Date : 26 July 2024

Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Kabel SCPT 24 core	MTR	130.00	130.00	
2.	Closure 24 core	PCS	1.00	1.00	
3.	Tiang 7 meter	BATANG	1.00	1.00	
4.	Plang Aksesoris tiang	PCS	2.00	2.00	
5.	Penurunan kabel SCPT 24 core	MTR	130.00	130.00	
6.	Penarikan kabel SCPT 24 core	MTR	130.00	130.00	
7.	Pemasangan Closure	SET	1.00	1.00	
8.	Splicing (Jointing atau Terminasi)	COR	51.00	51.00	
9.	Pemasangan plang aksesoris tiang	PCS	2.00	2.00	
10.	Pemasangan ODP	PCS	1.00	1.00	
11.	Transportasi	LS	1.00	1.00	
12.	Bongkar-pasang tiang 7 meter	BATANG	1.00	1.00	
13.	Tiang 7 meter	BATANG	(1.00)	(1.00)	
14.	Splicing (Jointing atau Terminasi)	COR	(2.00)	(2.00)	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya


CHEQUE


BANK : mandiri
NUMBER : 1312 0981 7350

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0155
Perbaikan distribusi FTTH Taman Harapan Indah

Supplier Code	: VOB-0091	Purchase Order	: PUO/24/0071
Document Date	: 26 July 2024	Page No.	: 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
-----	-------------	-----	-----	-----------	------------

PT. Batam Bintang Telekomunikasi		Pilar Nusa Persada, PT			
User	Mengetahui	Vendor,			
					
BOBY W NADEAK	Eddy Naibaho	Lukman Nadeak			

Menyetujui,	IT-GRN.24/000130				
	Input & Check By		Posted By		
Timbul Nainggolan,					
General Manager	Risna Uli Susanti		Apriansah		

CHEQUE

BANK :mandiri

NUMBER :1312 0981 9350

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0155

Perbaikan distribusi FTTH Taman Harapan Indah

Supplier Code : VOB-0091
Document Date : 26 July 2024

Purchase Order : PUO/24/0071
Page No. : 2

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan								
PT. Batam Bintang Telekomunikasi		Pilar Nusa Persada, PT											
User	Mengetahui	Vendor,											
													
BOBY W NADEAK	Eddy Naibaho	Lukman Nadeak											
Menyetujui,													
													
Timbul Nainggolan,													
General Manager													
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th colspan="2">IT-GRN.....</th></tr><tr><th style="width: 50%;">Input & Check By</th><th style="width: 50%;">Posted By</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td></tr><tr><td>Risna Uli Susanti</td><td>Apriansah</td></tr></tbody></table>				IT-GRN.....		Input & Check By	Posted By			Risna Uli Susanti	Apriansah
IT-GRN.....													
Input & Check By	Posted By												
Risna Uli Susanti	Apriansah												

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 1312 0981 7350

**BERITA ACARA TAMBAH/KURANG
(BATK)**

BATK/24/0018

Perbaikan distribusi FTTH Taman Harapan Indah

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Jumat, 26 Juli 2024

Pelaksana Pekerjaan : Perbaikan distribusi FTTH Taman Harapan Indah

No. PO : PUO/24/0071- tanggal 21 Mei 2024

Harga PO : Rp 11,470,000

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan PT PNP, maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS	SATUAN	BOQ			REALISASI		JUMLAH HARGA
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	
	MATERIAL							
1	Kabel SCPT 24 core	m	130	21,000	2,730,000	130	21,000	2,730,000
2	Closure 24 core	pcs	1	750,000	750,000	1	750,000	750,000
3	Tiang 7 meter	btg	1	1,850,000	1,850,000	-	-	-
4	Plang Aksesoris tiang	pcs	2	35,000	70,000	2	35,000	70,000
	Total Material				5,400,000			3,550,000
	Jasa Engineering							
1	Penurunan kabel SCPT 24 core	m	130	6,000	780,000	130	6,000	780,000
2	Penarikan kabel SCPT 24 core	m	130	6,000	780,000	130	6,000	780,000
3	Pemasangan Closure	set	1	250,000	250,000	1	250,000	250,000
4	Splicing (Jointing atau Terminasi)	core	51	50,000	2,550,000	49	50,000	2,450,000
5	Pemasangan plang aksesoris tiang	pcs	2	25,000	50,000	2	25,000	50,000
6	Pemasangan ODP	pcs	1	250,000	250,000	1	250,000	250,000
7	Transportasi	ls	1	1,500,000	1,500,000	1	1,500,000	1,500,000
8	Bongkar-pasang tiang 7 meter	btg	1	600,000	600,000	1	600,000	600,000
	Total Jasa Engineering				6,760,000			6,660,000
	Total Material & Jasa				12,160,000			10,210,000

1. Selisih Nilai BATK (1,950,000)

2. % BATK
(1,950,000) / 12,160,000 -16.04%

Maka total Perbaikan distribusi FTTH Taman Harapan Indah adalah sebesar : **Rp. 10.210.000,-** (Sepuluh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi	PT Pilar Nusa Persada
Menyetujui,	Vendor
	
Robby Susilo	Lukman
Chief Financial & HR Officer	Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 1312 0981 7350

**DOKUMENTASI PEKERJAAN PERBAIKAN DISTRIBUSI FTTH TAMAN
HARAPAN INDAH**



**DOKUMENTASI PEKERJAAN PERBAIKAN DISTRIBUSI FTTH TAMAN
HARAPAN INDAH**

