



PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Telecommunication - Elektrical

Komplek Mangsang Permai Blok C No. 182 Kec. Sei Beduk Kota Batam

Telp.: 0778-7499112 Phone: 0812 774 4312 WA: 0851 0304 4312

Email: ptsinarkasih teknologi indonesia@gmail.com

INVOICE NO/007/SKTI-BTM/VI/2024

PUO/24/0066

Kepada Yth : Dirut PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

TANGGAL PUO/17 MAY 2024

Jln Markisa Batamindo Industrial Park Muka Kuning

Pekerjaan

Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Protection Slave FO	8	PCS	0	0
2	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	8	PCS	0	0
3	material inventory	Splitter 1:4 SC/PC Biru	1	PCS	0	0
4	material inventory	Sub DUCT HDPE	220	Mtr	0	0
5	material vendor	kabel fiber optic 6 core duct	250	Mtr	10.500	2.625.000
6	material vendor	Klem subduct	80	pcs	7.500	600.000
7	jasa	Pemasangan klem hdpe di parit	80	pcs	7.500	600.000
8	jasa	Penarikan FO 6 core	250	m	9.000	2.250.000
9	jasa	Splacing dan otdr	2	core	65.000	130.000
10	jasa	Penarikan Sub Duct HDPE	220	Mtr	4.450	979.000
11	jasa	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	pcs	325.000	325.000
						7.509.000

NO REKENING

109-001-6901-795

ATAS NAMA

PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

BANK

MANDIRI KCP BATAM PANBIL

Batam 18 Juni 2024

PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA



Romulo N

Kode	JUST/24/0149
Judul	Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP
Tanggal Pengajuan	15 Mei 2024

Jenis	Justifikasi umum		
Dasar Pengajuan	1. Penarikan kabel akses untuk layanan internet PT. Greentech, perusahaan ini berlokasi di dalam kawasan industri global mega top.		
	lokasi unit perusahaan berada si seberang jalan dimana jalur kabel BBT berada, sehingga tidak dapat dilakukan penarikan langsung dari ODP terdekat.		
	2. Perlunya melakukan penarikan kabel baru sepanjang 250 meter sampai ke PT. Green tech tersebut.		
	Note : Penambahan splitter 1:4 dan pemasangannya		
Informasi Tambahan	Kriteria	: Jaringan FTTH	
	Lokasi Pengiriman	: Gudang Muka Kuning	
	Tanggal Pengiriman	: 15 Mei 2024	

A. Rincian Biaya

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	kabel fiber optic 6 core duct	9,800	250	m	2,450,000
2.	Klem subduct	10,000	80	pcs	800,000
TOTAL					3,250,000

NO	JASA	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT JASA	UNIT KONTRAK	KONTRAK	SUBTOTAL
1.	Pemasangan klem hdpe di parit	10,000	80	pcs	N/A	1	800,000
2.	Penarikan FO 6 core	12,000	250	m	N/A	1	3,000,000
3.	Splacing dan otldr	50,000	2	core	N/A	1	100,000
4.	Pemasangan ODP dan Terminasi	500,000	1	pcs	N/A	1	500,000
TOTAL							4,400,000

NO	SUBTOTAL	TOTAL
1.	Barang	3,250,000
2.	Jasa	4,400,000
Total		7,650,000



Kode	JUST/24/0149
Judul	Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP
Tanggal Pengajuan	15 Mei 2024

NO	BARANG	HARGA / UNIT	QUANTITY	UNIT BARANG	SUBTOTAL
1.	Protection Slave FO	1,000	2	PCS	2,000
2.	Pigtail SC/PC SM Biru	5,000	2	PCS	10,000
3.	Splitter 1:4 SC/PC Biru	480,000	1	PCS	480,000
TOTAL					492,000

B. Sumber Anggaran

Anggaran : Telecom Equipment (# BMN21-0001)

Kontrol Anggaran

Sub Anggaran		Rencana Pemakaian		
Fiber to The Home (# BCM21-0014)		Rp. 7,650,000		
Sisa Budget		19,128,589,230		
Disajukan oleh,	Diperiksa oleh,	Disetujui oleh,	Disetujui oleh,	Disetujui oleh,
 IBRAHIM Senior Field Operation Officer Signature : 2024-05-15 14:49:33	 EDDY NAIBAHQ Deputy CORO Signature : 2024-05-15 14:49:33	 TIMBUL NAINGGOLAN Chief Operational & Regulatory Officer Signature : 2024-05-15 09:12:48	 ROBBY SUSILO Chief Financial & HR Officer Signature : 2024-05-15 14:49:33	 APRIANSAH Finance Manager DateTime : 2024-05-16 09:46:51
		 ABDULLAH PRATAMA HATTBIE Direktur Operasional Signature : 2024-05-15 14:49:38		

CHEQUE

BANK :mandiri

NUMBER : 0111 3081 2437



CV. CITRA INDOTAMA

Telecommunication, Fiber Optic, Electrical, Maintenance, General Supplier
Head Office : Kav. Jodoh Jl. Pendidikan No. 31 Phone. 0778-395000, HP. 0778-6050600
email : indotama_cia@yahoo.co.id

No: 52 /SPH-CI/V/2024

Yth, PROCUREMENT PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

UP : FERAWATY MARPAUNG

Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Protection Slave FO	2	PCS		0
2	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	2	PCS		0
3	material inventory	Splitter 1:4 SC/PC Biru	1	PCS		0
4	material vendor	kabel fiber optic 6 core duct	250	m	12.300	3.075.000
5	material vendor	Klem subduct	80	pcs	10.000	800.000
6	jasa	Pemasangan klem hdpe di parit	80	pcs	25.000	2.000.000
7	jasa	Penarikan FO 6 core	250	m	8.000	2.000.000
8	jasa	Splacing dan otldr	2	core	60.000	120.000
9	jasa	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	pcs	550.000	550.000
						8.545.000

Note:

1. lama pekerjaan : 1 minggu
2. Pembayaran : Max 30 Hari setelah Invoice
3. Garansi : 1 bulan setelah ATP

Batam, 16 Mei 2024
CV. CITRA INDOTAMA

DAENDELS SIHOTANG
Direktur

Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP

CD

cia Dongan <indotama_cia@yahoo.co.id>

To: Ferawaty Marpaung


Cc: Lia Martha Giyan Safitri

J149.pdf
491 KB

Dengan Hormat,

Malam Bu Fera, terlampir SPH Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP

Thu 5/16/2024 6:49 PM





PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Telecommunication - Elektrical

Komplek Mangsang Permai Blok C No. 182 Kec. Sei Beduk Kota Batam

Telp.: 0778-7499112 Phone: 0812 774 4312 WA: 0851 0304 4312

Email: ptsinarkasiteknologiindonesia@gmail.com

QUOTATION NO/014-SKTI -BTM/V/2024

Kepada Yth : Dirut PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Jln Markisa Batamindo Industrial Park Muka Kuning

Pekerjaan

Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Protection Slave FO	2	PCS	0	0
2	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	2	PCS	0	0
3	material inventory	Splitter 1:4 SC/PC Biru	1	PCS	0	0
4	material vendor	kabel fiber optic 6 core duct	250	m	11.000	2.750.000
5	material vendor	Klem subduct	80	pcs	7.500	600.000
6	jasa	Pemasangan klem hdpe di parit	80	pcs	7.500	600.000
7	jasa	Penarikan FO 6 core	250	m	9.000	2.250.000
8	jasa	Splacing dan otdr	2	core	65.000	130.000
9	jasa	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	pcs	350.000	350.000
						6.680.000

Note:

1. lama pekerjaan : 7 Hari
2. Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai
3. Garansi : 30 hari

Batam 16 Mei 2024

PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Romulo N

Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP



ptsinarkasih teknologiindonesia<ptsinarkasiteknologiindonesia@gmail.com>


To: Ferawaty Marpaung: BBT Procurement

Thu 5/16/2024 8:25 PM

Cc: Lia Martha Giyan Safitri

greentech QUotation.pdf
167 KB

Yth
All
Procurement PT BBT
Berikut Terlampir
Penawaran Harga dari perusahaan kami
Salam
Sinar Kasih





PT. SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Telecommunication - Elektrical

Komplek Mangsang Permai Blok C No. 182 Kec. Sei Beduk Kota Batam

Telp.: 0778-7499112 Phone: 0812 774 4312 WA: 0851 0304 4312

Email: ptsinarkasiteknologiindonesia@gmail.com

QUOTATION NO/014-SKTI -BTM/V/2024

Kepada Yth : Dirut PT.BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI

Jln Markisa Batamindo Industrial Park Muka Kuning

Pekerjaan

Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Protection Slave FO	2	PCS	0	0
2	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	2	PCS	0	0
3	material inventory	Splitter 1:4 SC/PC Biru	1	PCS	0	0
4	material vendor	kabel fiber optic 6 core duct	250	m	10.500	2.625.000
5	material vendor	Klem subduct	80	pcs	7.500	600.000
6	jasa	Pemasangan klem hdpe di parit	80	pcs	7.500	600.000
7	jasa	Penarikan FO 6 core	250	m	9.000	2.250.000
8	jasa	Splasing dan otdr	2	core	65.000	130.000
9	jasa	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	pcs	325.000	325.000
						6.530.000

Note:

1. lama pekerjaan : 7 Hari
2. Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai
3. Garansi : 30 hari

Batam 16 Mei 2024

PT.SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA

Romulo N

Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP

PT ptsinarkasih
teknologiindonesia <ptsinarkasiteknologiindonesia@gmail.com>

To: Ferawaty Marpaung: BBT Procurement

Fri 5/17/2024 12:10 PM

Cc: Lia Martha Giyan Safitri


greentech Nego.pdf
167 KB

Yth ALL Procrument berikut Kami Kirim Negoisasi harga Greentech

Terimakasih

Salam

Rom





PT. LINK ASIA PERKASA

GENERAL CONTRACTOR, TELECOMMUNICATION NETWORK

HEAD OFFICE: KOMPLEKS MKGR BLOK SWADAYA B NO 14 KIBING, KEC BATUAJI 29422

Phone 0778 8100005 Hp 081374283067

No: 34/SPH-FO- V/2024

Yth, Ibu Ferawaty Marpaung, Procurement PT. Batam Bintang Telekomunikasi

Jln Markisa No 1 Mukakuning Batamindo

Dear Ibu Ferawaty Marpaung, terlampir SPH dibawah sbb:

Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP

ID	JENIS	KETERANGAN	QTY	SATUAN	NOMINAL	TOTAL
1	material inventory	Protection Slave FO	2	PCS		0
2	material inventory	Pigtail SC/PC SM Biru	2	PCS		0
3	material inventory	Splitter 1:4 SC/PC Biru	1	PCS		0
4	material vendor	kabel fiber optic 6 core duct	250	m	10.500	2.625.000
5	material vendor	Klem subduct	80	pcs	9.000	720.000
6	jasa	Pemasangan klem hdpe di parit	80	pcs	22.000	1.760.000
7	jasa	Penarikan FO 6 core	250	m	8.500	2.125.000
8	jasa	Splicing dan otldr	2	core	55.000	110.000
9	jasa	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	pcs	500.000	500.000
		Jumlah Total Material dan Jasa				7.840.000

Note:

1. lama pekerjaan : 10 hari kerja
2. Pembayaran : Max 30 Hari (100 %) setelah Invoice
3. Garansi : 2 bulan setelah ATP Pekerjaan

Batam, 16 Mei 2024
PT Link Asia Perkasa

ERIC NATHANAEL
Direktur

Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP



linkasiaperkasa<linkasiaperkasa@gmail.com>

To: Ferawaty Marpaung

Cc: Lia Martha Giyan Safitri

Thu 5/16/2024 7:02 PM



FO Kawasan Mega Top.pdf
201 KB

Dear Ibu Ferawaty Marpaung,

Terlampir Penawaran harga Pekerjaan Penarikan kabel akses
pelanggan PT. Greentech
Terimakasih,



Judul Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP

Tanggal 17 Mei 2024

Kode Referensi JUST/24/0149



Vendor :CITRA INDOTAMA, CV

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	kabel fiber optic 6 core duct	250	m	9,800	3,075,000	3,075,000	2,450,000
2	Klem subduct	80	pcs	10,000	800,000	800,000	800,000
3	Pemasangan klem hdpe di parit	80	pcs	10,000	2,000,000	2,000,000	800,000
4	Penarikan FO 6 core	250	m	12,000	2,000,000	2,000,000	3,000,000
5	Splacing dan otdr	2	core	50,000	120,000	120,000	100,000
6	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	pcs	500,000	550,000	550,000	500,000
Subtotal					8,545,000	8,545,000	7,650,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 7 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☐ DP 0 %
 - ☒ Termin-1 100 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %

- lama pekerjaan : 7 Hari
- Pembayaran : Max 30 Hari setelah Invoice
- Garansi : 1 bulan setelah ATP

Garansi : 30 hari

Vendor :SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	kabel fiber optic 6 core duct	250	m	9,800	2,750,000	2,625,000	2,450,000
2	Klem subduct	80	pcs	10,000	600,000	600,000	800,000
3	Pemasangan klem hdpe di parit	80	pcs	10,000	600,000	600,000	800,000
4	Penarikan FO 6 core	250	m	12,000	2,250,000	2,250,000	3,000,000
5	Splacing dan otdr	2	core	50,000	130,000	130,000	100,000
6	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	pcs	500,000	350,000	325,000	500,000
Subtotal					6,680,000	6,530,000	7,650,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 7 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☐ DP 0 %
 - ☒ Termin-1 100 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %

- lama pekerjaan : 7 Hari
- Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai
- Garansi : 30 hari

Garansi : 30 hari

Vendor :Link Asia Perkasa

NO	KETERANGAN	QTY	SAT	HARGA SATUAN	VENDOR		ESTIMASI OWNER
					SEBELUM NEGO	SESUDAH NEGO	
1	kabel fiber optic 6 core duct	250	m	9,800	2,625,000	2,625,000	2,450,000
2	Klem subduct	80	pcs	10,000	720,000	720,000	800,000
3	Pemasangan klem hdpe di parit	80	pcs	10,000	1,760,000	1,760,000	800,000
4	Penarikan FO 6 core	250	m	12,000	2,125,000	2,125,000	3,000,000
5	Splacing dan otdr	2	core	50,000	110,000	110,000	100,000
6	Pemasangan ODP dan Terminasi	1	pcs	500,000	500,000	500,000	500,000
Subtotal					7,840,000	7,840,000	7,650,000

Informasi Tambahan :

- Pengiriman / Penyelesaian Kerja : 10 hari
- Termin Pembayaran :
 - ☐ DP 0 %
 - ☒ Termin-1 100 %
 - ☐ Termin-2 0 %
 - ☐ Retensi 0 %

- lama pekerjaan : 10 Hari
- Pembayaran : Max 30 Hari (100 %) setelah Invoice
- Garansi : 2 bulan setelah ATP Pekerjaan
- Garansi : 60 hari

Alasan Skip Quotation

Merujuk pada hasil klarifikasi dan negosiasi diatas maka tim mengusulkan untuk menunjuk vendor/suplier **SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT** dengan vendor id **VDR21-0118** sebagai pelaksana pekerjaan **Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP** dengan nilai pekerjaan sebesar **Rp. 6,530,000**

Alasan penunjukan

- Harga lebih murah
- lama pekerjaan : 10 Hari
- Pembayaran : Max 30 Hari (100 %) setelah Invoice
- Garansi : 2 bulan setelah ATP Pekerjaan

Catatan Direktur Operasional
Ok

Diajukan oleh,

FERAWATY MARPAUNG
Procurement Officer
DateTime : 2024-05-17 12:42:16

Diperiksa oleh,

ROBBY SUSILO
Chief Financial & HR Officer
DateTime : 2024-05-17 13:46:30

Disetujui oleh,

ABDULLAH PRATAMA HABIBIE
Direktur Operasional
DateTime : 2024-05-17 14:24:42

CHEQUE

BANK :mandiri
NUMBER : 0111 3081 2437



Telekomunikasi

We response to your need

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0066

Supplier Code : VOB-0120
Order Date : 17 May 2024
Expect. Rcpt. Date : 17 June 2024
Payment Terms : Max30 Days

Location Code : KBTM
Reference : BAPV/24/0060-17 Mei 2024
Shipment Method : FOB Batam
Page No. : 1 of 1

SUPPLIER

SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT
KOMPLEK MANGSANG PERMAI BLOK C No. 182
KEC. SEI BEDUK KOTA BATAM
Batam BT
Indonesia
TEL: 08127744312
Attn: ROMULO NADEAK

DELIVER TO

KANTOR BATAM
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park
Muka Kuning
Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
-----	-------------	----------	---------------------	------------	-----------------

	Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP				
	Material				
1.	kabel fiber optic 6 core duct	250 MTR	10,500.00	-	2,625,000.00
2.	Klem subduct	80 PCS	7,500.00	-	600,000.00
	Jasa				
3.	Pemasangan klem hdpe di parit	80 PCS	7,500.00	-	600,000.00
4.	Penarikan FO 6 core	250 MTR	9,000.00	-	2,250,000.00
5.	Splacing dan otldr	2 COR	65,000.00	-	130,000.00
6.	Pemasangan ODP dan Terminasi	1 PCS	325,000.00	-	325,000.00

Note:

1. lama pekerjaan : 7 Hari
2. Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai
3. Garansi : 30 hari

CANCELLED


Abdullah Pratama Habibie
Authorised Signature

Invoice Send to :
PT. Batam Bintang Telekomunikasi
Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning
Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200

NPWP PPN
01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"

Total IDR 6,530,000.00

PURCHASE ORDER

NO. PUO/24/0066

Supplier Code : VOB-0120	Location Code : KBTM
Order Date : 17 May 2024	Reference : BAPV/24/0060-17 Mei 2024
Expect. Rcpt. Date : 17 June 2024	Shipment Method : FOB Batam
Payment Terms : Max30 Days	Page No. : 1 of 1

SUPPLIER	DELIVER TO
SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA, PT KOMPLEK MANGSANG PERMAI BLOK C No. 182 KEC. SEI BEDUK KOTA BATAM Batam BT Indonesia TEL: 08127744312 Attn: ROMULO NADEAK	KANTOR BATAM PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park Muka Kuning Batam 29433

No.	DESCRIPTION	QUANTITY	UNIT PRICE (IDR)	DISC. %	AMOUNT (IDR)
	Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP Material				
1.	kabel fiber optic 6 core duct	250 MTR	10,500.00	-	2,625,000.00
2.	Klem subduct	80 PCS	7,500.00	-	600,000.00
	Jasa				
3.	Pemasangan klem hdpe di parit	80 PCS	7,500.00	-	600,000.00
4.	Penarikan FO 6 core	250 MTR	9,000.00	-	2,250,000.00
5.	Splacing dan otldr	2 COR	65,000.00	-	130,000.00
6.	Pemasangan ODP dan Terminasi	1 PCS	325,000.00	-	325,000.00
	BATK/24/0011- 11 Juni 2024				
7.	Penarikan subduct	220 MTR	4,450.00	-	979,000.00
	Note:				
	1. lama pekerjaan : 7 Hari				
	2. Pembayaran : 100% setelah pekerjaan selesai				
	3. Garansi : 30 hari				

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 0111 3081 2437

 Abdullah Pratama Habibie Authorised Signature	Invoice Send to : PT. Batam Bintan Telekomunikasi Jl. Markisa, Batamindo Industrial Park, Mukakuning Telp: 0770-612300, Fax : 0770-612200 NPWP PPN 01.762.351.3-217.000 Stamp "PPN Tidak Dipungut"	Total IDR 7,509,000.00
---	--	--------------------------------------





**BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING
(BATC)
BATC/24/0012**

Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP

Pada hari ini, Selasa tanggal 11 Juni 2024 telah dilaksanakan Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP sesuai dengan No. PUO/24/0066 tanggal 17 Mei 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			PO	REALISASI	
	Material				
1	kabel fiber optic 6 core duct	MTR	250	250	
2	Klem subduct	PCS	80	80	
	Jasa				
1	Pemasangan klem hdpe di parit	PCS	80	80	
2	Penarikan FO 6 core	MTR	250	250	
3	Splacing dan otdr	COR	2	2	
4	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	1	1	
5	Penarikan subduct HDPE	mtr	-	220	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintang Telekomunikasi			PT Sinar Kasih Teknologi Indonedia
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
			
Ibrahim Senior FOO	Eddy Naibaho, Deputy CORO	Timbul Nainggolan Chief Operational & Regulatory	Ramulo Direktur

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0111

Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 11 June 2024

Purchase Order : PUO/24/0066
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	kabel fiber optic 6 core duct	MTR	250.00	250.00	
2.	Klem subduct	PCS	80.00	80.00	
3.	Pemasangan klem hdpe di parit	PCS	80.00	80.00	
4.	Penarikan FO 6 core	MTR	250.00	250.00	
5.	Splasing dan otdr	COR	2.00	2.00	
6.	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	1.00	1.00	
7.	Penarikan subduct	MTR	220.00	220.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam , 11 Jun 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim



Eddy Naibaho

**SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA,
PT**

Vendor



ROMULO WADEAK

Menyetujui,




Timbul Nainggolan,

General Manager

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 0111 3081 2437

IT-GRN. 24/

Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0111

Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 11 June 2024

Purchase Order : PUO/24/0066
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	kabel fiber optic 6 core duct	MTR	250.00	250.00	
2.	Klem subduct	PCS	80.00	80.00	
3.	Pemasangan klem hdpe di parit	PCS	80.00	80.00	
4.	Penarikan FO 6 core	MTR	250.00	250.00	
5.	Splasing dan otdr	COR	2.00	2.00	
6.	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	1.00	1.00	
7.	Penarikan subduct	MTR	220.00	220.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batam, 11 Jun 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Ibrahim



Eddy Naibaho

**SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA,
PT**

Vendor,

ROMULO NADEAK

Menyetujui,



Timbul Nainggolan,

General Manager

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 0111 3081 2437

IT-GRN 24/000097	
Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah

BERITA ACARA TAMBAH/KURANG

(BATK)

BATK/24/0011

Penerikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP

Pada hari ini :	
Hari/Tanggal	: Selasa, 11 Juni 2024.
Pelaksana Pekerjaan	: Penerikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP
No. PO	: PUO/24/0066- 17 Mei 2024.
Harga PO Awal	: Rp 6,530,000
Harga PO Setelah Realisasi	: Rp 7,509,000
BATK	: Rp 979,000
% BATK	: 14,99%

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan PT SKTI maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:


NO	JENIS PEKERJAAN/BARANG	SATUAN	PO			REALISASI		JUMLAH
			VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	HARGA
	Material							
1	kabel fiber optic 6 core duct	MTR	250	10,500	2,625,000	250	10,500	2,625,000
2	Klem subduct	PCS	80	7,500	600,000	80	7,500	600,000
	Total Material				3,225,000			3,225,000
	Jasa							
1	Pemasangan klem hdpe di parit	PCS	80	7,500	600,000	80	7,500	600,000
2	Penerikan FO 6 core	MTR	250	9,000	2,250,000	250	9,000	2,250,000
3	Splicing dan otdr	COR	2	65,000	130,000	2	65,000	130,000
4	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	1	325,000	325,000	1	325,000	325,000
5	Penerikan subduct	MTR	0		-	220	4,450	979,000
					3,305,000			4,284,000
Grand Total					6,530,000			7,509,000

1. Selisih Nilai BATK 979,000

2. % BATK 979,000 / 6,530,000 14,99%

Maka total Penerikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP adalah sebesar : Rp. 7.509.000,- (Tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi	PT Sinar Kasih Teknologi Indonesia
Menyetujui,	Vendor,
 Abdulah Pratama Habbie Direktur Utama	 Romulo Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 011 3081 2437

BERITA ACARA TAMBAH/KURANG

(BATK)

BATK/24/0011

Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Selasa , 11 Juni 2024

Pelaksana Pekerjaan : Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP

No. PO : PUO/24/0066- 17 Mei 2024

Harga PO Awal : Rp 6,530,000

Harga PO Setelah Realisasi : Rp 7,509,000

BATK : Rp 979,000

% BATK : 14.99%

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan PT SKTI maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :


Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS	SATUAN	PO			REALISASI		JUMLAH HARGA
	PEKERJAAN/BARANG		VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	
	Material							
1	kabel fiber optic 6 core duct	MTR	250	10,500	2,625,000	250	10,500	2,625,000
2	Klem subduct	PCS	80	7,500	600,000	80	7,500	600,000
	Total Material				3,225,000			3,225,000
	Jasa							
1	Pemasangan klem hdpe di parit	PCS	80	7,500	600,000	80	7,500	600,000
2	Penarikan FO 6 core	MTR	250	9,000	2,250,000	250	9,000	2,250,000
3	Splasing dan otldr	COR	2	65,000	130,000	2	65,000	130,000
4	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	1	325,000	325,000	1	325,000	325,000
5	Penarikan subduct	MTR	0		-	220	4,450	979,000
					3,305,000			4,284,000
Grand Total					6,530,000			7,509,000

1. Selisih Nilai BATK 979,000

2. % BATK
979,000 / 6,530,000 14.99%Maka total Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP adalah sebesar : **Rp. 7.509.000,-** (Tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi	PT Sinar Kasih Teknologi Indonesia
Menyetujui,	Vendor,
 Abdullah Pratama Habibie Direktur Utama	 Romulo Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 0111 3081 2437

BERITA ACARA TAMBAH/KURANG

(BATK)

BATK/24/0011

Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Juni 2024

Pelaksana Pekerjaan : Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP

No. PO : PUO/24/0066- 17 Mei 2024

Harga PO Awal : Rp 6,530,000

Harga PO Setelah Realisasi : Rp 7,509,000

BATK : Rp 979,000

% BATK : 14.99%

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan PT SKTI maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS PEKERJAAN/BARANG	SATUAN	PO			REALISASI		JUMLAH HARGA
			VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	
	Material							
1	kabel fiber optic 6 core duct	MTR	250	10,500	2,625,000	250	10,500	2,625,000
2	Klem subduct	PCS	80	7,500	600,000	80	7,500	600,000
	Total Material				3,225,000			3,225,000
	Jasa							
1	Pemasangan klem hdpe di parit	PCS	80	7,500	600,000	80	7,500	600,000
2	Penarikan FO 6 core	MTR	250	9,000	2,250,000	250	9,000	2,250,000
3	Splasing dan otodr	COR	2	65,000	130,000	2	65,000	130,000
4	Pemasangan ODP dan Terminasi	PCS	1	325,000	325,000	1	325,000	325,000
5	Penarikan subduct	MTR	0		-	220	4,450	979,000
					3,305,000			4,284,000
Grand Total					6,530,000			7,509,000

1. Selisih Nilai BATK

979,000

2. % BATK

979,000 / 6,530,000

14.99%

Maka total Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP adalah sebesar : Rp. 7.509.000,- (Tujuh juta lima ratus sembilan ribu rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi	PT Sinar Kaedah Teknologi Indonesia
Menyetujui,	Vendor
<u>Abdullah Pratama Habibie</u>	
Direktur Operasional	Ruardo Direktur



Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%

CHEQUE


BANK : mandiri
NUMBER : 0111 3081 2437

DOKUMENTASI FTTH GREEN TECH MEGA TOP



PENARIKAN KABEL

TERMINASI ODP



PASANG KLEM HDPE

PEMASANGAN KLEM HDPE



PEMASANGAN KLEM HDPE

POWER PON


DOKUMENTASI FTTH GREEN TECH MEGA TOP



RACK ONT GREENTECH



ODP MEGA TOP




JALUR KABEL GREENTECH



JALUR KABEL GREENTECH



Jalur kabel greentech



jalur kabel gedung greentech

DOKUMENTASI FTTH GREEN TECH MEGA TOP




odp greentech




penarikan kabel



sub odp



jalur kabel di gedung



rack power dan pvc



power pon

CIP Job Completion Worksheet (To Be Transfer to FA)

J2024-0149 Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP
CIP2024-005

Main asset No.

TE012760

Fixed Assets Data

Job No. After Transfer	Nama Proyek	Posting date	Dns No	Description	Est Doc No	AMOUNT DEBIT/(KREDIT)	Completed Date	Completed Document	QTY	UOM	Alokasi Jasa & Accessories	Group	Rumus			Filled by Inventory & FA
													Sum	PRK	INFRA	
J2024-0149	Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP	6/11/2024		kabel fiber optic 6 core duct	PL0/24/0066	2,625,000.00	11 Jun 24	BAL/24/0111	250	MTR		Infra	11 Jun 24	10	3	10,381,800.00
J2024-0149	Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP	6/11/2024		Klem subduct	PL0/24/0066	600,000.00	11 Jun 24	BAL/24/0111	80	PCS		Infra	11 Jun 24	10	-	600,000.00
J2024-0149	Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP	6/11/2024		Pemasangan klem fiber di part	PL0/24/0066	600,000.00	11 Jun 24	BAL/24/0111	80	PCS		Infra	11 Jun 24	10	-	600,000.00
J2024-0149	Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP	6/11/2024		Penarikan FO 6 core	PL0/24/0066	2,250,000.00	11 Jun 24	BAL/24/0111	250	MTR		Infra	11 Jun 24	10	-	2,250,000.00
J2024-0149	Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP	6/11/2024		Splicing dan end	PL0/24/0066	130,000.00	11 Jun 24	BAL/24/0111	2	COR		Infra	11 Jun 24	10	-	130,000.00
J2024-0149	Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP	6/11/2024		Pemasangan ODP dan Termination	PL0/24/0066	325,000.00	11 Jun 24	BAL/24/0111	1	PCS		Infra	11 Jun 24	10	-	325,000.00
J2024-0149	Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP	6/11/2024		Penarikan subduct	PL0/24/0066	979,000.00	11 Jun 24	BAL/24/0111	220	MTR		Infra	11 Jun 24	10	-	979,000.00
J2024-0149	Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP	6/11/2024		Protection Slave FO	PL0/24/0066	2,800,000.00	11 Jun 24	BAL/24/0111	4	PCS		Infra	11 Jun 24	10	-	2,800,000.00
J2024-0149	Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP	6/11/2024		Splitter 1:4 SC-PC Brn	PL0/24/0066	450,000.00	11 Jun 24	BAL/24/0111	1	PCS		Infra	11 Jun 24	10	-	450,000.00
J2024-0149	Penarikan kabel akses pelanggan PT. Greentech di kawasan global mega TOP	6/11/2024		Cable Pile Subduct HDPE 32/27	PL0/24/0066	2,420,000.00	11 Jun 24	BAL/24/0111	220	MTR		Infra	11 Jun 24	10	-	2,420,000.00

Prepared By,

Record By

Reviewed & Posted By

User By,

Uli

Apriansah

Ibrahim

Status Transaksi

Melacak Transaksi Anda

Status Transaksi

ID Transaksi	202407011130812437
Nomor Dokumen	202407011130812437
Tanggal Pembuatan	Jul 01, 2024 11:30:31 (GMT +7)
Jumlah Nominal Debit	IDR 33,328,820.00
Model Instruksi	Segera
Status Transaksi	● Sukses

Single Transfer To Mandiri - In-House Transfer to Third Party

Sumber Dana	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM
Rekening Tujuan	1090016901795 SINAR KASIH TEKNOLOG
Informasi Bank Penerima	PT. Bank Mandiri Tbk
Jumlah	IDR 33,328,820.00
Jumlah Nominal Debit	IDR 33,328,820.00
Nomor Referensi	PV2407014
Keterangan	PV2407014
Uraian	FTTH Holiday Inn, indigo Hotel da Green tech di kawasan Global Mega Top
Model Instruksi	Segera
Tanggal Instruksi	Jul 02, 2024
Notifikasi Tambahan	Email - SMS -