


BERITA ACARA TESTING DAN COMMISIONING (BATC) BATC/24/0017

Penarikan cable optic 12 core PT.A & ONE PRECISION

Pada hari ini, Senin tanggal 22 Juli 2024 telah dilaksanakan Penarikan cable optic 12 core PT.A & ONE PRECISION sesuai dengan No. PUO/24/0086 tanggal 19 Juni 2024 dengan hasil sebagai berikut :

No	DESCRIPTION	SATUAN	VOLUME		KETERANGAN
			BOQ	REALISASI	
	Material				
1	Pipa Claim	PCS	30	30	
	Jasa Engineering				
1	Penarikan Kabel FO Duct 12 core	MTR	470	470	
2	Penarikan Subduct HDPE	MTR	60	60	
3	Splicing/OTDR	COR	12	12	
4	Pengurusan Mainhole	UNT	7	7	
5	Mobilisasi Kabel dari Batam ke Bintan	LS	1	1	
6	Crossing Parit	TITIK	1	1	
7	Pemasangan Spliter 1 : 8 SC /PC BIRU	PCS	0	1	

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Batam Bintang Telekomunikasi			PT. Sinar Kasih Teknologi Indonesia
User,	Mengetahui,	Menyetujui,	Vendor,
			
Hasan Tammim Senior FO Officer	Eddy Naibaho Deputy CORO	Timbul Nainggolan General Manager	 Romulo Nadeak Direktur

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 0216 0489 5562

**BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)**

BAL/24/0146

Penarikan cable optic 12 core PT.A & ONE PRECISION

Supplier Code : VOB-0120
Document Date : 22 July 2024

Purchase Order : PUO/24/0086
Page No. : 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Pipa Claim	PCS	30.00	30.00	
2.	Penarikan Kabel FO Duct 12 core	MTR	470.00	470.00	
3.	Penarikan Subduct HDPE	MTR	60.00	60.00	
4.	Splicing/OTDR	COR	12.00	12.00	
5.	Pengurusan Mainhole	UNT	7.00	7.00	
6.	Mobilisasi Kabel dari Batam ke Bintan	LS	1.00	1.00	
7.	Crossing Parit	TITIK	1.00	1.00	
8.	Pemasangan Spliter 1 : 8 SC /PC BIRU	PCS	1.00	1.00	

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya


Lobam , 22 Jul 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Hasan Tammin



Eddy Naibaho

SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA,

PT

Vendor,



ROMULO NADEAK

Menyetujui,

Timbul Nainggolan,
General Manager

CHEQUE

BANK : Mandiri
NUMBER : 0216 0989 5562

IT-GRN.....

Input & Check By

Posted By

Risna Uli Susanti

Apriansah

BERITA ACARA LAPANGAN (BAL)/
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN (BAPP)
BAL/24/0146
Penarikan cable optic 12 core PT.A & ONE PRECISION

Supplier Code	: VOB-0120	Purchase Order	: PUO/24/0086
Document Date	: 22 July 2024	Page No.	: 1

No.	DESCRIPTION	UOM	BOQ	Realisasi	Keterangan
1.	Pipa Claim	PCS	30.00	30.00	
2.	Penarikan Kabel FO Duct 12 core	MTR	470.00	470.00	
3.	Penarikan Subduct HDPE	MTR	60.00	60.00	
4.	Splicing/OTDR	COR	12.00	12.00	
5.	Pengurusan Mainhole	UNT	7.00	7.00	
6.	Mobilisasi Kabel dari Batam ke Bintan	LS	1.00	1.00	
7.	Crossing Parit	TITIK	1.00	1.00	
8.	Pemasangan Spliter 1 : 8 SC /PC BIRU	PCS	1.00	1.00	


Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang baik dan sesuai SOP.

Demikian Berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Lobam, 22 Jul 2024

PT. Batam Bintang Telekomunikasi

User Mengetahui



Hasan Tammin Eddy Naibaho

Menyetujui,



Timbul Nainggolan,
General Manager

SINAR KASIH TEKNOLOGI INDONESIA,
PT

Vend



ROMULO NADEAK

IT-GRN24/000125

Input & Check By	Posted By
	
Risna Uli Susanti	Apriansah

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 0216 0789 5562

**BERITA ACARA TAMBAH/KURANG
(BATK)**

BATK/24/0016

Penarikan cable optic 12 core PT.A & ONE PRECISION

Pada hari ini :

Hari/Tanggal : Senin, 22 Juli 2024

Pelaksana Pekerjaan : Penarikan cable optic 12 core PT.A & ONE PRECISION

No. PO : PUO/24/0086- tanggal 19 Juni 2024

Harga PO : Rp 11,470,000

Berdasarkan realisasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan inspeksi bersama terhadap kondisi dan situasi lapangan antara PT BBT dan PT SKTI, maka disepakati terjadi penambahan/pengurangan, atas pekerjaan tersebut yang diakibatkan oleh :

Pekerjaan Tambah/Kurang terjadi akibat adanya perubahan volume sebagai berikut:

No	JENIS PEKERJAAN/BARANG	SATUAN	BOQ			REALISASI		JUMLAH HARGA
			VOL	HARGA	JUMLAH	VOL	HARGA	
	MATERIAL							
1	Pipa Claim	PCS	30	6,000	180,000	30	6,000	180,000
	Total Material				180,000			180,000
	Jasa Engineering							
1	Penarikan Kabel FO Duct 12 core	MTR	470	12,000	5,640,000	470	12,000	5,640,000
2	Penarikan Subduct HDPE	MTR	60	12,000	720,000	60	12,000	720,000
3	Splicing/OTDR	COR	12	65,000	780,000	12	65,000	780,000
4	Pengurusan Mainhole	UNT	7	250,000	1,750,000	7	250,000	1,750,000
5	Mobilisasi Kabel dari Batam ke Bintan	LS	1	2,000,000	2,000,000	1	2,000,000	2,000,000
6	Crossing Parit	TITIK	1	400,000	400,000	1	400,000	400,000
7	Pemasangan Splitter 1 : 8 SC /PC BIRU	PCS	-	0	-	1	350,000	350,000
	Total Jasa Engineering				11,290,000			11,640,000
	Total Material & Jasa				11,470,000			11,820,000

1. Selisih Nilai BATK 350,000

2. % BATK
350,000 / 11,470,000 3.05%

Maka total Penarikan cable optic 12 core PT.A & ONE PRECISION adalah sebesar : Rp. 11.820.000,- (Sebelas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT.Batam Bintan Telekomunikasi	PT Sinar Kasih Teknologi Indonesia
Menyetujui,	Vendor,
 Abdullah Pratama Habibie Direktur Utama	 Romulo Nadeak Direktur

Note:

Sesuai SOP PUR 05 tanggal 9 Juni 2023, BATK tidak boleh melebihi 15%

CHEQUE

BANK : mandiri
NUMBER : 0216 0989 5562

DOKUMENTASI FTTH PT O & ONE LOBAM



TARIK FO



RK ODC LOBAM



TARIK FO



KURAS MAINHOLE



TERMINASI DI ODC




ODC LOBAM

DOKUMENTASI FTTH PT O & ONE LOBAM




TAIK KABEL DI MAINHOLE



BOBOK DINGDING MAINHOLE



TARIK FO DI MAINHOLE



KURAS MAINHOLE



GALIAN TANAH



GALIAN TANAH

DOKUMENTASI FTTH PT O & ONE LOBAM




KURAS MAINHOLE



BOBOK PARIT



KLEM DI PARIT





TARIK KABEL DAN HDPE



KLEM PARIT



TARIK HDPE LEWAT PARIT

 24 Jun 2024 14:19:41 1.00515524N 104.26143039E Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Altitude: 14.6m Speed: 0.0km/h Lobam PT A&ONE Index number: 2417	 24 Jun 2024 14:53:35 1.00503924N 104.26145798E 348° N Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Altitude: 14.6m Speed: 0.0km/h Lobam PT A&ONE Index number: 2419
PENGERINGAN MAINHOLE	TARIK FO
 12 Jul 2024 10:41:39 PT O & ONE PRECISION	 12 Jul 2024 10:18:28 PT O & ONE PRECISION
uji terima	uji terima
 12 Jul 2024 10:17:52 PT O & ONE PRECISION	 12 Jul 2024 10:18:23 PT O & ONE PRECISION
uji terima	uji terima



Sep 04, 2024 09:22:41 (GMT +7)

Transaction Status

Keep track of your transaction

Transaction Status

Transaction Id	202409021607895562
Document Number	202409021607895562
Creation Date	Sep 02, 2024 16:07:45 (GMT +7)
Total Debit Amount	IDR 25,707,200.00
Instruction Mode	Immediate
Transaction Status	● Success

Single Transfer To Mandiri - In-House Transfer to Third Party

Source of Fund	1090000185694 IDR BATAM BINTAN TELEKOM	
Destination Account	1090016901795 SINAR KASIH TEKNOLOG	
Beneficiary Bank Information	PT. Bank Mandiri Tbk	
Amount	IDR	25,707,200.00
Total Debit Amount	IDR	25,707,200.00
Reference Number	PV2409036	
Remark	PV2409036	
Extended Details	Pembuatan dan pemasangan Tiang Bendera dan FTTH A and One Precision	
Instruction Mode	Immediate	
Instruction Date	Sep 03, 2024	
Additional Notification	Email	-
	SMS	-